

Форма по ОКУД

Код

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
В лице председателя ТЖ №121 Миронова Е.Н. (ка.№46)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Январь

Объект:

Гагарина, д.81 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

номер
дата

Номер документа	Дата составления
2	26.02.21

Отчетный период	по
с	по
01.01.21	31.01.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **5.840** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.027** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **3.876** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
Республика Мордовия, Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	1	2	3	Единица измерения		7	8
						Кол-во	на единицу измерения		
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	0,691	479,08	331,04			

Объем: 691*1

1.1. 31-0040 Рабочий среднего разряда 4 чел.-ч 4 2,764 119,770 331,04

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы						25%
	Сметная прибыль						3%
	Всего с НР и СП						426.21
2.	Э02-04-001-11 Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях	Объем: 691*1	1000 м2	0.691	479.08	331.04	
2.1.	Э1-0040 Рабочий среднего разряда 4		чел.-ч	4	2.764	119.770	331.04
	Накладные расходы					25%	82.76
	Сметная прибыль					3%	12.41
	Всего с НР и СП						426.21
3.	Э02-04-001-11 Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	Объем: 691*1	1000 м2	0.691	479.08	331.04	
3.1.	Э1-0040 Рабочий среднего разряда 4		чел.-ч	4	2.764	119.770	331.04
	Накладные расходы					25%	82.76
	Сметная прибыль					3%	12.41
	Всего с НР и СП						426.21
4.	Э02-04-001-11 Осмотр системы канализации: устройства в подвальных помещениях	Объем: 691*1	1000 м2	0.691	479.08	331.04	
4.1.	Э1-0040 Рабочий среднего разряда 4		чел.-ч	4	2.764	119.770	331.04
	Накладные расходы					25%	82.76
	Сметная прибыль					3%	12.41
	Всего с НР и СП						426.21
5.	Э02-01-001-11 Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке		1 стояк	4	60.22	240.87	
5.1.	Э1-0030 Рабочий среднего разряда 3		чел.-ч	0.56	2.24	107.530	240.87
	Накладные расходы					25%	60.22
	Сметная прибыль					3%	9.03
	Всего с НР и СП						310.12
6.	Ц102-01-001-01 Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)		1 система	1	2 310.62	2 310.62	
6.1.	32-0011 Инженер I категории		чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
6.2.	32-0012 Инженер II категории		чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
6.3.	32-0013 Инженер III категории		чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
6.4.	32-2001 Ведущий инженер		чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
6.5.	33-0011 Техник I категории		чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
	Накладные расходы					25%	577.66
	Сметная прибыль					3%	86.65
	Всего с НР и СП						2 974.92

7. Услуги по техобслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов №2 3331.6 0.18 **599.69**

1	2	3	4	5	6	7	8
Техническое обслуживание ВДГО							
			руб		183,24		1,00
							183,24

9.	Передача данных по сети	руб	29,5				1,00	29,50
----	-------------------------	-----	------	--	--	--	------	--------------

ИТОГО ПО АКТУ								4 688,08
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								2 377,46
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-5)								391,26
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5)								58,69
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								2 827,41
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -								2 310,62
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 6)								577,66
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6)								86,65
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -								2 974,93
· ВСЕГО ПО АКТУ								5 802,34
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								968,92
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ								145,34
Оплата основных рабочих								3 875,65
Сметная заработная плата								3 875,65
Трудозатраты осн. рабочих								26,696
Нормативная трудоемкость								26,696
Сметная стоимость материалов								812,43
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)								0,03424
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ)								0,03
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								5 839,88

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполненно условию Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «ДЮКСИМ-СЕРВИС 1»

М.П.



Должность, подпись, Ф.И.О

[Handwritten signature]

/А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «№221»

М.П.



Должность, подпись, Ф.И.О

[Handwritten signature]

/Е.Н. Миронов

Инвестор

Форма по ОКПД
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ №121 Мирнова Е.Н. (кв.№46)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

по ОКПО

Стройка:
ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Январь

Объект:
Гагарина, д.81 содержание

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

номер
дата

Номер документа	Дата составления
1	26.02.21

А К Т

Вид операции		Отчетный период	
с	по	с	по
01.01.21	31.01.21		

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **19,869** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0,115** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **10,055** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-56	Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи	100 м2	34	85,67	2 912,83		

1.1. эл-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 425*8

чел.-ч 0,98 33,32 87,420 2 912,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					25%
		Сметная прибыль					3%
		Всего с НР и СП					
2.	Э01-03-001-37	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи					
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 225*3	100 м2	6,75	196,70	1 327,69
		Накладные расходы		чел.-ч	2,25	15,1875	87,420
		Сметная прибыль				25%	331,92
		Всего с НР и СП				3%	49,79
							1 709,40
3.	Э01-03-001-41	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи					
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 425*1	100 м2	4,25	158,84	675,08
		Накладные расходы		чел.-ч	1,817	7,72225	87,420
		Сметная прибыль				25%	168,77
		Всего с НР и СП				3%	25,32
							869,17
4.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток					
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 142*4	100 м2	5,68	322,06	1 829,27
		Накладные расходы		чел.-ч	3,684	20,92512	87,420
		Сметная прибыль				25%	457,32
		Всего с НР и СП				3%	68,60
							2 355,19
5.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора					
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 4*18	100 урн	0,72	585,71	421,71
		Накладные расходы		чел.-ч	6,7	4,824	87,420
		Сметная прибыль				25%	105,43
		Всего с НР и СП				3%	15,81
							542,95
6.	Э01-01-001-77	Подметание свежевыпавшего снега					
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 80*12	1000 м2	0,96	204,04	195,88
		Накладные расходы		чел.-ч	2,334	2,24064	87,420
		Сметная прибыль				25%	48,97
		Всего с НР и СП				3%	7,35
							252,20
7.	Э01-01-001-08	Сдвигание свежевыпавшего снега					
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 725*3	1000 м2	2,175	888,80	1 933,14
		Накладные расходы		чел.-ч	10,167	22,113225	87,420
		Сметная прибыль				25%	483,29
		Всего с НР и СП				3%	72,49
							2 488,92

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-17	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	100 м2		1.9	260.86	495.64
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	2.984	5.6696	87.420 25% 3%	495.64 123.91 18.59 638.14
		Объем: 95*2					
9.	Э01-01-001-02	Посылка территории	1000 м2		0.32	189.44	60.62
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	2.167	0.69344	87.420 25% 3%	60.62 15.16 2.27 78.05
		Объем: 80*4					
10.	Услуги автогазоподъемника по вх.д. СТП00021 от 29.01.2021 (Буртасов Петр Сергеевич)						
11.	Э01-01-001-29	Санивание снега и скола, сброшенного с крыши	руб		3200	1.00	3 200.00
11.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	МЗ Чел.-ч	0.582	2.328	87.420 25% 3%	203.51 50.88 7.63 262.02
		Объем: 4*1					
12.	Услуги мини-погрузчика по вх.д.1 от 11.01.2021 (Колесник Алексей Андреевич)						
13.	Услуги мини-погрузчика по вх.д.5 от 20.01.2021 (Колесник Алексей Андреевич)		руб		2175	1.00	2 175.00
		Объем: 1450					

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-9, 11)**

· **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-9, 11)**

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО АКТУ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Сметная заработная плата

Трудовые затраты осн. рабочих

Нормативная трудоемкость

Сметная стоимость материалов

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)

16 880.37	16 880.37
2 513.84	2 513.84
377.08	377.08
19 771.29	19 771.29
2 513.84	2 513.84
377.08	377.08
10 055.37	10 055.37
10 055.37	10 055.37
115.02378	115.02378
115.02378	115.02378
6 825.00	6 825.00
86.07	86.07
0.03424	0.03424

1	2	3	4	5	6	7	8
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							0.03
Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.							11.31
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.							19 868.67

Сдан: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

М.П.

(подпись, подпись, Ф.И.О.)

/А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «№121»

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/Е.Н. Миронов



Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210319) тел./факс (495) 347-33-01 форма по МДС 81-35.2004
 Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД 0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ №121 Миронова Е.Н. (ка.№46)

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:
 ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Февраль

Объект:
 Гагарина, д.81 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)

по номер

Номер документа

Дата составления

2 31.03.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость:

7,470 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0,031 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

4,366 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизированных работ	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э02-04-001-11	Оснотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		0,691		479,08	331,04

1.1. 31-0040

Рабочий среднего разряда 4

Объем: **691 * 1**

чел.-ч

4

2,764

119,770

331,04

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э03-05-002-55	Установка дверного доводчика к металлическим дверям					
8.1.	Э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	1 шт.	1.11	1.11	151.81	151.81
8.2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.-ч	0.26	0.26	122.390	135.85
8.3.	Х13-4041	Шуруповерт	Маш.-ч	0.15	0.15	48.88	12.71
8.4.	Х33-0206	Древели электрические	Маш.-ч	0.11	0.11	12.72	1.91
8.5.	Х33-0301	Машины шлифовальные электрические	Маш.-ч	0.02	0.02	8.72	0.96
		Накладные расходы				19.22	0.38
		Сметная прибыль				25%	37.95
		Всего с НР и СП				3%	5.69
9.	С1.	Доводчик SD-2040 WN 55--80 кг (белый)	шт.		1	930.00	195.46
10.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)					
10.1.	32-0011	Инженер I категории	Чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
10.2.	32-0012	Инженер II категории	Чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
10.3.	32-0013	Инженер III категории	Чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
10.4.	32-2001	Ведущий инженер	Чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
10.5.	33-0011	Техник I категории	Чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		Накладные расходы				25%	577.66
		Сметная прибыль				3%	86.65
		Всего с НР и СП					2 974.92
11.		Услуги по техобслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2		3331.6	0.18	599.69
12.		Техническое обслуживание ВДГО	руб		183.24	1.00	183.24
13.		Передача данных по сети	руб		30.57	1.00	30.57
		ИТОГО ПО АКТУ					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 151.74
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-8)					3 841.12
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8)					524.41
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					78.66
		СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -					4 444.19
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 10)					2 310.62
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 10)					577.66
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -					86.65
		ВСЕГО ПО АКТУ					2 974.93
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 419.12
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 102.07
		Оплата основных рабочих					165.31
		Сметная заработная плата					4 365.83
		Трудовые затраты осн. рабочих					4 365.83
		Нормативная трудоёмкость					30.984
							30.984

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная стоимость материалов							1 743,50
Стоимость механизмов							42,42
Затраты на эксплуатацию машин							42,42
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						0,03424	37,73
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						0,03	4,96
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)						0,2	8,48
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							7 470,29

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

М.П.



(подпись)

/А.Ф. Марьчев

Принял: Председатель ТСЖ «№121»

М.П.



(подпись)

/Е.Н. Миронов

Инвестор

Форма по ОКЖД 0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ №121 Миронюва Е.Н. (ка.№46)

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

по ОКПО

Объект:

по ОКПО

Гагарина, д.81 содержание

Договор подряда (контракта)		Вид деятельности по ОКДП	
Номер документа	Дата составления	номер	дата
1	31.03.21		
АКТ		Вид операции	
Номер документа	Дата составления	на отчетный период	по
		с	по
		01.02.21	28.02.21

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия*, Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **17.674** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.129** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **11.772** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во	механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1.	Э01-03-001-56	Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи	3	4	5	6	7	8
				100 м2		34	85.67	2 912.83

1.1. э1-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 425+8

Чел.-ч 0.98 33.32 87.420 2 912.83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					25%
		Сметная прибыль					3%
		Всего с НР и СП					
2.	Э01-03-001-37	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи					
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 225*3	100 м2	6,75	196,70	1 327,69
		Накладные расходы		чел.-ч	2,25	15,1875	87,420
		Сметная прибыль				25%	331,92
		Всего с НР и СП				3%	49,79
							1 709,40
3.	Э01-03-001-41	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи					
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 425*1	100 м2	4,25	158,84	675,08
		Накладные расходы		чел.-ч	1,817	7,72225	87,420
		Сметная прибыль				25%	168,77
		Всего с НР и СП				3%	25,32
							869,17
4.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора					
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 4*18	100 урн	0,72	585,71	421,71
		Накладные расходы		чел.-ч	6,7	4,824	87,420
		Сметная прибыль				25%	105,43
		Всего с НР и СП				3%	15,81
							542,95
5.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток					
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 142*4	100 м2	5,68	322,06	1 829,27
		Накладные расходы		чел.-ч	3,684	20,92512	87,420
		Сметная прибыль				25%	457,32
		Всего с НР и СП				3%	68,60
							2 355,19
6.	Э01-01-001-77	Подметание свежесыпанного снега					
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 80*8	1000 м2	0,64	204,04	130,58
		Накладные расходы		чел.-ч	2,334	1,49376	87,420
		Сметная прибыль				25%	32,65
		Всего с НР и СП				3%	4,90
							168,12
7.	Э01-01-001-08	Сдвигание свежесыпанного снега					
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 725*4	1000 м2	2,9	888,80	2 577,52
		Накладные расходы		чел.-ч	10,167	29,4843	87,420
		Сметная прибыль				25%	644,38
		Всего с НР и СП				3%	96,66
							3 318,56

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-17	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	100 м2	1.88	260.86	490.42	
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	2.984	5.60992	87.420 25% 3%	490.42 122.61 18.39
		Объем: 47*4					
9.	Э01-01-001-02	Посылка территории	1000 м2	0.32	189.44	60.62	
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	2.167	0.69344	87.420 25% 3%	60.62 15.16 2.27
		Объем: 80*4					
10.	Э03-04-001-178	Очистка карниза кровли от снега	м	80	7.87	629.42	
10.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	0.09	7.2	87.420 25% 3%	629.42 157.36 23.60
		Объем: 80*1					
11.	Э01-04-001-01	Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см КО-707 (трактор МТЗ - 80)	1000 м2	3.549	559.77	1 986.62	
11.1.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	Чел.-ч	0.8	2.8392	252.550	717.04
11.2.	Х01-0410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Маш.-ч (1)	0.8	2.8392	699.71 252.55 25% 3%	1 986.62 717.04 496.66 74.50
		Объем: 1183*3					
12.	С1.	Веник-сорго прошивной	шт	1		146.63	146.63
13.	С2.	Перчатки 5-и нитка х/б с ПВХ с покрытием "Точка"	пара	1		16.28	16.28
14.	С3.	Перчатки Резин.Др.Клин Л.	пара	1		26.70	26.70
15.	С4.	Ч/С.дл.Белкина Пенза 1 л.	шт	1		18.40	18.40
16.	С5.	П.Ленос 350Гр	шт	1		30.69	30.69
17.	С6.	Хипохлорит кальция	кг	2		132.00	264.00

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 13 544,46
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-11) 13 544,46
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-11) 3 260,44
489,07

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
. ВСЕГО ПО АКТУ							
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ							
Оплата основных рабочих							
Оплата механизаторов							
Сметная заработная плата							
Трудозатраты осн. рабочих							
Трудозатраты механизаторов							
Нормативная трудоемкость							
Сметная стоимость материалов							
Стоимость механизмов							
Затраты на эксплуатацию машин							
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ)							
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)							
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							
							17 293.97
							17 293.97
							3 260.44
							489.07
							11 055.14
							717.04
							11 772.18
							126.46029
							2.8392
							129.29949
							502.70
							1 986.62
							1 269.58
							111.64
							14.67
							253.92
							17 674.20

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «ДОМКОН-СЕРВИС 1»

М.П.



Принял: Председатель ТСОЖ «№121»

М.П.



Подпись, подпись, Ф.И.О.

Служба, подпись, Ф.И.О.

/А.Ф. Маричев

/Е.Н. Миронов

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3 210319) тел./факс (495) 347-33-01

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по МДС 81-35.2004

Инвестор

Форма по ОКД
Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКТО

В лице председателя ТСЖ №121 Миронова Е.Н. (кв.№46)

по ОКТО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОН-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКТО

Стройка:
ООО «ДОМКОН-СЕРВИС 1» Март

Объект:
Гарина, Д.81 содержание

Вид деятельности по ОКДЛ
Договор подряда (контракта)

номер
дата

Номер документа
1

Дата составления
30.04.21

Отчетный период
с по

01.03.21 31.03.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда) _____ руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия, Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **17.256** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.144** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **12.549** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-56	Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи	100 м2		51		85.67	4 369.25

1.1. 31-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 425*12

чел.-ч 0.98 49.98 87.420 4 369.25

		3				8	
1	2	4	5	6	7	8	
8.	Э01-01-001-17	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега		100 м2	1.88	260.86	490.42
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2.984	5.60992	87.420
		Накладные расходы					25%
		Сметная прибыль					3%
		Всего с НР и СП					18.39
							631.42
9.	Э01-01-001-02	Посыпка территории		1000 м2	0.64	189.44	121.24
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2.167	1.38688	87.420
		Накладные расходы					25%
		Сметная прибыль					3%
		Всего с НР и СП					4.55
							156.10
10.	Э01-01-001-28	Перекидывание снега и скола, рыхлаение снега		м3	4	34.88	139.52
10.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	0.399	1.596	87.420
		Накладные расходы					25%
		Сметная прибыль					3%
		Всего с НР и СП					5.23
							179.63
11.	С 1.	Веник-сорго прошивной		шт	1	146.63	146.63
12.	С 2.	Перчатки 5-и нитка х/б с ПВХ с покрытием "Точка"		пара	1	16.28	16.28
13.	С 3.	Перчатки Резин. Др. Клип Л.		пара	1	26.70	26.70
14.	С 4.	Ч/с-джемиза Пенза 1 л.		шт	1	18.40	18.40
15.	С 5.	П.Пемос 350гр		шт	1	33.12	33.12
16.	С 6.	Хипохлорит кальция		кг	2	132.00	264.00
17.	С 7.	Концентрат минеральный-галит, тип С, 1 сорт МРК по 1т		тонна	0.071	5 300.00	376.30
18.	С 8.	Полотно холстопршивное 50 м*150 см		п.м	2	48.05	96.10

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-10)
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

- ВСЕГО ПО АКТУ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Сметная заработная плата

Трудозатраты осн. рабочих

13 526.34
13 526.34
3 137.20
470.58
17 134.12
17 134.12
3 137.20
470.58
12 548.81
12 548.81
143.54627

1	2	3	4	5	6	7	8
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная стоимость материалов						143.54627
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						977.53
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ)						0.03424
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						14.12
	Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.						17 255.66

Сдел: Директор ООО «ДОМКОН-СЕРВИС 1»

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/А.Ф. Маричев

Принял: Председатель ТСК №121 для

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/Е.Н. Миронов



Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210319) тел./факс (495) 347-33-01
 Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКД 0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ №121 Миронова Е.Н. (кв.№46)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Март

Объект:

Гагарина, д.81 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)

по ОКДП
 номер
 дата

Номер документа	Дата составления
2	30.04.21

Отчетный период	с	по
	01.03.21	31.03.21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Сметная стоимость: **20.402** тыс. руб.
 монтажных работ: **0.183** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.046** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **5.967** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизированных работ	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		0.691		479.08	331.04

1.1. 31-0040 Рабочий среднего разряда 4
 Объем: 691 * 1
 чел.-ч 4 2.764 119.770 331.04

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП						25% 3%
2.	Э02-04-001-11 Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	0.691	479.08	331.04	426.21	
2.1.	Э1-0040 Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	4	2.764	119.770	331.04	25% 82.76
3.	Э02-04-001-11 Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	0.691	479.08	331.04	426.21	
3.1.	Э1-0040 Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	4	2.764	119.770	331.04	25% 82.76
4.	Э02-04-001-11 Осмотр системы канализации: устройства в подвальных помещениях	1000 м2	0.691	479.08	331.04	426.21	
4.1.	Э1-0040 Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	4	2.764	119.770	331.04	25% 82.76
5.	Э02-01-001-11 Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке	1 стойка	3	60.22	180.65	180.65	
5.1.	Э1-0030 Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	3	1.68	107.530	180.65	25% 45.16
6.	Э02-01-001-02 Притирка запорной арматуры без снятия с места кран диаметром, мм - до 50	1 кран	2	77.42	154.84	154.84	
6.1.	Э1-0030 Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	2	1.44	107.530	154.84	25% 38.71
7.	Э02-05-003-12 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	1	193.52	193.52	193.52	
7.1.	Э1-0035 Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	1	1.47	113.650	167.07	
7.2.	Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.35	0.35	48.88	17.11	
7.3.	Х40-0001 Автономии бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	935.00	9.35	
	Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	(1)			210.14	2.10	25% 48.38
						7.26	
						249.16	

1	2	3	4	5	6	7	8		
8.	С 1.	Клапан обратный пружинный латунный СТИ с латунным штоком(Ду 32)	3	шт.	4	5	6	7	8
9.	Э02-02-002-57	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм		шт.	1			549.89	549.89
9.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3							
9.2.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки							
9.3.	С101-0324	Кислород технический газообразный		цел.-ч	34.66	1.0398	107.530	111.81	
9.4.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический		маш.-ч	3.3	0.099	3.04	0.30	
9.5.	С509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов		м3	2.74	0.0822	58.33	4.79	
		Накладные расходы		т	0.43	0.0129	196.80	2.54	
		Сметная прибыль			0.22	0.0066			
		Всего с НР и СТ					25%	29.86	
10.	Э02-02-002-32	Устранение засоров внутренних трубопроводов (чистка труб от ржавчины)					3%	4.48	
10.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3							
		Накладные расходы							
		Сметная прибыль							
		Всего с НР и СТ		цел.-ч	0.58	1.74	107.530	187.10	
							25%	46.78	
							3%	7.02	
11.	Э02-02-002-01	Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметр труб, мм: до 25		1 м		3	433.62	1 300.86	
11.1.	Э1-0020	Рабочий среднего разряда 2		цел.-ч	2	6	97.040	582.24	
11.2.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4		цел.-ч	2	6	119.770	718.62	
		Накладные расходы					25%	325.22	
		Сметная прибыль					3%	48.78	
		Всего с НР и СТ						240.89	
12.	С 2.	Муфта конб. разъемная(американка) с наружной резьбой (40*1 1/4)		шт	1		353.87	1 674.86	
13.	С 3.	Угольник п/п 20*90 белый		шт	3		4.73	14.19	
14.	С 4.	Прокладка паронит. Ду 32 Ру10-40		шт	1		353.87	353.87	
15.	Э02-01-002-35	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм		шт	2		8.47	16.94	
15.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3		шт	2		8.47	16.94	
		Накладные расходы					25%	87.10	
		Сметная прибыль					3%	21.78	
		Всего с НР и СТ						3.27	
16.	С 5.	Кран шаровой латунный ВР/НР рычаг LD(15.40)		шт	1		164.34	112.14	
								164.34	

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Э02-02-003-09	Замена автоматических выключателей					

17.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3					
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СП					

18.	С 6.	Выключатель СП 1 кл					
19.	С 7.	Лента тканево-армированная универсальная 50мм*50 м.					

20.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кодш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТШ)	шт	шт	шт	шт	шт
20.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2,68	2,68	188,390	504,89
20.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6,03	6,03	171,340	1 033,18
20.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2,68	2,68	154,300	413,52
20.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1,34	1,34	205,870	275,87
20.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0,67	0,67	124,130	83,17
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СП					

21.		Услуги по техобслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2	3331,6	0,18		2 974,92
22.		Техническое обслуживание ВДГО	руб	183,24	1,00		183,24
23.		Разборная промывка ПТО НН14 по вх.д.9 от 02.03.2021 (ООО фирма Стройсервис - М)	руб	10115,9	1,00		10 115,90
24.		Передача данных по сети	руб	39,17	1,00		39,17

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - **18 613,48**

• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 17) **142,48**

• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 17) **35,62**

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - **5,34**

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - **183,44**

• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-7, 9-11, 15) **16 160,38**

• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7, 9-11, 15) **886,92**

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - **133,04**

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - **17 180,34**

• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 20) **2 310,62**

• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 20) **577,66**

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - **86,65**

• ВСЕГО ПО АКТУ **2 974,93**

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ **20 338,71**

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ **1 500,20**

225,03

1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата основных рабочих						5 966,69
	Сметная заработная плата						5 966,69
	Трудозатраты осн. рабочих						45,9608
	Нормативная трудоемкость						45,9608
	Сметная стоимость материалов						12 620,04
	Стоимость механизмов						26,76
	Затраты на эксплуатацию машин						26,76
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0,03424	51,37
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЫ)					0,03	6,75
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)					0,2	5,35
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						20 402,18

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполненно условию Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдел: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

М.П.

(подпись)

/А.Ф. Маричев

Принял: Председатель ТСЖ №121

М.П.

(подпись)

/Е.Н. Миронов



Форма по ОКД 0322005

Инвестор _____ по ОКПО _____

Заказчик (Генподрядчик) _____ по ОКПО _____
 В лице председателя ТСЖ №121 Миронова Е.Н. (ка. №46)

Подрядчик (Субподрядчик) _____ по ОКПО _____
 В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка: _____
 ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Апрель

Объект: _____
 Гарина, д.81 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП		Вид операции	
номер	дата	номер	дата
Договор подряда (контракта)			
2	31.05.21		
Отчетный период		по	
с	01.04.21	по	30.04.21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **13.906** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.049** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **6.165** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НЕ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	по проектным данным	Сметная стоимость в текущих ценах	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях.	1000 м2	0.691	479.08	331.04	

1.1. э1-0040 Рабочий среднего разряда 4
 Объем: 691*1
 чел.-ч 4 2.764 119.770 331.04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					25%
		Сметная прибыль					3%
		Всего с НР и СП					
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	0.691	479.08	479.08	331.04
2.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.764	119.770	331.04
		Накладные расходы				25%	82.76
		Сметная прибыль				3%	12.41
		Всего с НР и СП					426.21
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	0.691	479.08	479.08	331.04
3.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.764	119.770	331.04
		Накладные расходы				25%	82.76
		Сметная прибыль				3%	12.41
		Всего с НР и СП					426.21
4.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в подвальных помещениях	1000 м2	0.691	479.08	479.08	331.04
4.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.764	119.770	331.04
		Накладные расходы				25%	82.76
		Сметная прибыль				3%	12.41
		Всего с НР и СП					426.21
5.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке	1 стояк	2	60.22	120.43	120.43
5.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	1.12	107.530	120.43
		Накладные расходы				25%	30.11
		Сметная прибыль				3%	4.52
		Всего с НР и СП					155.05
6.	Э02-01-001-02	Притирка запорной арматуры без снятия с места кран диаметром, мм - до 50 (отключение насоса, подвального отопления, отливка задвижки на ВСО с применением тех.пластины б/у)	1 кран	4	77.42	309.69	309.69
6.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.72	2.88	107.530	309.69
		Накладные расходы				25%	77.42
		Сметная прибыль				3%	11.61
		Всего с НР и СП					398.73
7.	Э02-02-002-74	Изготовление и установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм	100 заглушек	0.06	12 043.36	722.60	722.60
7.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	112	6.72	107.530	722.60
		Накладные расходы				25%	180.65
		Сметная прибыль				3%	27.10
		Всего с НР и СП					930.35

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э03-09-001-29	Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей - трубы отопления, водопровода, канализации за 1 раз (окраска раскисрительного бака)	окрашен ной поверхно сти	м2	4	52,78	211,13
8.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0,49	1,96	107,530	210,76
8.2.	К40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	935,00	0,37
		Накладные расходы	(1)			210,14	0,08
		Сметная прибыль				25%	52,78
		Всего с НР и СП				3%	7,92
							271,83
9.	С 1.	Грунтовка ФФ-021 ЛАКРА (Красно-коричневый, 2,5 кг)	шт	0,4	391,82	156,73	381,07
10.	Э01-06-001-43	Замена отдельных элементов пластмассовых малых архитектурных форм (замена урн)	шт.	3	127,02	378,46	290,33
10.1.	Э1-0020	Рабочий среднего разряда 2	чел.-ч	1,3	3,9	97,040	8,72
10.2.	К33-0206	Деревянные электромонтажные	маш.-ч	0,1	0,3	25%	95,27
		Накладные расходы				3%	14,29
		Сметная прибыль					490,63
		Всего с НР и СП					4 050,00
11.	С 2.	Уралочка 2 с крышкой зелен.шагрень	шт	3	1 350,00	4 050,00	290,33
12.	Э01-06-001-14	Ремонт песочницы	изделие	1	290,33	290,33	290,33
12.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	2,7	2,7	107,530	25%
		Накладные расходы				3%	10,89
		Сметная прибыль					373,80
13.	С 3.	Брус 30*100*1,5м строг (край завалянный)	шт	4	64,00	256,00	384,00
14.	С 4.	Брус 30*150*1,5м строг	шт	4	96,00	384,00	149,44
15.	Э03-10-001-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м (разрытие протинка)	100 м3	0,01	14 944,16	149,44	149,44
15.1.	Э1-0020	Рабочий среднего разряда 2	чел.-ч	154	1,54	97,040	25%
		Накладные расходы				3%	37,36
		Сметная прибыль					5,60
		Всего с НР и СП					192,40
16.	Е69-12-1;	Приготовление растворов вручную цементных	1 м3	1	305,68	305,68	305,68
16.1.	Э1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	3,15	3,15	97,040	25%
		Накладные расходы				3%	76,42
		Сметная прибыль					9,17
		Всего с НР и СП					391,27

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Э03-07-001-18	Устройство ствжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0.01	12 181.25	121.81	
17.1.	Э1-0020	Рабочий среднего разряда 2	Чел.-ч	40.65	0.4065	97.040	39.45
17.2.	Э1000-0001	Загрязь грунта машинистов	Чел.-ч	1.27	0.0127	252.550	3.21
17.3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопачтовые, высота подъема 45 м	Маш.-ч (1)	1.27	0.0127	327.05	4.15
17.4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	Маш.-ч	4.7	0.047	252.55	3.21
17.5.	С401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	2.04	0.0204	3 826.79	78.07
		Накладные расходы				25%	30.45
		Сметная прибыль				3%	4.57
		Всего с НР и СП					156.83
18.	С 5.	Анкер 10х112	шт	12	11.00	132.00	
19.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТТ)	1 система	1	2 310.62	2 310.62	
19.1.	32-0011	Инженер I категории	Чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
19.2.	32-0012	Инженер II категории	Чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
19.3.	32-0013	Инженер III категории	Чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
19.4.	32-2001	Ведущий инженер	Чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
19.5.	33-0011	Техник I категории	Чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		Накладные расходы				25%	577.66
		Сметная прибыль				3%	86.65
		Всего с НР и СП					2 974.92
20.		Услуги по техобслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2	3331.6	0.18	599.69	
21.		Техническое обслуживание ВДТО	руб	183.24	1.00	183.24	
22.		Передача данных по сети	руб	42	1.00	42.00	
		ИТОГО ПО АКТУ				12 050.62	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				9 740.00	
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-8, 10, 12, 15-17)				984.09	
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8, 10, 12, 15-17)				145.32	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				10 869.41	
		СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -				2 310.62	
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 19)				577.66	
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 19)				86.65	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -				2 974.93	
		ВСЕГО ПО АКТУ				13 844.34	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 561.75	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				231.97	
		Оплата основных рабочих				6 161.62	
		Оплата механизаторов				3.21	
						4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная заработная плата						6 164,83
	Трудозаплаты осн. рабочих						48,8325
	Нормативная трудоемкость						0,0127
	Сметная стоимость материалов						48,8452
	Стоимость механизмов						5 881,73
	Затраты на эксплуатацию машин						7,29
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0,03424	4,08
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0,03	53,47
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)					0,2	6,96
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						13 905,59

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполненно условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

М.П.



(Handwritten signature)

/А.Ф. Марьчев

Получил: Председатель ТСЖ №121»

М.П.



(Handwritten signature)

/Е.Н. Миронов

Инвестор

Форма по ОКД
Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ №121 Миронова Е.Н. (кв.№46)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Маричева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Апрель

Объект:

Гатарино, д.81 содержание

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)
номер
Дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.05.21

Отчетный период	
с	по
01.04.21	30.04.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **19.296** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.160** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **14.010** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия*, Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизированных работ	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-56	Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи						
			100 м2		51	85.67	4 369.25	

1.1. Э1-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 425*12

чел.-ч

0.98

49.98

87.420

4 369.25

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-38	Подметание территории					
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1283*18	чел.-ч	1.334	30,807396	87,420
							2 693,18
							673,30
							100,99
							3 467,47
9.	Э01-01-001-41	Уборка детской площадки					
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 42*12	чел.-ч	1.667	0,840168	87,420
							73,45
							18,36
							2,75
							94,57
10.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора					
10.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 680*12	чел.-ч	0.129	10,5264	87,420
							25%
							230,06
							34,51
							3%
							1 184,78
11.	Э01-01-001-47	Уборка газонов - газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора (грабление)					
11.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 680*1	чел.-ч	1.167	7,9356	87,420
							25%
							173,43
							26,01
							3%
							893,18
12.	Э01-01-001-36	Уборка отмоеток					
12.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 142*4	чел.-ч	3.684	20,92512	87,420
							25%
							457,32
							68,60
							3%
							2 355,19
13.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора					
13.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 5*18	чел.-ч	6.7	6,03	87,420
							25%
							131,79
							19,77
							3%
							678,69
							585,71
							527,14
							527,14

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Э01-01-001-102	Окраска известковыми составами бордюрного камня					
14.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1					
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СИ					
		Объем: 32*1					
		100 м2					
		Чел.-ч	10,4	3,328		87,420	290,93
						25%	72,73
						3%	10,91
							374,57
15.	С 1.	Веник-сорго прошивной	шт	1		146,63	146,63
16.	С 2.	Перчатки 5-й нитка х/б с ПВХ с покрытием "Точка"	пара	1		16,28	16,28
17.	С 3.	Перчатки х/з рез. Чистюля L	пара	1		56,56	56,56
18.	С 4.	П.Пемос 350гр	шт.	1		33,12	33,12
19.	С 5.	Полотно холстопршивное 50 м*150 см	п.м	2		48,05	96,10
20.	С 6.	Ч/с-ДжБелизна 1 л.	шт.	1		18,40	18,40
21.	С 7.	Ч/с Хелп Д/стекло-500мл Курок	шт.	2		48,12	96,24
22.	С 8.	Салфетки Мг/Бульк микрофибра	шт	1		16,52	16,52
23.	С 9.	Ч/с Пемолокс Море-480г	шт	1		32,50	32,50
24.	С 10.	Известь строительная комова 3 сорт в (мешках)	ТОННА	0,025		6 000,00	150,00
25.	С 11.	Черенок для метел(диам.25 мм)	шт	1		30,00	30,00
26.	С 12.	Грабли веерные (материал:металл,39*25 см)	шт	1		100,00	100,00
27.	С 13.	Жилет сигнальный с СОП 56-58/3	шт.	1		330,00	330,00

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-14)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-14)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

15	132,44
15	132,44
3	502,52
525,38	
19	160,34

1	2	3	4	5	6	7	8
. ВСЕГО ПО АКТУ							
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							
Оплата основных рабочих							
Сметная заработная плата							
Трудозатраты осн. рабочих							
Нормативная трудоемкость							
Сметная стоимость материалов							
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							
						0.03424	19 160.34
						0.03	3 502.52
							525.38
							14 010.09
							14 010.09
							160.26195
							160.26195
							1 122.35
							119.93
							15.76
							19 296.03

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

М.П.



(Handwritten signature)
 /А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «№121»

М.П.



(Handwritten signature)
 /Е.Н. Миронов

Инвестор

Форма по ОКД Код 0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ №121 Миронова Е.Н. (кв. № 46)

Подрядчик (Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" МАЙ

по ОКПО

Объект:

Галерея 81 содержание

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракта)

номер дата

Номер документа	Дата составления
1	30.06.2021

Вид операции		Отчетный период	
		с	по
		01.05.2021	31.05.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **17,316** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0,146** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **12,792** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизированная	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	

1. 1. 301-03-001-56 Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи Объем: 425*12 100 м2 51 85,67 4 369,25

1.1. 31-0010 Рабочий среднего разряда 1 чел.-ч 0,98 49,98 87,420 4 369,25

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Накладные расходы					25%	1 092.31
		Сметная прибыль					3%	163.85
		Всего с НР и СП						5 625.41
2.	Э01-03-001-37	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи						1 327.69
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 225*3	100 м2	6.75	196.70		1 327.69
		Накладные расходы		чел.-ч	2.25	15.1875	87.420	1 327.69
		Сметная прибыль					25%	331.92
		Всего с НР и СП					3%	49.79
								1 709.40
3.	Э01-03-001-41	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи						675.08
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 425*1	100 м2	4.25	158.84		675.08
		Накладные расходы		чел.-ч	1.817	7.72225	87.420	675.08
		Сметная прибыль					25%	168.77
		Всего с НР и СП					3%	25.32
								869.17
4.	Э01-01-001-38	Подметание территории						2 693.18
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 1283*18	1000 м2	23.094	116.62		2 693.18
		Накладные расходы		чел.-ч	1.334	30.807396	87.420	2 693.18
		Сметная прибыль					25%	673.30
		Всего с НР и СП					3%	100.99
								3 467.47
5.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора						920.22
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 680*12	100 м2	81.6	11.28		920.22
		Накладные расходы		чел.-ч	0.129	10.5264	87.420	920.22
		Сметная прибыль					25%	230.06
		Всего с НР и СП					3%	34.51
								1 184.78
6.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток						1 829.27
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 142*4	100 м2	5.68	322.06		1 829.27
		Накладные расходы		чел.-ч	3.684	20.92512	87.420	1 829.27
		Сметная прибыль					25%	457.32
		Всего с НР и СП					3%	68.60
								2 355.19
7.	Э01-01-001-41	Уборка детской площадки						73.45
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 42*12	1000 м2	0.504	145.73		73.45
		Накладные расходы		чел.-ч	1.667	0.840168	87.420	73.45
		Сметная прибыль					25%	18.36
		Всего с НР и СП					3%	2.75
								94.57

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора					
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 5 * 18 чел.-ч	6.7	6.03	87.420 25%	527.14 131.79 19.77
9.	Э01-01-001-90	Выкашивание газонов	1000 м2	0.68	849.46	577.63	678.69
9.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	5.15	3.502	107.530	376.57
9.2.	Х09-2402	Газнокосилки моторные Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Маш.-ч	3.5	2.38	84.48 25%	201.06 144.41 21.66
10.	С1.	Порошок Пемос 350 гр	руб	33.12	1.00		743.70
11.	С2.	Белизна Пена Л	руб	18.4	1.00		18.40
12.	С3.	Перчатки Х/З хоз	руб	14.04	1.00		14.04
13.	С4.	Перчатки Х/З резин Мр.Бульк	руб	26.7	1.00		26.70
14.	С5.	Полотно холстировальное 50*150	руб	48.05	2.00		96.10
15.	С6.	Веник	руб	140	1.00		140.00
16.	С7.	Бензин АИ-92	руб	44.05	1.28		56.38
17.	С8.	Коорд Трим 2,4мм*245м	руб	4.82	6.22		29.98
18.	С9.	Масло 2т для двухтактных двигателей	руб	215	0.03		6.45

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		13 414.08
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-9)		13 414.08
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-9)		3 248.23
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		487.23
- ВСЕГО ПО АКТУ		17 149.54
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		17 149.54
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		3 248.23
Оплата основных рабочих		487.23
Сметная заработная плата		12 791.85
Трудовой затраты осн. рабочих		12 791.85
Нормативная трудоемкость		145.52083
Сметная стоимость материалов		145.52083
Стоимость механизмов		421.17
Затраты на эксплуатацию машин		201.06
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)		201.06
		111.22
		0.03424

1	2	3	4	5	6	7	8	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						0.03	14.62
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)						0.2	40.21
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							17 315.59

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.



Старший директор ООО «Дюжкон-Сервис 1»
М.П. [подпись]

[Подпись]
(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Марьчев



Принимает: Председатель ТСЖ №№1-21.0

[Подпись]
(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ Е.Н. Миронов

М.П.

Башкир

Инвестор

Форма по ОКУД
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ №121 Миронова Е.Н. (кв.№ 46)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" МАЙ

Объект:

Гагерина 81 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

по ОКДП

Номер документа	Дата составления	Вид операции	
		номер	дата
2	30.06.2021		
		Отчетный период	
		с	по
		01.05.2021	31.05.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **10.552** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.038** тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата: **5.081** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	1	2	3	Единица измерения		7	8	
						кол-во	на единицу			
						механиза-торов	измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000	м2	0,691	479,08	331,04			

1.1. Э1-0040 Рабочий среднего разряда 4 Объем: 691*1 чел.-ч 4 2,764 119,770 331,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					25%
		Сметная прибыль					3%
		Всего с НР и СП					426.21
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 М2		0.691	479.08	331.04
		Объем: 691*1					
2.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.764	119.770	331.04
		Накладные расходы				25%	82.76
		Сметная прибыль				3%	12.41
		Всего с НР и СП					426.21
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 М2		0.691	479.08	331.04
		Объем: 691*1					
3.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.764	119.770	331.04
		Накладные расходы				25%	82.76
		Сметная прибыль				3%	12.41
		Всего с НР и СП					426.21
4.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 М2		0.691	479.08	331.04
		Объем: 691*1					
4.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.764	119.770	331.04
		Накладные расходы				25%	82.76
		Сметная прибыль				3%	12.41
		Всего с НР и СП					426.21
5.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке	1 стояк		4	60.22	240.87
		Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	2.24	107.530	240.87
5.1.	Э1-0030	Накладные расходы				25%	60.22
		Сметная прибыль				3%	9.03
		Всего с НР и СП					310.12
6.	Э02-02-001-58	Промывка трубопроводов системы отопления	100 м3		6.91	93.55	646.44
		Задания					
6.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.87	6.0117	107.530	646.44
		Накладные расходы				25%	161.61
		Сметная прибыль				3%	24.24
		Всего с НР и СП					832.29
7.	Э02-01-001-30	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотров системы	1000 м3		0.691	136.56	94.37
		Задания					
7.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	1.27	0.87757	107.530	94.37
		Накладные расходы				25%	23.59
		Сметная прибыль				3%	3.54
		Всего с НР и СП					121.50

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э03-04-001-98	Смена отливов (демонтаж, выпрямление, монтаж слива-козырек) 1,2 подвезда					
8.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	шт.	0.53	1.06	107,530	115.46
8.2.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0.0008	0.0016	935,00	1.50
		Накладные расходы	(1)			210.14	0.34
		Сметная прибыль				25%	28.87
		Всего с НР и СП				3%	4.33
9.	Э01-06-001-31	Деревянные малые архитектурные формы и оборудования площадок (покраска песочницы, скамеек, качелей)	100 м2	0.04	5 117.22	5 117.22	204.69
9.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	шт.	5.74	0.2296	107,530	24.69
9.2.	С1.	Эмаль ПФ-115 зеленый 1,9кг	кг	12.5	0.5	360,00	180.00
		Накладные расходы				25%	51.17
		Сметная прибыль				3%	7.68
		Всего с НР и СП					263.54
10.	С2.	Масло компрессорное 1л	руб	300	0.10	30.00	30.00
11.	Э01-06-001-28	Ремонт стола	изделие	1	1 055.88	1 055.88	1 055.88
11.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	шт.	2.3	2.3	107,530	247.32
11.2.	С101-0460-1	Эмаль ПФ-115 лака желтый 2кг	шт	0.5	0.5	509.52	254.76
11.3.	С101-1805-1	Саморез 3,5*35	шт	6	6	0.80	4.80
11.4.	С3.	Столярные изделия сух строг 40*140*2,02	шт	1	1	549,00	549.00
		Накладные расходы				25%	263.97
		Сметная прибыль				3%	39.60
		Всего с НР и СП					1 359.45
12.	Э03-05-002-48	Смена дверных приборов замки врезные	1 прибор	1	830.90	830.90	830.90
12.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	шт.	0.73	0.73	107,530	78.50
12.2.	С101-0950-1	Замок врезной Гардиан 30.01	шт	1	1	750,00	750.00
12.3.	С101-1480-1	Саморез 4,2*32	шт	2	2	1.20	2.40
		Накладные расходы				25%	207.73
		Сметная прибыль				3%	31.16
		Всего с НР и СП					1 069.78
13.	С4.	Ключ дубликат	руб	150	6.00	6.00	6.00
14.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2	СИСТЕМА	1	2 310.62	2 310.62	2 310.62
14.1.	32-0011	Инженер I категории	шт.	2.68	2.68	188,390	504.89
14.2.	32-0012	Инженер II категории	шт.	6.03	6.03	171,340	1 033.18
14.3.	32-0013	Инженер III категории	шт.	2.68	2.68	154,300	413.52
14.4.	32-2001	Ведущий инженер	шт.	1.34	1.34	205,870	275.87
14.5.	33-0011	Техник I категории	шт.	0.67	0.67	124,130	83.17
		Накладные расходы				25%	577.66
		Сметная прибыль				3%	69.32

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

15. Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов по вх.д.92 от 31.05.2021 2 957,59

16. Передача данных по сети по вх.д.100789585488 от 31.05.2021 599,68

ИТОГО ПО АКТУ

- **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** 8 541,97
- **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-9, 11, 12)** 6 231,35
- **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-9, 11, 12)** 1 128,20
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** 169,23
- СТОИМОСТЬ ПУСКОНАКЛАДНЫХ РАБОТ -** 7 528,78
- **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 14)** 2 310,62
- **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 14)** 577,66
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАКЛАДНЫХ РАБОТ -** 69,32
- ВСЕГО ПО АКТУ** 2 957,60
- ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** 10 486,38
- ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** 1 705,86
- Оплата основных рабочих 238,55
- Сметная заработная плата 5 080,95
- Трудоиздержки осн. рабочих 5 080,95
- Нормативная трудоемкость 37,90487
- Сметная стоимость материалов 37,90487
- Стоимость механизмов 3 459,52
- Затраты на эксплуатацию машин 1,50
- КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)** 0,03424
- КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)** 1,50
- КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)** 58,41
- ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** 7,16
- ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** 0,2
- ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** 10 552,25

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению работы Стороны друг к другу не имеют.



(Signature)
(должность, Подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Марычев

(Signature)
(должность, Подпись, Ф.И.О.)

/ Е.Н. Миронов

M.P.

Возврат

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по МДС 81-35.2004

Инвестор

Форма по ОКУД

Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

В лице председателя ТСЖ №121 Миронова Е.Н. (кв.№46)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., Действующего на основании Устава

по ОКПО

по ОКПО

Стройка:

Объект:

по ОКПО

Гагарина, д.81 содержание

Вид деятельности по ОКДП		Отчетный период	
номер	дата	с	по
Договор подряда (контракта)			
Вид операции			
Номер документа	Дата составления		
1	31.08.21	01.07.21	31.07.21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по НК: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **16,938** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0,148** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **12,912** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-56	Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи	100 м2	51	85,67	4369,25		

1.1. 31-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 425*12

Чел.-ч 0,98 49,98 87,420 4369,25

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы						
	Сметная прибыль					25%	1 092,31
	Всего с НР и СИ					3%	163,85
2.	Э01-03-001-37	Мыльце лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи					5 625,41
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 225*3	100 м2	6,75	196,70	1 327,69
		Накладные расходы		чел.-ч	2,25	15,1875	87,420
		Сметная прибыль				25%	331,92
		Всего с НР и СИ				3%	49,79
3.	Э01-03-001-41	Мыльце лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи					1 709,40
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 425*1	100 м2	4,25	158,84	675,08
		Накладные расходы		чел.-ч	1,817	7,72225	87,420
		Сметная прибыль				25%	168,77
		Всего с НР и СИ				3%	25,32
4.	Э01-01-001-36	Уборка отмоеток					869,17
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 142*4	100 м2	5,68	322,06	1 829,27
		Накладные расходы		чел.-ч	3,684	20,92512	87,420
		Сметная прибыль				25%	457,32
		Всего с НР и СИ				3%	68,60
5.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора					2 355,19
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 5*18	100 урн	0,9	585,71	527,14
		Накладные расходы		чел.-ч	6,7	6,03	87,420
		Сметная прибыль				25%	131,79
		Всего с НР и СИ				3%	19,77
6.	Э01-01-001-38	Подметание территории					678,69
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 1283*18	1000 м2	23,094	116,62	2 693,18
		Накладные расходы		чел.-ч	1,334	30,807396	87,420
		Сметная прибыль				25%	673,30
		Всего с НР и СИ				3%	100,99
7.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора					3 467,47
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 680*18	100 м2	122,4	11,28	1 380,33
		Накладные расходы		чел.-ч	0,129	15,7896	87,420
		Сметная прибыль				25%	345,08
		Всего с НР и СИ				3%	51,76
							1 777,17

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-41	Уборка детской площадки	1000 м2	0,756	145,73	110,17	
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	чел.-ч	1,667	1,260252	87,420	110,17
						25%	27,54
						3%	4,13
9.	С 1.	П.Ленос 350гр	шт.	1	33,12	141,84	
10.	С 2.	Ч/с.Джебизина Пенза 1 л.	шт.	1	18,40	18,40	
11.	С 3.	Перчатки х/з рез. Мг.Бульк Л	пара	1	26,70	26,70	
12.	С 4.	Перчатки хол.	пара	1	14,04	14,04	
13.	С 5.	Полотно холстпрошивное 50 м*150 см	п.м	2	48,05	96,10	
ИТОГО ПО АКТУ						96,10	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 13 100,47

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-8) 13 100,47

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8) 3 228,03

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 484,20

ВСЕГО ПО АКТУ 16 812,70

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16 812,70

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 3 228,03

Оплата основных рабочих 484,20

Сметная заработная плата 12 912,11

Трудозаплаты осн. рабочих 12 912,11

Нормативная трудоемкость 147,70212

Сметная стоимость материалов 147,70212

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) 188,36

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) 110,53

ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16 937,76

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством, претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Диаг: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

М.П.

(Подпись)

/А.Ф. Марьчев

Принял: Председатель ТСЖ «№121»

М.П.

(Подпись)

/Е.Н. Миронов



Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКДЛ
 Код 0322005

Заказчик (Генподрядчик)
 В лице председателя ТСЖ №121 Миронова Е.Н. (ка. №46)
 Подрядчик (Субподрядчик)
 В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава
 Стройка:
 ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Июль
 Объект:
 Гагарина, д.81 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДЛ		Вид операции	
Договор подряда (контракта)	номер	дата	Отчетный период
2		31.08.21	с 01.07.21 по 31.07.21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **18.007 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **0.084 тыс. чел.ч**
 Сметная заработная плата: **11.679 тыс. руб.**

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы гас: устройства в чердачных и подвальных помещениях	4	5	6	7	8	
1.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	1000 м2		0.691	479.08	331.04	

Объем: 691*1
 чел.-ч 4 2.764 119.770 331.04

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Накладные расходы						
		Сметная прибыль						
		Всего с НР и СП						
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях						
2.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	Объем: 691 * 1					
		Накладные расходы	Чел.-ч	4	2,764	119,770	331,04	
		Сметная прибыль				25%	82,76	
		Всего с НР и СП				3%	12,41	
							426,21	
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в подвальных помещениях						
3.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	Объем: 691 * 1					
		Накладные расходы	Чел.-ч	4	2,764	119,770	331,04	
		Сметная прибыль				25%	82,76	
		Всего с НР и СП				3%	12,41	
							426,21	
4.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке						
4.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	1 стояк					
		Накладные расходы	Чел.-ч	0,56	2,24	107,530	240,87	
		Сметная прибыль				25%	60,22	
		Всего с НР и СП				3%	9,03	
							310,12	
5.	Э02-04-001-14	Осмотр вводных электрических щитков						
5.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	100 шт.					
		Накладные расходы	Чел.-ч	23,2875	0,232875	119,770	27,89	
		Сметная прибыль				25%	6,97	
		Всего с НР и СП				3%	1,05	
							35,91	
6.	Э02-04-001-12	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках						
6.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	100					
		Накладные расходы	лестничн мх клеток	Чел.-ч	11,25	2,25	119,770	269,48
		Сметная прибыль				25%	67,37	
		Всего с НР и СП				3%	10,11	
							346,96	
7.	Э02-02-002-74	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (на ВСО)						
7.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	100					
		Накладные расходы	заглушек	Чел.-ч	112	4,48	107,530	481,73
		Сметная прибыль				25%	120,43	
		Всего с НР и СП				3%	18,06	
							620,23	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э02-06-001-14	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм	100 м		10.69	826.19	8 832.01
8.1.	з1-1053	Рабочий строитель среднего разряда 5,3	трубопро	чел.-ч	5.01	53.5569	137.340
8.2.	Х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	вода	Маш.-ч	1.5	16.035	92.08
		Накладные расходы					1 476.50
		Сметная прибыль				25%	2 208.00
		Всего с НР и СП				3%	331.20
9.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1	1	2 310.62	2 310.62	11 371.21
9.1.	З2-0011	Инженер I категории	СИСТЕМА	чел.-ч	2.68	2.68	188.390
9.2.	З2-0012	Инженер II категории		чел.-ч	6.03	6.03	171.340
9.3.	З2-0013	Инженер III категории		чел.-ч	2.68	2.68	154.300
9.4.	З2-2001	Ведущий инженер		чел.-ч	1.34	1.34	205.870
9.5.	З3-0011	Техник I категории		чел.-ч	0.67	0.67	124.130
		Накладные расходы					83.17
		Сметная прибыль				25%	577.66
		Всего с НР и СП				3%	86.65
10.		Услуги по техобслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2		3331.6	0.18	2 974.92
11.		Передача данных по сети	руб		46.26	1.00	46.26
		ИТОГО ПО АКТУ					13 801.67
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 491.05
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-8)					2 711.28
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8)					406.69
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					14 609.02
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 9)					2 310.62
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 9)					577.66
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -					86.65
		· ВСЕГО ПО АКТУ					2 974.93
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					17 583.95
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 288.94
		Оплата основных рабочих					493.34
		Сметная заработная плата					11 679.21
		Трудозаплаты осн. рабочих					11 679.21
		Нормативная трудоёмкость					84.451775
							84.451775

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная стоимость материалов						645.95
	Стоимость механизмов						1 476.50
	Затраты на эксплуатацию машин						1 476.50
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0.03424	112.61
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.03	14.80
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)					0.2	295.30
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						18 006.66

Работа выполнена полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполненно условиям Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдан: Директор ООО «ДОМКОН-СЕРВИС 1»

М.П.

(подпись, подпись, Ф.И.О)

/А.Ф. Марычев

Принят: Председатель ТСЖ «№121»

М.П.

(подпись, подпись, Ф.И.О)

/Е.Н. Миронов



Инвестор

Форма по ОКЗД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСОЖ №121 Миронova Е.Н. (ка.№46)

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «ДОМКОН-СЕРВИС 1» Маричева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

по ОКПО

ООО «ДОМКОН-СЕРВИС 1» Август

Объект:

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с по

1

30.09.21

01.08.21

31.08.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **18.725** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.155** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **13.580** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизированных работ	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	объем	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-56	Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи	100 м2	51	85.67	4369.25		

Л.1. 31-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 425*12

чел.ч

0.98

49.98

87.420

4369.25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль				25%	1 092,31
		Всего с НР и СП				3%	163,85
2.	Э01-03-001-37	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	Объем: 225*3	100 м2	6,75	196,70	1 327,69
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2,25	15,1875	87,420
		Накладные расходы				25%	1 327,69
		Сметная прибыль				3%	331,92
		Всего с НР и СП					49,79
3.	Э01-03-001-41	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи	Объем: 425*1	100 м2	4,25	158,84	675,08
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1,817	7,72225	87,420
		Накладные расходы				25%	675,08
		Сметная прибыль				3%	168,77
		Всего с НР и СП					25,32
4.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток	Объем: 142*4	100 м2	5,68	322,06	1 829,27
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	3,684	20,92512	87,420
		Накладные расходы				25%	1 829,27
		Сметная прибыль				3%	457,32
		Всего с НР и СП					68,60
5.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	Объем: 5*18	100 урн	0,9	585,71	527,14
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	6,7	6,03	87,420
		Накладные расходы				25%	527,14
		Сметная прибыль				3%	131,79
		Всего с НР и СП					19,77
6.	Э01-01-001-38	Подметание территории	Объем: 1283*18	1000 м2	23,094	116,62	2 693,18
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1,334	30,807396	87,420
		Накладные расходы				25%	2 693,18
		Сметная прибыль				3%	673,30
		Всего с НР и СП					100,99
7.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора	Объем: 680*18	100 м2	122,4	11,28	1 380,33
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	0,129	15,7896	87,420
		Накладные расходы				25%	1 380,33
		Сметная прибыль				3%	345,08
		Всего с НР и СП					51,76
							1 777,17

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-41	Уборка детской площадки					
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1					
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СП					
		Объем: 42*18					
		1000 м2	чел.-ч	1.667	1.260252	87.420	110.17
						25%	27.54
						3%	4.13
							141.84
9.	Э01-01-001-90	Выкашивание газонов					
9.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3					
9.2.	Х09-2402	Газонокосилки моторные					
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СП					
		Объем: 680*1					
		1000 м2	чел.-ч	5.15	3.502	107.530	376.57
			маш.-ч	3.5	2.38	84.48	201.06
						25%	144.41
						3%	21.66
							743.70
10.	Э01-01-001-102	Окраска известковыми составами бордюрного камня					
10.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1					
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СП					
		Объем: 32*1					
		100 м2	чел.-ч	10.4	3.328	87.420	290.93
						25%	72.73
						3%	10.91
							374.57
11.	С 1.	Бензин Аи-92 К5	ЛИТР	1		44.85	44.85
12.	С 2.	Корд трим 2,4 мм*245 м С5019	п.м	5.5		4.82	26.51
13.	С 3.	Известь строительная конован 3 сорт в (мешках)	тонна	0.03		6 000.00	180.00
14.	С 4.	П.Лемос 350гр	шт.	1		33.24	33.24
15.	С 5.	Ч/с д/ЖБелизач Пенза 1 л.	шт.	1		18.40	18.40
16.	С 6.	Перчатки х/з хоз. 4-нитий	пара	1		13.00	13.00
17.	С 7.	Перчатки Резин. Др. Клим М	пара	1		26.70	26.70
18.	С 8.	Веник	шт.	1		140.00	140.00
19.	С 9.	Полотно холстопрощивное 50 м*150 см	п.м	2		48.05	96.10
20.	С 10.	Метла пластмассовая с черенком (5-ти рукоячей)	шт.	1		230.00	230.00

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-10)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· **ВСЕГО ПО АКТУ**

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

14 589.47
14 589.47
3 445.17
516.78
18 551.42
18 551.42
3 445.17
516.78
13 579.61

Сметная заработная плата									13 579,61
Трудоуслуги осн. рабочих									154,53212
Нормативная трудоемкость									154,53212
Сметная стоимость материалов									808,80
Стоимость механизмов									201,06
Затраты на эксплуатацию машин									201,06
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)									0,03424
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)									0,03
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)									0,2
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									18 725,09

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдан: Директор ООО «ДОМКОН-СЕРВИС 1»

М.П.

(подпись)

/А.Ф. Марьячев

Принят: Председатель ТСЖ «№121»

М.П.



(подпись)

/Е.Н. Миронов

(подпись)

Инвестор

Форма по ОКД 0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ №121 Мирнова Е.Н. (кв.№46)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Август

Объект:

Гарарина, д.81 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)
номер

Вид операции
дата

Номер документа	Дата составления
2	30.09.21

Отчетный период	по
с	по
01.08.21	31.08.21

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

руб.

Сметная стоимость: **33.048** тыс. руб.
Монтажных работ: **2.474** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.073** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **9.441** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: "ТЧНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия", Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во	механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	4	1000 м2	5	0.691	7	479.08
							8	331.04

Объем: 691*1

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	2,764	119,770	331,04
						25%	82,76
						3%	12,41
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях			0,691	479,08	331,04
2.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	2,764	119,770	331,04
						25%	82,76
						3%	12,41
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в подвальных помещениях			0,691	479,08	331,04
3.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	2,764	119,770	331,04
						25%	82,76
						3%	12,41
4.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке			6	60,22	361,30
4.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	0,56	3,36	107,530	361,30
						25%	90,33
						3%	13,55
5.	Э02-01-001-02	Притирка запорной арматуры без снятия с места диаметром до 50 мм (модернизация эл.узла)			4	77,42	309,69
5.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	0,72	2,88	107,530	309,69
						25%	77,42
						3%	11,61
6.	Э02-02-001-33	Демонтаж подмеса и насоса циркуляционного диаметром до 40 мм			1	663,53	1 327,06
6.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	Чел.-ч	2,76	5,52	107,530	593,57
6.2.	Э1-0050	Рабочий среднего разряда 5 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	2,76	5,52	132,880	733,50
						25%	331,77
						3%	49,76
7.	Э02-02-001-33	Замена насосов, диаметр патрубка, мм: 40			1	1 658,83	1 658,83
7.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	Чел.-ч	6,9	6,9	107,530	741,96
7.2.	Э1-0050	Рабочий среднего разряда 5 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	6,9	6,9	132,880	916,87
						25%	414,71
						3%	62,21
8.	С1.	Насос циркуляционный ВСР ЭЗ VAFEX (80)	шт.	1		5 020,00	5 020,00
							2 135,74

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	С 16.	Отвод стальной	крутоизогнутый бесшовный (Ди 76 (Ду 65))	шт.	1	203,94	203,94
22.	С 17.	Отвод стальной	крутоизогнутый бесшовный (Ди 89(Ду 80))	шт.	1	283,91	283,91
23.	С 18.	Муфта стальная Ду25		шт.	2	74,14	148,28
24.	Э02-05-003-12	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм		1 шт.	2	193,88	387,77
24.1.	Э1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5		чел.-ч	1,47	2,94	113,650
24.2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.-ч	0,35	0,7	49,91
24.3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	0,02	935,00
		Накладные расходы		(1)			217,73
		Сметная прибыль					25%
		Всего с НР и СП					3%
25.	С 19.	Клапан обратный чугунный 2-х створчатый Ду 80		шт.	1	1 045,33	1 045,33
26.	С 20.	Кран шаровой стальной фланцевый неполнопроходной LD Ду (80,,16)		шт.	1	3 778,61	3 778,61
27.	С 21.	Диск отрезной д. 125		шт.	2	30,00	60,00
28.	Э03-09-001-49	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз		м2	1	94,28	94,28
28.1.	Э1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4		чел.-ч	0,93	0,93	101,230
28.2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,00015	0,00015	935,00
		Накладные расходы		(1)			217,73
		Сметная прибыль					25%
		Всего с НР и СП					3%
29.	С 22.	Грунт ГФ-021 0,9 кг серая		шт.	1	190,00	190,00
30.	Э03-09-003-08	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками (ВСО)		10 м	1	667,78	667,78
30.1.	Э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2		чел.-ч	3,52	3,52	122,390
30.2.	Х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пражек		маш.-ч	0,39	0,39	8,24
30.3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,25	0,25	935,00
		Накладные расходы		(1)			217,73
		Сметная прибыль					25%
		Всего с НР и СП					3%
31.	С 23.	Хомут нейлоновый 3,6*200 мм 1 уп		шт.	2	160,00	320,00
32.	С 24.	Стеклопластик рулонный теплоизоляционный(РСТ-250Д,100 м)		шт.	0,1	6 765,00	676,50

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТТ)	СИСТЕМА 1		1		2 310.62
33.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
33.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
33.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
33.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
33.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		Накладные расходы				25%	577.66
		Сметная прибыль				3%	86.65
		Всего с НР и СП					2 974.92

34. Услуги по техобслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов **м2** **3331.6** **0.18** **599.69**

35. Передача данных по сети **руб** **30.32** **1.00** **30.32**

ИТОГО ПО АКТУ		29 799.92
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		1 921.80
* НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 9)		480.45
* СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 9)		72.07
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		2 474.32
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		25 567.50
* НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-7, 14, 24, 28, 30)		1 524.36
* СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7, 14, 24, 28, 30)		228.65
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		27 320.51
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		2 310.62
* НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 33)		577.66
* СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 33)		86.65
ВСЕГО ПО АКТУ		2 974.93
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		32 769.76
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		2 582.47
Оплата основных рабочих		387.37
Оплата механизаторов		9 251.41
Сметная заработная плата		189.36
Трудозатраты осн. рабочих		9 440.77
Трудозатраты механизаторов		72.0738
Нормативная трудоемкость		0.751032
Сметная стоимость материалов		72.824832
Стоимость механизмов		19 470.06
		1 078.44

1	2	3	4	5	6	7	8
	Затраты на эксплуатацию машин						
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0.03424	889.08
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.03	88.42
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)					0.2	11.62
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						177.82
	Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполненным условиям Договора Стороны друг к другу не имеют.						33 047.62

Сдал: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

М.П.

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

/А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «№121»

М.П.

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

/Е.Н. Миронов



Handwritten signature

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (+95) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
 Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКПД 0322005

Код

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ №121 Миронова Е.Н. (кв.№46)

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «ДОМКОН-СЕРВИС 1» Маричева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО «ДОМКОН-СЕРВИС 1» Октябрь

Объект:

Гагарина, д.81 содержание

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)
 номер _____ дата _____

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период с _____ по _____

А К Т

1 30.11.21

01.10.21 31.10.21

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлена в текущих ценах на 2021-3 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия^а Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 3 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **17,529** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0,154** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **13,432** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во	механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-56	Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи	100 м2		51		85,67	4 369,25

1.1. 31-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 425*12

чел.ч

0,983092749,98

87,420

4 369,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					25%
		Сметная прибыль					3%
		Всего с НР и СП					
2.	Э01-03-001-37	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи					
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 225*3	100 м2	6.75	196.70	1 327.69
		Накладные расходы		чел.-ч	2.25	87.420	1 327.69
		Сметная прибыль				25%	331.92
		Всего с НР и СП				3%	49.79
							1 709.40
3.	Э01-03-001-41	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи					
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 425*1	100 м2	4.25	158.84	675.08
		Накладные расходы		чел.-ч	1.817	87.420	675.08
		Сметная прибыль				25%	168.77
		Всего с НР и СП				3%	25.32
							869.17
4.	Э01-03-001-46	Обработка хлорсодержащими раствором элементов лестничных клеток жилых домов - двери, стены, перила (распылителем)					
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 425*1	100 м2	4.25	122.39	520.15
		Накладные расходы		чел.-ч	1.4	87.420	520.15
		Сметная прибыль				25%	130.04
		Всего с НР и СП				3%	19.51
							669.69
5.	Э01-01-001-36	Уборка отмолок					
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 142*4	100 м2	5.68	322.06	1 829.27
		Накладные расходы		чел.-ч	3.684	87.420	1 829.27
		Сметная прибыль				25%	457.32
		Всего с НР и СП				3%	68.60
							2 355.19
6.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора					
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 5*18	100 урн	0.9	585.71	527.14
		Накладные расходы		чел.-ч	6.7	87.420	527.14
		Сметная прибыль				25%	131.79
		Всего с НР и СП				3%	19.77
							678.69

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Э01-01-001-38	Подметание территории					
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1000 м2	23,094	116,62	2,693,18	
		Объем: 1283*18	Чел.-ч	1,334	30,807396	87,420	2,693,18
						25%	673,30
						3%	100,99
8.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора					
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	100 м2	122,4	11,28	1,380,33	
		Объем: 680*18	Чел.-ч	0,129	15,7896	87,420	1,380,33
						25%	345,08
						3%	51,76
9.	Э01-01-001-41	Уборка детской площадки					
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1000 м2	0,756	145,73	110,17	
		Объем: 42*18	Чел.-ч	1,667	1,260252	87,420	110,17
						25%	27,54
						3%	4,13
10.	С1.	Перчатки х/з хоз. 4-нитер					141,84
11.	С2.	Перчатки х/з рез. Мг.Бульк L	пара	1	13,00	13,00	
12.	С3.	Порошок для ручной стирки Сорти,Супер Эконом 350г	пара	1	26,70	26,70	
13.	С4.	Ч/с.джбелкина Пенза 1 л.	шт.	1	47,00	47,00	
		Итого по акту	шт.	1	18,40	18,40	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-9)
 . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-9)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 . ВСЕГО ПО АКТУ
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
 Оплата основных рабочих

13 537,36
 13 537,36
 3 358,07
 503,71
 17 399,14
 17 399,14
 3 358,07
 503,71
 13 432,26

1 2

3

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

4 5 6 7 8

Сметная заработная плата
 Трудозатраты осн. рабочих
 Нормативная трудоемкость
 Сметная стоимость материалов
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ)
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

13 432.26
 153.65212
 153.65212
 105.10
 114.98
 15.11
 17 529.23

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдан: Директор ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС»

М.П.

Принят: Председатель ТСЖ №1219 * 41

М.П.



(Должность, подпись, Ф.И.О)

/А.Ф. Марычев

(Должность, подпись, Ф.И.О)

/Е.Н. Миронов

Handwritten signature

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01
 Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по МДС 81-35.2004

Инвестор

Форма по ОКДЛ Код 0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ №121 Миронова Е.Н. (ка.№46)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Октябрь

Объект:

Гагарина, д.81 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)

номер

дата

Номер документа

2

Дата составления

30.11.21

Отчетный период

с 01.10.21

по 31.10.21

А К Т

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-3 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 3 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **249,074** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0,035** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **4,806** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во	механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	0,691	479,08	331,04		

1.1. 31-0040

Рабочий среднего разряда 4

Объем: 691 * 1

чел.ч

4 21,02,764

119,770

331,04

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СИ

25%
3%

82.76
12.41
426.21

2. Э02-04-001-11 Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях

2.1. Э1-0040 Рабочий среднего разряда 4 **Объем: 691*1** **1000 м2** **0.691** **479.08** **331.04**

Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СИ

25%
3%

331.04
82.76
12.41
426.21

3. Э02-04-001-11 Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях

3.1. Э1-0040 Рабочий среднего разряда 4 **Объем: 691*1** **1000 м2** **0.691** **479.08** **331.04**

Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СИ

25%
3%

331.04
82.76
12.41
426.21

4. Э02-04-001-11 Осмотр системы канализации: устройства в подвальных помещениях

4.1. Э1-0040 Рабочий среднего разряда 4 **Объем: 691*1** **1000 м2** **0.691** **479.08** **331.04**

Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СИ

25%
3%

331.04
82.76
12.41
426.21

5. Э02-01-001-11 Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке

5.1. Э1-0030 Рабочий среднего разряда 3 **1 стояк** **10 м** **0.56** **8** **60.22** **481.73**

Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СИ

25%
3%

481.73
120.43
18.06
620.23

6. Э03-09-003-08 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиизтилена (<Термофлекс>) трубами

6.1. Э1-0042 Рабочий среднего разряда 4,2 **трубопро** **10 м** **3.52** **1.6** **667.78** **1 068.44**

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, прожек
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

122.390
8.24

689.30
5.14

6.2. Э33-2101 Накладные расходы (1) **217.73** **87.09**

25%

87.09

6.3. Э40-0001 Сметная прибыль **267.11** **40.07**

3%

40.07

Всего с НР и СИ **1 375.62**

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	С 1.	Трубка K-FLEX 19x089-2 SOLAR HT(16)					
8.	С 2.	Хомут d.16*27 мм	шт		4	1 092.62	4 370.48
9.	С 3.	Хомут нейлон 4,8x350 мм 1 уп	шт		1	25.00	25.00
10.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	шт		1	280.00	280.00
10.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
10.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
10.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
10.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
10.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		Накладные расходы				25%	577.66
		Сметная прибыль				3%	86.65
		Всего с НР и СТ					2 974.92
11.		Услуги по техобслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	м2			3331.6	599.69
12.		Ремонт асфальто-бетонного покрытия по вх.д.1 от 05.10.2021 (ИП Еникяев Дамир Халилович)	руб			236997	1.00 236 997.00
		ИТОГО ПО АКТУ					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					247 457.12
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-6)					245 146.50
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6)					718.58
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					107.79
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 10)					245 972.87
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 10)					2 310.62
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -					577.66
		· ВСЕГО ПО АКТУ					86.65
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 974.93
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					248 947.80
		Оплата основных рабочих					1 296.24
		Сметная заработная плата					194.44
		Трудовой аттраты осн. рабочих					4 805.81
		Нормативная трудоёмкость					4 805.81
		Сметная стоимость материалов					34.568
		Стоимость механизмов					34.568

379,568
472,1
379,1


34,568
272,1
379,1

1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты на эксплуатацию машин КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							
						379,14	
						0.03424	44,38
						0.03	5,83
						0.2	75,83
							249 073,84

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис»

М.П.



/А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТОЖ №121

М.П.



/Е.Н. Миронов

Handwritten signature

Документ составлен в ПК РЖК (вер.1.3.211222) тел./факс (495) 347-33-01 форма по МДС 81-35.2004
 Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД Код 0322005

Заказчик (Генподрядчик) по ОКПО

В лице председателя ТОО №121 Миронова Е.Н. (кв.№46)

Подрядчик(Субподрядчик) по ОКПО

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава по ОКПО

Стройка: ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Ноябрь

Объект:

Гагарина, д.81 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)
 номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	30.12.21	01.11.21	30.11.21

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) руб.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость: **5.797** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.027** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **3.937** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизированых работ	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	302-04-001-11	Осмотр систем: газ: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	4	0.691	479.08	331.04	

Л-1. 31-0040

Рабочий среднего разряда 4

*1

Объем: 691*1

чел.-ч

4

2.764

119.770

331.04

1	2	3	4	5	6	7	8	
9.5.	33-0011	Техник I категории Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	3	4	5	6	7	8
				чел.-ч	0,67	0,67	124,130	83,17
							25%	577,66
							3%	86,65
10.		Услуги по техобслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов						2 974,92
						М2		
								3331,6
								0,18
								599,69

ИТОГО ПО АКТУ

- СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-6) 4 626,75
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6) 2 316,13
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** 406,58
- СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 9) 60,99
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 9) 2 783,70
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -** 2 310,62
- 577,66
- 86,65
- ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** 2 974,93
- ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** 5 758,63
- Оплата основных рабочих 984,24
- Сметная заработная плата 147,64
- Трудовые затраты осн. рабочих 3 936,94
- Нормативная трудоемкость 27,266
- Сметная стоимость материалов 27,266
- КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)** 27,266
- КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)** 689,81
- ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** 33,70
- 0,03424
- 0,03
- 5 796,76**

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдан: Директор ООО «ДЮКОН-СЕРВИС 1» /А.Ф. Марычев

М.П.  /А.Ф. Марычев

Принят: Председатель ТСЖ «№121» /Е.Н. Миронов

М.П.  /Е.Н. Миронов





Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.211222) тел./факс (495)-347-33-01
 Форма по МДС 81-35.2004
 Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКД 0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ №121 Миронова Е.Н. (кв.№46)

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Ноябрь

Объект:

Гагарина, д.81 содержание

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

1

30.12.21

с

01.11.21

по

30.11.21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **24.941** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.180** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **16.702** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	

1. 301-03-001-56 Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи

1.1. 31-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 425*12

100 м2

51

85,67

4 369,25

чел.ч

0,98

49,98

87,420

4 369,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП					25% 3%
2.	Э01-03-001-37	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи	Объем: 225*3	100 м2	6.75	196.70	1 327.69
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		чел.-ч	2.25	15.1875	87.420 25% 3%
							1 327.69 331.92 49.79 1 709.40
3.	Э01-03-001-41	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи	Объем: 425*1	100 м2	4.25	158.84	675.08
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		чел.-ч	1.817	7.72225	87.420 25% 3%
							675.08 168.77 25.32 869.17
4.	Э01-01-001-38	Подметание территории	Объем: 1283*4	1000 м2	5.132	116.62	598.49
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		чел.-ч	1.334	6.846088	87.420 25% 3%
							598.49 149.62 22.44 770.56
5.	Э01-01-001-41	Уборка детской площадки	Объем: 127*4	1000 м2	0.508	145.73	74.03
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		чел.-ч	1.667	0.846836	87.420 25% 3%
							74.03 18.51 2.78 95.31
6.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора	Объем: 680*4	100 м2	27.2	11.28	306.74
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		чел.-ч	0.129	3.5088	87.420 25% 3%
							306.74 76.69 11.50 394.93
7.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток	Объем: 142*4	100 м2	5.68	322.06	1 829.27
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		чел.-ч	3.684	20.92512	87.420 25% 3%
							1 829.27 457.32 68.60 2 355.19

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	100 урн	0.72	585.71	421.71	
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	6.7	4.824	87.420 25% 3%	421.71 105.43 15.81
		Объем: 4*18					
9.	Э01-01-001-08	Савиғанне свежевывающего снега	1000 м2	6.415	888.80	5701.65	
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	10.167	65.221305	87.420 25% 3%	5701.65 1425.41 213.81
		Объем: 1283*5					
10.	Э01-04-001-03	Уборка свежевывающего снега, толщиной слоя свыше 2 см КО-707 (трактор МТЗ - 80)	1000 м2	5.915	527.27	3118.78	
10.1.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	Чел.-ч	0.825	4.879875	286.510	1398.13
10.2.	Х01-0404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.) Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Маш.-ч (1)	0.825	4.879875	539.11 286.51 25% 3%	3118.78 1398.13 779.70 116.95
		Объем: 1183*5					
11.	С1.	Порошок для ручной стирки Сорти, супер Эконон 350г	шт	1		47.00	47.00
12.	С2.	Лопата снеговая Крепыш снеговая пластм.460х340 без черенка	шт.	1		260.00	260.00
13.	С3.	Лопата штыковая прямоугольная	шт.	1		115.00	115.00
14.	С4.	Черенок для лопат(материал:дерево,диам.40 мм)	шт.	2		40.00	80.00
15.	С5.	Веник	шт	1		120.00	120.00
16.	С6.	Средство чистящее обильнодействующее"Белизна"1л	шт.	1		22.00	22.00
17.	С7.	Перчатки хоз.	пара	2		14.04	28.08
18.	С8.	Перчатки Резин.Др.Клим L	пара	1		26.70	26.70

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 19 121.47

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-10) 19 121.47

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10) 4 605.67

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 690.85

ВСЕГО ПО АКТУ 24 417.99

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 24 417.99

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 4 605.67

Оплата основных рабочих 690.85

15 303.91

1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата механизаторов							
Сметная заработная плата							1 398,13
Трудозатраты осн. рабочих							16 702,04
Трудозатраты механизаторов							175,0619
Нормативная трудоемкость							4,879875
Сметная стоимость материалов							179,94178
Стоимость механизмов							698,78
Затраты на эксплуатацию машин							3 118,78
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							3 118,78
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							1 720,65
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)							0,03424
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							0,03
							24 940,55
							0,2

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «ДОНКОМ СЕРВИС ТМ»

(подпись)

/А.Ф. Марьячев

Принял: Председатель ТСЖ №121

(подпись)

/Е.Н. Миронов



(Handwritten signature)

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКДО Код 0322005

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

3. Сторона договора: ООО "Домком-Сервис 1" Марьячева Е.Н. (ка. № 46)

Подрядчик (Субподрядчик)

3. Сторона договора ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Марьячева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКЛО
по ОКЛО
по ОКЛО

Стройка:
Объект:
Галерея 81 содержание

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

номер	дата	Отчетный период	по
		с	по
		01.12.2021	31.12.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **28.649** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.217** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **19.712** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Кол-во	на единицу измерения	по проектным данным	Сметная стоимость в текущих ценах	на единицу измерения	объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>301-03-001-56 Подметание лестничных площадок и маршей</p>									

Итого: 76.5 100 м2 76.5 85.67 6 553.88

Объем: 425*18 76.5 100 м2 76.5 85.67 6 553.88

76.5 100 м2 76.5 85.67 6 553.88

76.5 100 м2 76.5 85.67 6 553.88

Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СИ

Формат: сметная ЦК (вер. 1.3.201222) /ру/бек (999) 997-33-01

Формат по МДС 81-35.2004

2.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 255*3	100 м2	7.15	198.70	25%	1 638.47
		Накладные расходы		чел.-ч	2.75	17.2125	3%	245.77
		Сметная прибыль				87.420		8 438.12
		Всего с НР и СИ				23%		1 504.72
						3%		376.18
						56.43		56.43
3.	31-001-01-41	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 5й этажи	Объем: 425*1	100 м2	4.25	159.84	25%	1 937.33
3.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.817	7.72225	3%	675.08
		Накладные расходы				87.420		168.77
		Сметная прибыль				25%		25.32
		Всего с НР и СИ				3%		869.17
4.	31-001-001-77	Подметание свежесыпанного снега	Объем: 1282.6*18	1000 м2	23.0868	204.04	25%	4 710.59
4.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2.334	53.884591	3%	4 710.59
		Накладные расходы				87.420		1 177.65
		Сметная прибыль				25%		176.65
		Всего с НР и СИ				3%		6 064.88
5.	31-001-001-36	Уборка отмолок	Объем: 142*4	100 м2	5.68	322.06	25%	1 829.27
5.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	3.684	20.92512	3%	1 829.27
		Накладные расходы				87.420		457.32
		Сметная прибыль				25%		68.60
		Всего с НР и СИ				3%		2 355.19
6.	31-001-01-68	Очистка урн от мусора	Объем: 5*18	100 урн	0.9	585.71	25%	527.14
6.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	6.7	6.03	3%	527.14
		Накладные расходы				87.420		131.79
		Сметная прибыль				25%		19.77
		Всего с НР и СИ				3%		678.69
7.	31-001-01-85	Подметание свежесыпанного снега (Сметание снега со ступенек и площадок)	Объем: 20*18	1000 м2	0.36	466.30	25%	167.87
7.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	5.334	1.92024	3%	167.87
		Накладные расходы				87.420		41.97
		Сметная прибыль				25%		6.30
		Всего с НР и СИ				3%		216.13

8. 201-04-001-03 Уборка снежкомпашиного снега (трактор МТЗ - 80)

Составитель: в ПК ПК (версия 2.11.22) /с/Дорож (495) 367-33-01

Форма по МДС 81-35-2004

9.1. 31-0010 Рабочий среднего разряда 1

Объем: 1292,6*3

1000 М2

3,8478

632,72

2 434,58

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Чел.-ч 0,99 2,970322 296,510 1 091,41
1000 М2 1,1 206,51 25% 608,65
3% 91,30
3 124,32

хлориды

100 кг/2

2,8

947,11

2 651,90

9.1. 31-0010

Объем: 70*4

Чел.-ч

10,834

30,3352

87,420

2 651,90

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

25% 662,98
3% 99,45
3 414,32

10.	С1.	Перчатки толстые	шт	4	1,00				4,00
11.	С2.	Перчатки в/б	шт	15	1,00				15,00
12.	С3.	Белизна Перле	шт	22	1,00				22,00
13.	С4.	Ключ дубликат (домофон)	шт	115,56	4,00				462,24
14.	С5.	Ключ дубликат	шт	105,63	5,00				528,15

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-9)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-9)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО АКТУ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Сметная заработная плата

Трудозатраты осн. рабочих

Трудозатраты механизаторов

Нормативная трудоемкость

Сметная стоимость материалов

Стоимость механизмов

Затраты на эксплуатацию машин

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)

22	123,42	22	123,42
22	123,42	22	123,42
5	263,76	5	263,76
789,56	789,56	789,56	789,56
18 620,45	18 620,45	18 620,45	18 620,45
1 091,41	1 091,41	1 091,41	1 091,41
19 711,86	19 711,86	19 711,86	19 711,86
212,9999	212,9999	212,9999	212,9999
3,809322	3,809322	3,809322	3,809322
216,80922	216,80922	216,80922	216,80922
1 068,39	1 068,39	1 068,39	1 068,39
2 434,58	2 434,58	2 434,58	2 434,58
1 343,17	1 343,17	1 343,17	1 343,17
180,23	180,23	180,23	180,23
23,69	23,69	23,69	23,69
0,03424	0,03424	0,03424	0,03424
0,03	0,03	0,03	0,03

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКД
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКЛО

Э.И.Ильин, заместитель ТСЖ №121 Миронова Е.Н. (кв. № 46)

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКЛО

В лице заказчика ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

по ОКЛО

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" ДЕКАБРЬ

Объект:

Гагарина 81 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

номер		Отчетный период	
дата		с	по
		01.12.2021	31.12.2021

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	31.01.2022

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **4.708** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.022** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **3.176** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во	механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	

1. **Э02-04-001-11** Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и: **1000 м2** **3.10.6908** **479.08** **330.95**
 подвальных помещениях

Объем: **690.8*1**

1.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	2.7632	119.770	25%	330.95	82.74	12.41	426.10
2.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	2.7632	119.770	25%	330.95	82.74	12.41	426.10
3.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	2.7632	119.770	25%	330.95	82.74	12.41	426.10
4.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	2.7632	119.770	25%	330.95	82.74	12.41	426.10
4.	302-04-001-11	Осмотр системы канализации; устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		0.6908	479.08		330.95			426.10
5.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	6	3.36	107.530	25%	361.30	90.33	13.55	465.17
6.	3102-02-002-01:	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1		1	745.47		1490.95			
6.1.	32-0011	Инженер I категории	Чел.-ч	1.27	2.54	188.390		478.51			
6.2.	32-0012	Инженер II категории	Чел.-ч	1.02	2.04	171.340		349.53			
6.3.	32-2001	Ведущий инженер Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	1.61	3.22	205.870	25%	372.74	44.73		417.47
7.		Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов за декабрь 2021г. (ИП Кашаевский С.А.)	руб			599.68		1.00			1908.42
Итого по акту											3775.73

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-5) **2 284,78**
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5) **421,28**
- Итого, стоимость общестроительных работ - **63,19**
- Стоимость пусконаладочных работ - **2 769,25**
- Накладные расходы - (%=25 - по стр. 6) **1 490,35**
- Сметная прибыль - (%=3 - по стр. 6) **372,74**
- Итого, стоимость пусконаладочных работ - **44,73**
- Всего по акту **1 908,42**
- Всего накладные расходы **4 677,67**
- Всего сметная прибыль **794,02**
- Оплата основных рабочих **107,92**
- Сметная заработная плата **3 176,05**
- Трудозатраты осн. рабочих **3 176,05**
- Нормативная трудоемкость **22,2128**
- Сметная стоимость материалов **22,2128**
- Компенсация затрат на уплату НДС (накладные расходы) **599,68**
- Компенсация затрат на уплату НДС (сметная прибыль) **27,19**
- Итого, стоимость работ с НДС **4 708,10**

Работы выполнены полностью в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению работ со стороны другой стороны не имеют.



М.П. Директор ООО «Долгом-Сервис 1»
Применяется Председатель ТСЖ «№121»

М.П.



подпись, Ф.И.О.
подпись, Ф.И.О.

/ А.Ф. Марычев
/ Е.Н. Миронов

Handwritten signature