

*Субподрядчик*

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210319) тел./факс (495) 347-33-01  
Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по МДС 81-35.2004

Инвестор

Форма по ОКПД

Код  
0322005

Заказчик (Генподрядчик) в лице председателя Совета МКД Беляркиной М.С. (кв.№129), действующей на основании Решения собственников (протокол №5 от 02.04.2018г.)

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Маричева А. Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

по ОКПО

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Январь

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракта)

номер  
дата

Номер документа

Дата составления

номер  
дата

**А К Т**

Отчетный период  
с по

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная стоимость: **115,822** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0,755** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **69,294** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия,  
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизированных работ	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-62	Подметание лестничных площадок и маршей: лестничные площадки и марши с	100 м <sup>2</sup>	368,076	89,69	33 013,81		
1 го по верхние этажи, лифт								

1.1. Э1-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 3067,3\*12

чел.ч

1.026 377,64597

87,420

33 013,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ					
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей 1го этажа</b>					
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	<b>Объем: 225,5*18</b>	100 м2	чел.-ч	1.517	61,57503
						87,420	25%
						1.345,72	25%
						201,86	3%
						6.930,47	
						<b>132,62</b>	<b>5 382,89</b>
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 16й этажи</b>					
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	<b>Объем: 3067,3*1</b>	100 м2	чел.-ч	1,3	39,8749
						87,420	25%
						871,47	25%
						130,72	3%
						4.488,04	
						<b>30,673</b>	<b>113,65</b>
						3.485,86	
						871,47	
						130,72	
						4.488,04	
						<b>0,9</b>	<b>585,71</b>
						527,14	
<b>4.</b>	<b>Э01-01-001-68</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>					
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	<b>Объем: 5*18</b>	100 урн	чел.-ч	6,7	6,03
						87,420	25%
						131,79	25%
						19,77	3%
						678,69	
						<b>5,04</b>	<b>322,06</b>
						1.623,16	
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-36</b>	<b>Уборка отмосток</b>					
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	<b>Объем: 126*4</b>	100 м2	чел.-ч	3,684	18,56736
						87,420	25%
						405,79	25%
						60,87	3%
						2.089,82	
						<b>5,04</b>	<b>322,06</b>
						1.623,16	
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-77</b>	<b>Подметание свежевыпавшего снега</b>					
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	<b>Объем: 3088*13</b>	1000 м2	чел.-ч	2,334	93,696096
						87,420	25%
						2.047,73	25%
						307,16	3%
						10.545,80	
						<b>40,144</b>	<b>204,04</b>
						8.190,91	
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-02</b>	<b>Посылка территории</b>					
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	<b>Объем: 489*15</b>	1000 м2	чел.-ч	2,167	15,894945
						87,420	25%
						52,11	3%
						1.789,03	
						<b>7,335</b>	<b>189,44</b>
						1.389,54	
						347,39	
						52,11	
						1.789,03	

1		2		3		4		5		6		7		8	
8.	Э01-01-001-17	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	100 м2	19.56	260.86	5 102.45									
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 489*4 Чел.-ч	2.984	58.36704	87.420	25%	5 102.45	1 275.61	191.34	6 569.40				
9.	Э01-01-001-28	Перекидывание снега и скола	МЗ	65	34.88	2 267.24									
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 5*13 Чел.-ч	0.399	25.935	87.420	25%	2 267.24	566.81	85.02	2 919.07				
10.	Э01-04-001-01	Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см КО-707 ( трактор МТЗ - 80)	1000 м2	18.123	335.86	6 086.81									
10.1.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	Объем: 2589*7 Чел.-ч	0.48	8.69904	252.550		2 196.94							
10.2.	Х01-0410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Маш.-ч (1)	0.48	8.69904	699.71	25%	6 086.81	2 196.94	228.26	7 836.77				
11.	Э01-01-001-34	Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки	МЗ	50	22.03	1 101.49									
11.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 5*10 Чел.-ч	0.252	12.6	87.420	25%	1 101.49	275.37	41.31	1 418.17				
12.		Услуги мини-погрузчика	руб.	2900	1.00	2 900.00									
13.		Услуги мини-погрузчика	руб.	2900	1.00	2 900.00									
14.	С1.	П.Лемос 350гр	шт.	2	30.69	61.38									
15.	С2.	Ч/с.д.белизана Пенза 1 л.	шт.	2	18.40	36.80									
16.	С3.	Полотно холстопрошивное 50 м*150 см	шт.	4	48.05	192.20									
17.	С4.	Перчатки Резин Др.Клим М	пара	2	26.70	53.40									
18.	С5.	Перчатки б-и нитка х/б с ПВХ с покрытием "Точка"Черная	пара	2	17.38	34.76									



1	2	3	4	5	6	7	8
28.	С 9.	Стол стальной оцинкованный ДУ15					25% 3%
							17.01 2.55 87.60
29.	С 10.	Контрляйка оцинкованная (ДУ 15 (1/2))	шт.	2			26.07 52.14
30.	Э02-01-002-17	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках Диаметр трубопровода, мм: до 100	шт.	2			10.12 20.24
30.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.53	0.53		56.99 56.99
		Накладные расходы					107.530 25%
		Сметная прибыль					14.25
		Всего с НР и СИ					3% 2.14 73.37
31.	С 11.	Хомут Д.78-101 мм					
32.	Э02-01-003-01	Замена перегоревшей электролампы	шт.	1			20.00 20.00
32.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	электрон лампа	1			12.77 12.77
		Накладные расходы	чел.-ч	0.11875	0.11875		107.530 25%
		Сметная прибыль					3.19
		Всего с НР и СИ					3% 0.48 16.44
33.	С 12.	Лампа А60 15Вт бел.свет	шт.	1			140.00 140.00
34.	Э02-01-001-26	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	шт.	1			167.48 167.48
34.1.	Э1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1	100 шт. чел.-ч	158	0.01		98.090 154.98
34.2.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.82	0.0382		252.550 9.65
34.3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однокопьевые, высота подъема 45 м	МШЛ-ч (1)	3.82	0.0382		322.02 12.49
		Накладные расходы					252.55 25%
		Сметная прибыль					9.65
		Всего с НР и СИ					3% 41.87 6.28
35.	Э02-02-001-113	Установка радиаторов чугунных					
			100 кВт радиатор ов и конъекто ров	0.023			12 550.14 288.65
35.1.	Э1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	75.5	1.7365		112.420 195.22

1	2	3	4	5	6	7	8
35.2.	з1000-0001	Запчасти труда машинистов	Чел.-ч	2,72	0,06256	252,550	15,80
35.3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	Маш.-ч (1)	0,14	0,00322	670,81	2,16
35.4.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однокачовые, высота подъема 45 м	Маш.-ч (1)	2,58	0,05934	252,55	0,81
35.5.	х33-0206	Дрези электрические	Маш.-ч (1)	0,21	0,00483	252,55	19,41
35.6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч (1)	3,34	0,07682	8,72	14,99
		Накладные расходы				935,00	0,04
		Сметная прибыль				210,14	21,83
		Всего с НР и СП				210,14	16,14
							72,16
							10,82
<b>36.</b>	<b>Ц102-01-001-01</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)</b>	<b>СИСТЕМА</b>			<b>2 310,62</b>	<b>2 310,62</b>
36.1.	32-0011	Инженер I категории	Чел.-ч	2,68	2,68	188,390	504,89
36.2.	32-0012	Инженер II категории	Чел.-ч	6,03	6,03	171,340	1 033,18
36.3.	32-0013	Инженер III категории	Чел.-ч	2,68	2,68	154,300	413,52
36.4.	32-2001	Ведущий инженер	Чел.-ч	1,34	1,34	205,870	275,87
36.5.	33-0011	Техник I категории	Чел.-ч	0,67	0,67	124,130	83,17
		Накладные расходы					577,66
		Сметная прибыль					86,65
		Всего с НР и СП					25%
		Услуги по тех. обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов					3%
<b>37.</b>						<b>2 689,21</b>	<b>2 689,21</b>
		Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы звукового оповещения, системы дымоудаления за январь					2 974,92
<b>38.</b>						<b>8800</b>	<b>8 800,00</b>
		Итого по акту					
		Стоимость общестроительных работ -					
		Материалов -					
		Накладные расходы - (%=25 - по стр. 1-11, 19-23, 27, 30, 32, 34, 35)					93 254,64
		Сметная прибыль - (%=3 - по стр. 1-11, 19-23, 27, 30, 32, 34, 35)					90 944,02
		Всего, стоимость общестроительных работ -					11 489,21
		Стоимость пусконаладочных работ -					17 738,47
		Накладные расходы - (%=25 - по стр. 36)					2 660,77
		Сметная прибыль - (%=3 - по стр. 36)					111 343,26
		Всего, стоимость пусконаладочных работ -					2 310,62
		Всего по акту					577,66
		Всего накладные расходы					86,65
		Всего сметная прибыль					2 974,93
		Оплата основных рабочих					114 318,19
							18 316,13
							2 747,42
							67 071,77

1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата механизаторов							
Сметная заработная плата							2 222.39
Трудозатраты осн. рабочих							69 294.16
Трудозатраты механизаторов							746.6856
Нормативная трудоемкость							8.7998
Сметная стоимость материалов							755.4854
Стоимость механизмов							19 990.13
Затраты на эксплуатацию машин							6 192.74
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							3 970.35
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							627.14
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)							82.42
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>							<b>794.07</b>
							<b>115 821.82</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
 Претензий по выполненно условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Должность, подпись, Ф.И.О.

/ А.Ф. Марычев



Принят Председатель Совета МКД

Должность, подпись, Ф.И.О.

/ М.С. Беляркина

М.П.

*Handwritten signature in blue ink.*

*Соблюдение!*

Документ составлен в ПК РИЖ (вер.1.3.210319) тел./факс (495) 347-33-01 форма по МДС 81-35.2004  
Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

форма по ОКЛА 0322005

по ОКТО

по ОКТО (протокол №5 от 02.04.2018г.)

по ОКТО

по ОКТО

Заказчик (Генподрядчик) В лице председателя Совета МКД Белеркиной М.С. (кв.№129), действующей на основании Решения собственников (протокол №5 от 02.04.2018г.)  
Подрядчик(Субподрядчик)  
В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Маричева А. Ф., действующего на основании Устава  
Стройка:  
ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" февраль  
Объект:  
Ульянова, д.93 содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД

Договор подряда (контракта)		Вид деятельности по ОКДП	
Номер документа	Дата составления	номер	дата
1	31.03.21		
А К Т		Вид операции	
Номер документа	Дата составления	с	по
		01.02.21	28.02.21

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **116.088** тыс. руб.  
монтажных работ: **0.917** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.776** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **70.966** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах			
			Кол-во	на единицу	по проектным данным	на единицу измерения	общая			
1.	901-03-001-62	Подметание лестничных площадок и маршей: лестничные площадки и марши с 1 го по верхние этажи, лифт	4	100 м2	5	368,076	7	89,69	8	33 013,81

1.1. 31-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 3067,3\*12

чел.-ч 1.026 377,64597 87,420 33 013,81



1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Всего с НР и СП							
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей 1го этажа</b>					
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>Объем: 225,5*19</b>				
		Накладные расходы	чел.-ч	1,517	64,995865	87,420	25%
		Сметная прибыль				25%	1 238,02
		Всего с НР и СП				3%	42 505,28
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 16й этажи</b>					
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>Объем: 3067,3*1</b>				
		Накладные расходы	чел.-ч	1,3	39,8749	87,420	25%
		Сметная прибыль				25%	3 485,86
		Всего с НР и СП				3%	871,47
<b>4.</b>	<b>Э01-01-001-68</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>					
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>Объем: 5*19</b>				
		Накладные расходы	чел.-ч	6,7	6,365	87,420	25%
		Сметная прибыль				25%	139,11
		Всего с НР и СП				3%	20,87
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-36</b>	<b>Уборка отмоеток</b>					
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>Объем: 126*4</b>				
		Накладные расходы	чел.-ч	3,684	18,56736	87,420	25%
		Сметная прибыль				25%	405,79
		Всего с НР и СП				3%	60,87
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-77</b>	<b>Подметание свежевыпавшего снега</b>					
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>Объем: 3088*10</b>				
		Накладные расходы	чел.-ч	2,334	72,07392	87,420	25%
		Сметная прибыль				25%	1 575,18
		Всего с НР и СП				3%	236,28
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-02</b>	<b>Посылка территории</b>					
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>Объем: 489*15</b>				
		Накладные расходы	чел.-ч	2,167	15,894945	87,420	25%
		Сметная прибыль				25%	347,39
		Всего с НР и СП				3%	52,11
			<b>1000 м2</b>			<b>7,335</b>	<b>189,44</b>
							<b>1 389,54</b>
							<b>1 789,03</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	<b>Э01-01-001-17</b>	<b>Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега</b>	<b>100 м2</b>		<b>24.45</b>	<b>260.86</b>	<b>6 378.06</b>
8.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	чел.-ч	2,984	72,9588	87,420 25% 239,18 3%	6 378,06 1 594,52 239,18 3%
		<b>Объем: 489*5</b>					
9.	<b>Э01-01-001-28</b>	<b>Перекидывание снега и скола</b>	<b>м3</b>		<b>70</b>	<b>34.88</b>	<b>2 441.64</b>
9.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	чел.-ч	0,399	27,93	87,420 25% 91,56 3%	2 441,64 610,41 91,56 3%
		<b>Объем: 7*10</b>					
10.	<b>Э01-04-001-01</b>	<b>Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см КО-707 ( трактор МТЗ - 80)</b>	<b>1000 м2</b>		<b>12.945</b>	<b>335.86</b>	<b>4 347.72</b>
10.1.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48	6,2136	252,550	1 569,24
10.2.	Х01-0410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	маш.-ч (1)	0,48	6,2136	699,71 252,55 25% 3%	4 347,72 1 569,24 1 086,93 163,04
		<b>Объем: 2589*5</b>					
11.	<b>Э01-01-001-34</b>	<b>Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки</b>	<b>м3</b>		<b>70</b>	<b>22.03</b>	<b>1 542.09</b>
11.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	чел.-ч	0,252	17,64	87,420 25% 57,83 3%	1 542,09 385,52 57,83 3%
		<b>Объем: 7*10</b>					
12.		<b>Услуги экскаватор-погрузчика по вх.д.14 от 24.02.2021 (Бурова Татьяна Александровна)</b>	<b>руб.</b>		<b>5850</b>	<b>1.00</b>	<b>5 850.00</b>
13.	<b>Э03-04-001-178</b>	<b>Очистка козырьков над подъездом от снега</b>	<b>м</b>		<b>40</b>	<b>17.48</b>	<b>699.36</b>
13.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	чел.-ч	0,2	8	87,420 25% 26,23 3%	699,36 174,84 26,23 3%
		<b>Объем: 40*1</b>					
14.	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.306</b>	<b>479.08</b>	<b>625.68</b>
14.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	5,224	119,770	625,68
		<b>Объем: 1306*1</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					25%
		Сметная прибыль					3%
		Всего с НР и СИ					
<b>15.</b>	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.664</b>	<b>479.08</b>	<b>318.11</b>
15.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	Чел.-ч	4	2.656	119.770	318.11
		Накладные расходы				25%	79.53
		Сметная прибыль				3%	11.93
		Всего с НР и СИ					409.57
<b>16.</b>	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.306</b>	<b>479.08</b>	<b>625.68</b>
16.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	Чел.-ч	4	5.224	119.770	625.68
		Накладные расходы				25%	156.42
		Сметная прибыль				3%	23.46
		Всего с НР и СИ					805.56
<b>17.</b>	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.664</b>	<b>479.08</b>	<b>318.11</b>
17.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	Чел.-ч	4	2.656	119.770	318.11
		Накладные расходы				25%	79.53
		Сметная прибыль				3%	11.93
		Всего с НР и СИ					409.57
<b>18.</b>	<b>Э02-04-001-18</b>	<b>Осмотр инженерных коммуникаций в квартирах</b>	<b>100 квартир</b>		<b>0.11</b>	<b>7 186.20</b>	<b>790.48</b>
18.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	Чел.-ч	60	6.6	119.770	790.48
		Накладные расходы				25%	197.62
		Сметная прибыль				3%	29.64
		Всего с НР и СИ					1 017.74
<b>19.</b>	<b>Э02-01-001-11</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке</b>	<b>1 стояк</b>		<b>6</b>	<b>60.22</b>	<b>361.30</b>
19.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	Чел.-ч	0.56	3.36	107.530	361.30
		Накладные расходы				25%	90.33
		Сметная прибыль				3%	13.55
		Всего с НР и СИ					465.17
<b>20.</b>	<b>Э02-01-002-36</b>	<b>Замена вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм (в т.ч. установка соединительной муфты б/у на ГВС)</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>11 075.59</b>	<b>221.51</b>
20.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	Чел.-ч	103	2.06	107.530	221.51
		Накладные расходы				25%	55.38
		Сметная прибыль				3%	8.31
		Всего с НР и СИ					285.19
<b>21.</b>	<b>С 1.</b>	<b>Кран вода д. 20 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

		1		4		5		6		7		8																										
		2		3		4		5		6		7																										
<b>22.</b>	<b>Э02-02-003-09</b>	<b>Замена автоматических выключателей</b>		<b>3</b>																																		
22.1.	эл-0030	Рабочий среднего разряда 3																																				
		Накладные расходы																																				
		Сметная прибыль																																				
		Всего с НР и СИ																																				
23.	С 2.	Выключатель автомат. двухполюсный 50А С ВА47-29 4.5кА																																				
24.	С 3.	Выключатель автомат. однополюсный 10А С ВА47-29 4.5кА																																				
<b>25.</b>	<b>Ц102-01-001-01</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТТ)</b>																																				
25.1.	32-0011	Инженер I категории		Чел.-ч		2,68		2,68		188,390		504,89																										
25.2.	32-0012	Инженер II категории		Чел.-ч		6,03		6,03		171,340		1 033,18																										
25.3.	32-0013	Инженер III категории		Чел.-ч		2,68		2,68		154,300		413,52																										
25.4.	32-2001	Ведущий инженер		Чел.-ч		1,34		1,34		205,870		275,87																										
25.5.	33-0011	Техник I категории		Чел.-ч		0,67		0,67		124,130		83,17																										
		Накладные расходы																																				
		Сметная прибыль																																				
		Всего с НР и СИ								25%		577,66																										
		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов								3%		86,65																										
<b>26.</b>				руб.		2689,21		1,00				2 974,92																										
<b>27.</b>		Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы звукового оповещения, системы дымоудаления за февраль		руб.		8800		1,00				8 800,00																										
<b>28.</b>		Услуги по организации доставки(экспедированию) по вх.д.1001634/0062 от 18.02.2021		руб.		1983		1,00				1 983,00																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>· ИТОГО ПО АКТУ</li> <li>· СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</li> <li>· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 22)</li> <li>· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 22)</li> <li>· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</li> <li>· СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</li> <li>· МАТЕРИАЛОВ -</li> <li>· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-11, 13-20)</li> <li>· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-11, 13-20)</li> <li>· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</li> <li>· СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</li> <li>· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 25)</li> <li>· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 25)</li> </ul>													93 616,47		712,39		178,10		26,71		917,20		90 593,46		13 472,21		17 680,30		2 652,04		110 925,80		2 310,62		577,66		86,65	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАГЛАВНЫХ РАБОТ -						
	ВСЕГО ПО АКТУ						2 974.93
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						114 817.93
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						18 436.06
	Оплата основных рабочих						2 765.40
	Оплата механизаторов						69 396.47
	Сметная заработная плата						1 569.24
	Трудоуплаты осн. рабочих						70 965.71
	Трудоуплаты механизаторов						769.75177
	Нормативная трудоемкость						6.2136
	Сметная стоимость материалов						775.96537
	Стоимость механизмов						19 872.28
	Затраты на эксплуатацию машин						4 347.72
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						2 778.48
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						631.25
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)						82.96
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						555.70
	Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.						0.2
							116 087.84

Слал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»



Президент, Председатель Совета МКД

(Должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Маричев

М.П.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

/ М.С. Белеркина

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКЕД

Код

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) В лице председателя Совета МКД Беляркиной М.С. (кв.№129), действующей на основании Решения собственников (протокол №5 от 02.04.2018г.)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице Директора ООО «Донком-Сервис 1» Марычева А. Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОНКОМ-СЕРВИС 1" Март ✓

Объект:

Ульянова, д.93 текущий ремонт общего имущества МКД ✓

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период по

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Сметная стоимость: **93.459** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.005** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **0.664** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизированных работ	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	

1. 1. 31-0041 **Установка регуляторов давления в эл.узле на ВСО**

1 компл. чел.-ч 2.74 5.48

**331.76** 121.080 663.52

Рабочий среднего разряда 4,1  
Накладные расходы

25% 165.88

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							3%
Всего с НР и СГ							24,88 854,28
2.	С 1.	Универсальный регулятор расхода давления УРРД-50-НЗ-РД-0,6 Ру 1,6 МПа,м/р	шт	2	41 619,97		<b>83 239,94</b>
3.	С 2.	Прокладка паронит 50	шт	4	6,38		<b>25,52</b>
4.		Услуги по организации доставки (экспедированию) по вх.д. 21-01051008408 от 17.03.2021 (Деловые Линии)	руб.	2133	1,00		<b>2 133,00</b>
5.		Монтаж отлива, герметизация примыкания отлива к оконной раме с помощью пром.альминизма по вх.д.8 от 25.03.2021 ( ИП Федюнин Виталий Николаевич)	руб.	7200	1,00		<b>7 200,00</b>

**ИТОГО ПО АКТУ**  
**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 93 261,98**  
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1) **93 261,98**  
 . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1) **165,88**  
**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 93 452,74**  
 . ВСЕГО ПО АКТУ **93 452,74**  
**ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 165,88**  
**ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 24,88**  
 Оплата основных рабочих **663,52**  
 Трудозатраты осн. рабочих **663,52**  
 Нормативная трудоемкость **5,48**  
 Сметная стоимость материалов **5,48**  
**КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) 92 598,46**  
**КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) 5,68**  
**ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,75**  
**93 459,17**

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.

*(подпись)*  
 / А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

*(подпись)*  
 / М.С. Беляркина



Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210319) тел./факс (495) 347-33-01

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по МДС 81-35.2004

Инвестор Форма по ОКД Код  
0322005

Заказчик (Генподрядчик) В лице председателя Совета МКД Беляркиной М.С. (кв.№129), действующей на основании Решения собственников (протокол №5 от 02.04.2018г.) по ОКТО

Подрядчик(Субподрядчик) по ОКТО

В лице директора ООО «Донком-Сервис 1» Марычева А. Ф., действующего на основании Устава по ОКТО

Стройка: по ОКТО

ООО "ДОНКОМ-СЕРВИС 1" Март по ОКТО

Объект: по ОКТО

Ульянова, д. 93 содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД по ОКТО

Договор подряда (контракта)		Вид деятельности по ОКДП	
Номер документа	Дата составления	номер	дата
1	30.04.21		
Вид операции		Отчетный период	
		с	по
		01.03.21	31.03.21

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия\*, Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **80.233** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.535** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **49.152** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизированых	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-62	Подметание лестничных площадок и маршей; лестничные площадки и марши с	100 м2	245,384	89,69	22 009,21		

1.1. 31-0010 Рабочий среднего разряда 1 Объем: 3067,3\*8

чел.ч 1.026 251,76398 87,420 22 009,21



1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ					
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей 1го этажа</b>					
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	<b>Объем: 225,5*22</b> 100 м2 чел.-ч	1.517	75,25837	87,420	25% 3% 28 336,86
							5 502,30 825,35
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 16й этажи</b>					
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	<b>Объем: 3067,3*1</b> 100 м2 чел.-ч	1,3	39,8749	87,420	25% 3% 8 470,58
							3 485,86 871,47 130,72 4 488,04
<b>4.</b>	<b>Э01-01-001-68</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>					
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	<b>Объем: 5*22</b> 100 урн чел.-ч	6,7	7,37	87,420	25% 3% 644,29
							161,07 24,16 829,52
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-36</b>	<b>Уборка отмосток</b>					
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	<b>Объем: 126*4</b> 100 м2 чел.-ч	3,684	18,56736	87,420	25% 3% 1 623,16
							405,79 60,87 2 089,82
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-77</b>	<b>Подметание свежавывавшего снега</b>					
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	<b>Объем: 3088*4</b> 1000 м2 чел.-ч	2,334	28,829568	87,420	25% 3% 2 520,28
							630,07 94,51 2 089,82
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-02</b>	<b>Посылка территории</b>					
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	<b>Объем: 489*6</b> 1000 м2 чел.-ч	2,167	6,357978	87,420	25% 3% 3 244,86
							555,81 138,95 20,84 715,61

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-17	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	100 м2	19.56	260.86	5 102.45	
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	2.984	58.36704	87.420	5 102.45
						25%	1 275.61
						3%	191.34
9.	Э01-01-001-28	Перекидывание снега и скола	м3	20	34.88	659.40	
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	0.399	7.98	87.420	697.61
						25%	174.40
						3%	26.16
10.	Э01-04-001-01	Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см КО-707 ( трактор МТЗ - 80)	1000 м2	7.767	335.86	2 608.63	
10.1.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	Чел.-ч	0.48	3.72816	252.550	941.55
10.2.	Х01-0410	Тракторы на пневмокопном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Маш.-ч (1)	0.48	3.72816	699.71	2 608.63
						25%	941.55
						3%	652.16
							97.82
11.	Э01-01-001-34	Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки	м3	12	22.03	3 358.61	
11.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	0.252	3.024	87.420	264.36
						25%	66.09
						3%	9.91
12.	С1.	Концентрат минеральный-галит, тип С, 1 сорт МРК по 1т	тонна	0.2	5 300.00	340.36	
13.	С2.	Ч/с-д/белчизна Пенза 1 л.	шт.	4	18.40	73.60	
14.	С3.	Полотно холстопрошивное 50 м*150 см	л.м	4	48.05	192.20	
15.	С4.	Перчатки Резин. Чистюля 1	пара	2	56.56	113.12	
16.	С5.	Перчатки 5-и нитка Х/6 с ПВХ с покрытием "Точка"	пара	2	16.28	32.56	
17.	С6.	П.Пенос 350Гр	шт.	2	33.12	66.24	
18.	С7.	Веник-соорго прошивной	шт	2	146.63	293.26	

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>					
19.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1306*1	1000 м2	4	5.224	479.08
					4	5.224	119.770
							25%
							3%
							625.68
							156.42
							23.46
							805.56
20.	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>					
20.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 664*1	1000 м2	4	2.656	479.08
					4	2.656	119.770
							25%
							3%
							318.11
							79.53
							11.93
							409.57
21.	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>					
21.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1306*1	1000 м2	4	5.224	479.08
					4	5.224	119.770
							25%
							3%
							625.68
							156.42
							23.46
							805.56
22.	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>					
22.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 664*1	1000 м2	4	2.656	479.08
					4	2.656	119.770
							25%
							3%
							318.11
							79.53
							11.93
							409.57
23.	С 8.	Замок навесной					
							195.00
							195.00
24.	<b>Э02-01-001-06</b>	<b>Замена проходных радиаторных пробок</b>					
24.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	пробка	шт.	1	3	144.92
			шт.				119.770
							25%
							3%
							434.77
							434.77
							108.69
							16.30
							559.77
25.	С 9.	Пробка проходная для чугунного радиатора (правая,1/2)					
							38.06
							38.06
26.	С 10.	Стон стальной оцинкованный Ду15					
							26.07
							26.07
							78.21
27.	С 11.	Контргайка оцинкованная (Ду15 (1/2))					
							10.12
							10.12
							30.36
							30.36

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>28.</b>	<b>Э02-02-001-25</b>	<b>Смена кранов, диаметр крана, мм: до 25</b>					
28.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3	<b>1 кран</b>		<b>1</b>		<b>95.47</b>
28.2.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	0.42	0.42		107.530
		Накладные расходы	чел.-ч	0.42	0.42		119.770
		Сметная прибыль					25%
		Всего с НР и СП					23.87
<b>29.</b>	<b>С 11.</b>	<b>Кран вода д. 15</b>					<b>3.58</b>
<b>30.</b>	<b>Ц102-01-001-01</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>		<b>240.00</b>
30.1.	32-0011	Инженер I категории	<b>1 система</b>		<b>1</b>		<b>240.00</b>
30.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	2.68	2.68		188.390
30.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	6.03	6.03		171.340
30.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	2.68	2.68		154.300
30.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	1.34	1.34		205.870
		Накладные расходы	чел.-ч	0.67	0.67		124.130
		Сметная прибыль					25%
		Всего с НР и СП					577.66
<b>31.</b>		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	руб.	2689.21			2 974.92
<b>32.</b>		Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы звукового оповещения, системы дымоудаления за март	руб.	8800			2 689.21
		<b>Итого по акту</b>					<b>8 800.00</b>
		<b>Стоимость общестроительных работ -</b>					<b>64 797.13</b>
		<b>Материалов -</b>					<b>62 486.51</b>
		<b>Накладные расходы - (%=25 - по стр. 1-11, 19-22, 24, 28)</b>					<b>11 489.21</b>
		<b>Сметная прибыль - (%=3 - по стр. 1-11, 19-22, 24, 28)</b>					<b>12 127.14</b>
		<b>Всего, стоимость общестроительных работ -</b>					<b>1 819.07</b>
		<b>Стоимость пусконаладочных работ -</b>					<b>76 432.72</b>
		<b>Накладные расходы - (%=25 - по стр. 30)</b>					<b>2 310.62</b>
		<b>Сметная прибыль - (%=3 - по стр. 30)</b>					<b>577.66</b>
		<b>Всего, стоимость пусконаладочных работ -</b>					<b>86.65</b>
		<b>Всего по акту</b>					<b>2 974.93</b>
		<b>Всего накладные расходы</b>					<b>79 407.65</b>
		<b>Всего сметная прибыль</b>					<b>12 704.80</b>
		Оплата основных рабочих					<b>1 905.72</b>
		Оплата механизаторов					<b>48 210.56</b>
		Сметная заработная плата					<b>941.55</b>
		Трудозатраты осн. рабочих					<b>49 152.11</b>
		Трудозатраты механизаторов					<b>531.0232</b>
		Нормативная трудоемкость					<b>3.72816</b>
							<b>534.75136</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная стоимость материалов						13 977.94
	Стоимость механизмов						2 608.63
	Затраты на эксплуатацию машин						1 667.08
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						435.01
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ)						57.17
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)						333.42
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						80 233.25

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Донжид-Сервис 1»

М.П.



Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

*(Handwritten signature)*  
 (должность, подпись, Ф.И.О.)

/ М.С. Беляркина

Инвестор

Форма по ОКД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик) В лице председателя Совета МКД Беляркиной М.С. (кв.№129), действующей на основании Решения собственника (протокол №5 от 02.04.2018г.)

по ОКПО

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «Дюжком-Сервис 1» Марычева А. Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Стройка: ООО "ДЮЖКОМ-СЕРВИС 1" Апрель

Объект:

Ульянова, д. 93 содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Отчетный период

с

по

Номер документа	Дата составления
1	31.05.21

с	по
01.04.21	30.04.21

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **81,933** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0,511** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **46,795** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизированных работ	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-62	Подметание лестничных площадок и маршей: лестничные площадки и марши с 1 го по верхние этажи, лифт	100 м2	245,384	89,69	22 009,21		

1.1. 31-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 3067,3\*8

чел.-ч

1,026 251,76398

87,420

22 009,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СИ					
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей 1го этажа</b>					
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>Объем: 225,5*22</b>				
		Накладные расходы	чел.-ч	1.517	75,25837	87,420	6 579,09
		Сметная прибыль				25%	1 644,77
		Всего с НР и СИ				3%	246,72
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 16й этажи</b>					
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>Объем: 3067,3*1</b>				
		Накладные расходы	чел.-ч	1.3	39,8749	87,420	3 485,86
		Сметная прибыль				25%	871,47
		Всего с НР и СИ				3%	130,72
<b>4.</b>	<b>Э01-01-001-68</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>					
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>Объем: 11*22</b>				
		Накладные расходы	чел.-ч	6.7	16,214	87,420	1 417,43
		Сметная прибыль				25%	354,36
		Всего с НР и СИ				3%	53,15
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-36</b>	<b>Уборка отстойков</b>					
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>Объем: 126*4</b>				
		Накладные расходы	чел.-ч	3,684	18,56736	87,420	1 623,16
		Сметная прибыль				25%	405,79
		Всего с НР и СИ				3%	60,87
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-38</b>	<b>Подметание территории</b>					
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>Объем: 3088*8</b>				
		Накладные расходы	чел.-ч	1,334	32,955136	87,420	2 880,94
		Сметная прибыль				25%	720,24
		Всего с НР и СИ				3%	108,04
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-48</b>	<b>Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора</b>					
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>Объем: 1487*6</b>				
		Накладные расходы	100 м2	0,129	11,50938	87,420	1 006,15
		Сметная прибыль	чел.-ч			25%	251,54
		Всего с НР и СИ				3%	37,73
							1 295,42

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.</b>	<b>Э01-01-001-102</b>	<b>Окраска известковыми составами бордюрного камня</b>	<b>100 м2</b>	<b>1.783</b>	<b>909.17</b>	<b>1 621.05</b>	
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СТ	Чел.-ч	10.4	18.5432	87.420	1 621.05
						25%	405.26
						3%	60.79
							2 087.10
<b>9.</b>	<b>С 1.</b>	<b>Краска фасадная Белый (14 кг)</b>	<b>шт</b>	<b>4</b>	<b>1 194.71</b>	<b>4 778.84</b>	
<b>10.</b>	<b>С 2.</b>	<b>Колер Лапра 100г( №10 ярко-желтый)</b>	<b>шт</b>	<b>24</b>	<b>50.27</b>	<b>1 206.48</b>	
<b>11.</b>	<b>С 3.</b>	<b>Колер Лапра 100г( №21 зеленый )</b>	<b>шт</b>	<b>24</b>	<b>50.27</b>	<b>1 206.48</b>	
<b>12.</b>	<b>С 4.</b>	<b>Перчатки Резин.Чистюля L</b>	<b>шт</b>	<b>24</b>	<b>56.56</b>	<b>1 13.12</b>	
<b>13.</b>	<b>С 5.</b>	<b>Перчатки 5-и нитка х/б с ПВХ с покрытием "Точка"</b>	<b>пара</b>	<b>2</b>	<b>16.28</b>	<b>16.28</b>	
<b>14.</b>	<b>С 6.</b>	<b>Ч/с.Джебелиза 1 л.</b>	<b>пара</b>	<b>1</b>	<b>18.40</b>	<b>36.80</b>	
<b>15.</b>	<b>С 7.</b>	<b>Ч/с Хелп Ду/стекло-500мл Курок</b>	<b>шт.</b>	<b>2</b>	<b>48.12</b>	<b>96.24</b>	
<b>16.</b>	<b>С 8.</b>	<b>Салфетки Мг/Бульк микрофибра</b>	<b>шт.</b>	<b>2</b>	<b>16.52</b>	<b>33.04</b>	
<b>17.</b>	<b>С 9.</b>	<b>Ч/с Лемолокс Море-480г</b>	<b>шт</b>	<b>4</b>	<b>32.50</b>	<b>130.00</b>	
<b>18.</b>	<b>С 10.</b>	<b>Щетка универсальная 140*60</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>65.00</b>	<b>130.00</b>	
<b>19.</b>	<b>С 11.</b>	<b>Черенок для метел(длин.25 мм)</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>30.00</b>	<b>60.00</b>	
<b>20.</b>	<b>С 12.</b>	<b>Гребли веерные (материал:металл,39*25 см)</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>100.00</b>	<b>200.00</b>	
<b>21.</b>	<b>С 13.</b>	<b>Полотно холстопршивное 50 м*150 см</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>48.05</b>	<b>96.10</b>	
<b>22.</b>	<b>С 14.</b>	<b>Мешки для мусора 120л-10 шт 1 уп</b>	<b>п.м</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>23.</b>	<b>С 15.</b>	<b>Макловица 150*70мм, синтетич. щетина</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>110.66</b>	<b>221.32</b>	
<b>24.</b>	<b>С 16.</b>	<b>П.Лемос 350гр</b>	<b>шт.</b>	<b>2</b>	<b>33.12</b>	<b>66.24</b>	
<b>25.</b>	<b>С 17.</b>	<b>Ведро строительное 12л пластмассовое</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>60.00</b>	<b>120.00</b>	
<b>26.</b>	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>	<b>1.306</b>	<b>479.08</b>	<b>625.68</b>	
26.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СТ	Чел.-ч	4	5.224	119.770	625.68
						25%	156.42
						3%	23.46
							805.56
<b>27.</b>	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>	<b>0.664</b>	<b>479.08</b>	<b>318.11</b>	
27.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СТ	Чел.-ч	4	2.656	119.770	318.11
						25%	79.53
						3%	11.93
							409.57



1	2	3	4	5	6	7	8	
28.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	3					
28.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1306*1	1000 м2	1.306	479.08	625.68	
			Чел.-ч	4	5,224	119,770	625,68	
						25%	156,42	
						3%	23,46	
29.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях						
29.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 664*1	1000 м2	0.664	479.08	805.56	
			Чел.-ч	4	2,656	119,770	805,56	
						25%	79,53	
						3%	11,93	
30.	Э02-01-001-06	Замена проходных радиаторных пробок						
30.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	пробка	Чел.-ч	1.21	2.42	144.92	289.84
						119,770	289,84	
						25%	72,46	
						3%	10,87	
							373,17	
31.	С 18.	Круг отрезной по металлу (125*1,2*22)	шт.		1	21,78	21,78	
32.	С 19.	Пробка проходная для чугунного радиатора (правая,1/2)	шт.		2	38,06	76,12	
33.	С 20.	Стон стальной оцинкованный Ду15	шт.		2	26,07	52,14	
34.	С 21.	Контргайка оцинкованная (Ду 15 (1/2))	шт.		2	10,12	20,24	
35.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке						
35.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1 стояк	Чел.-ч	0.56	2.8	60.22	301.08
						107,530	301,08	
						25%	75,27	
						3%	11,29	
							397,64	
36.	Э02-02-002-74	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (на ВСО)						
36.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	100 заглушек	Чел.-ч	112	4,48	12 043,36	481,73
						107,530	481,73	
						25%	120,43	
						3%	18,06	
							620,23	

3

8

37.	<b>37.02-02-002-22</b>	<b>Смена отдельных участков трубопроводов канализации, диаметр, мм: 100</b>	<b>1 м</b>	<b>1.5</b>	<b>601.03</b>	<b>901.54</b>
37.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	2.5	3.75	107.530
37.2.	31-0050	Рабочий среднего разряда 5	чел.-ч	2.5	3.75	403.24
		Накладные расходы				132.880
		Сметная прибыль			25%	498.30
		Всего с НР и СП			3%	225.39
						33.81
						1 160.73

38.	С 22.	Труба канализац. Д.110-1,5 м	шт.	1	500.00	<b>500.00</b>
39.	С 23.	Отвод 110-45 гр	шт.	2	95.00	<b>190.00</b>
40.	С 24.	Замок висячий 50мм	шт.	2	135.00	<b>270.00</b>

41.	<b>Ц102-01-001-01</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2 310.62</b>	<b>2 310.62</b>
41.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390
41.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	504.89
41.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	171.340
41.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	154.300
41.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	413.52
		Накладные расходы				275.87
		Сметная прибыль			25%	83.17
		Всего с НР и СП			3%	577.66
		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов				86.65
						2 974.92

43.		Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы звукового оповещения, системы дымоудаления за апрель	руб.	2689.21	1.00	<b>2 689.21</b>
		Итого по акту				<b>8 800.00</b>

<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						
<b>МАТЕРИАЛОВ -</b>						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-8, 26-30, 35-37)				<b>68 025.71</b>
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8, 26-30, 35-37)				<b>65 715.09</b>
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				<b>11 489.21</b>
		СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -				<b>11 121.17</b>
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 41)				<b>1 668.17</b>
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 41)				<b>78 504.43</b>
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -				<b>2 310.62</b>
		ВСЕГО ПО АКТУ				<b>577.66</b>
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				<b>86.65</b>
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				<b>2 974.93</b>
						<b>81 479.36</b>
						<b>11 698.83</b>
						<b>1 754.82</b>
						<b>5</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата основных рабочих						46 795,28
	Сметная заработная плата						46 795,28
	Трудозатраты осн. рабочих						511,04633
	Нормативная трудоемкость						511,04633
	Сметная стоимость материалов						21 230,43
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0,03424	400,57
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0,03	52,64
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>						<b>81 932,57</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.

*(подпись)*  
 / А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД  
 М.П.



*(подпись)*  
 / М.С. Беляркина

М.П.

Инвестор

Форма по ОКДЛ Код 0322005

Заказчик (Генподрядчик) В лице председателя Совета МКД Беларкиной М.С. (кв.№129), действующей на основании Решения собственников (протокол №5 от 02.04.2018г.)

Подрядчик(Субподрядчик) по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А. Ф., действующего на основании Устава по ОКПО

Стройка: ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Май по ОКПО

Объект: Ульяновая, д.93 содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД

Договор подряда (контракта)		Вид деятельности по ОКДЛ	
номер	дата	номер	дата
1	30.06.21		
Вид операции		Отчетный период	
		с	по
		01.05.21	31.05.21

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **93.091** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.684** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **61.649** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Кол-во	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
					на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-62	Подметание лестничных площадок и маршей; лестничные площадки и марши с 1 по верхние этажи, лифт	100 м2	368,076	89,69	33 013,81		

Объем: Э067.3+12

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1,026	377,64597	87,420	33 013,81
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль				25%	8 253,45
		Всего с НР и СП				3%	1 238,02
2.	<b>Э01-03-001-39</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей 1го этажа</b>					42 505,28
2.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1,517	71,837535	87,420	6 280,04
		Накладные расходы				25%	1 570,01
		Сметная прибыль				3%	235,50
		Всего с НР и СП					8 085,55
3.	<b>Э01-03-001-43</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 16й этажи</b>					
3.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1,3	39,8749	87,420	3 485,86
		Накладные расходы				25%	871,47
		Сметная прибыль				3%	130,72
		Всего с НР и СП					4 488,04
4.	<b>Э01-03-001-20</b>	<b>Обметание пыли с потолков и стен</b>					
4.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1,05	14,28	87,420	1 248,36
		Накладные расходы				25%	312,09
		Сметная прибыль				3%	46,81
		Всего с НР и СП					1 607,26
5.	<b>Э01-03-001-49</b>	<b>Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов - перила</b>					
5.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1,817	2,47112	87,420	216,03
		Накладные расходы				25%	54,01
		Сметная прибыль				3%	8,10
		Всего с НР и СП					278,14
6.	<b>Э01-03-001-45</b>	<b>Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов - стены, окрашенные масляной краской</b>					
6.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1,517	15,4734	87,420	1 352,68
		Накладные расходы				25%	338,17
		Сметная прибыль				3%	50,73
		Всего с НР и СП					1 741,58
7.	<b>Э01-03-001-46</b>	<b>Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов - двери</b>					
7.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2,284	27,95616	87,420	2 443,93
		Накладные расходы				25%	610,98
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СП					
		Объем: 1224*1					
		100 м2					
		12,24					
		199,67					
		2 443,93					
		1 741,58					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СИ					
<b>8.</b>	<b>Э01-03-001-51</b>	<b>Влажная пропитка элементов лестничных клеток жилых домов - отопительные приборы (радиаторы)</b>	<b>100 м2</b>				3%
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1					91,65
		Накладные расходы					3 146,56
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СИ					<b>169,42</b>
<b>9.</b>	<b>Э01-01-001-68</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>					
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>100 урн</b>				
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СИ					
		Объем: 11*21					
		Чел.-ч	6,7	15,477	87,420	25%	169,42
					25%		42,36
					3%		6,35
							218,13
<b>10.</b>	<b>Э01-01-001-36</b>	<b>Уборка отмоеток</b>					
10.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>100 м2</b>				
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СИ					
		Объем: 126*4					
		Чел.-ч	3,684	18,56736	87,420	25%	1623,16
					25%		405,79
					3%		60,87
							2 089,82
<b>11.</b>	<b>Э01-01-001-38</b>	<b>Подметание территории</b>					
11.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>1000 м2</b>				
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СИ					
		Объем: 3088*8					
		Чел.-ч	1,334	32,955136	87,420	25%	2 880,94
					25%		720,24
					3%		108,04
							3 709,21
<b>12.</b>	<b>Э01-01-001-48</b>	<b>Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора</b>					
12.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>100 м2</b>				
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СИ					
		Объем: 1487*12					
		Чел.-ч	0,129	23,01876	87,420	25%	2 012,30
					25%		503,08
					3%		75,46
							2 590,84
<b>13.</b>	<b>Э01-01-001-90</b>	<b>Выкашивание газонов</b>					
13.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	<b>1000 м2</b>				
13.2.	Х09-2402	Газонокосилки моторные					
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СИ					
		Объем: 1487*1					
		Чел.-ч	5,15	7,65805	107,530	84,48	823,47
		Маш.-ч	3,5	5,2045	84,48	25%	439,68
					25%		315,79
					3%		47,37
							1 626,31

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	С 1.	Корда трин 2,4 мм*245 м С5019	4				
15.	С 2.	Масло 2-х тактное полусинтетическое 1:50 Дл красное SS-2T	п.м				
16.	С 3.	Бензин Аи-92 К5	шт.	10		4.82	48.20
17.	Э02-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	литр	0.1	4.5	324.00	32.40
17.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	5.224	119.770	199.58
		Накладные расходы				25%	625.68
		Сметная прибыль				3%	156.42
		Всего с НР и СП					23.46
18.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2				805.56
18.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	5.224	119.770	625.68
		Накладные расходы				25%	156.42
		Сметная прибыль				3%	23.46
		Всего с НР и СП					805.56
19.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2				805.56
19.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.656	119.770	318.11
		Накладные расходы				25%	79.53
		Сметная прибыль				3%	11.93
		Всего с НР и СП					409.57
20.	Э02-01-002-46	Очистка канализационной сети внутренней	100 м				264.22
20.1.	Э1-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	трубопро вода	32.2	2.576	102.280	263.47
20.2.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0.01	0.0008	935.00	0.75
		Накладные расходы	Маш.-ч	(1)		217.73	0.17
		Сметная прибыль				25%	66.06
		Всего с НР и СП				3%	9.91
21.	Э02-01-002-36	Замена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.				340.18
21.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	103	1.03	110.76	110.76
		Накладные расходы				25%	27.69
		Сметная прибыль				3%	4.15
		Всего с НР и СП					142.60
22.	С 4.	Кран вода Д. 32	шт.	1		690.00	690.00
23.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке	1 стояк				301.08
23.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	2.8	107.530	301.08
		Накладные расходы				25%	75.27

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль						
	Всего с НР и СП						

24.	Э03-04-001-31	Смена покрытия зонтов, поясков, сандриков, подоконных отливов и карнизов из кровельной стали, брендмауэров или параллельнозонты и козырьки над крыльцами и подъездами (установка параллеля)	100 м2 покрытия	0.015	12 800.74	3%	11.29
24.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	118	1.77		107.530
24.2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч (1)	0.12	0.0018		935.00
		Накладные расходы					217.73
		Сметная прибыль				25%	48.00
		Всего с НР и СП				3%	7.20

25.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1 система	1	2 310.62		2 310.62
25.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68		188.390
25.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03		171.340
25.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68		154.300
25.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34		205.870
25.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67		124.130
		Накладные расходы				25%	577.66
		Сметная прибыль				25%	86.65
		Всего с НР и СП				3%	2 974.92

26.		Услуги по тек.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	руб.	2689.21	1.00		2 689.21
27.		Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы звукового оповещения, системы дымоудаления за май	руб.	8800	1.00		8 800.00

	ИТОГО ПО АКТУ						
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						74 550.23
	МАТЕРИАЛОВ -						72 239.61
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-13, 17-21, 23, 24)						11 489.21
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-13, 17-21, 23, 24)						14 945.06
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -						2 241.76
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 25)						89 426.43
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 25)						2 310.62
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -						577.66
	ВСЕГО ПО АКТУ						86.65
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						2 974.93
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						92 401.36
	Оплата основных рабочих						15 522.72
	Сметная заработная плата						2 328.41
							61 648.73
							61 648.73



1	2	3	4	5	6	7	8
	Трудоулаты осн. рабочих						683.8334
	Нормативная трудоёмкость						683.8334
	Сметная стоимость материалов						12 459.39
	Стоимость механизмов						442.11
	Затраты на эксплуатацию машин						442.11
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0.03424	531.50
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.03	69.85
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)					0.2	88.42
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>						<b>93 091.13</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.



Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Маричев

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ М.С. Беляркина

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3 210423) тел./факс (495) 347-33-01

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по МДС 81-35.2004

Инвестор  
Форма по ОКПД Код  
0322005

Заказчик (Генподрядчик) В лице председателя Совета МКД Беляркиной М.С. (кв.№129), действующей на основании Решения собственников (протокол №5 от 02.04.2018г.)

Подрядчик(Субподрядчик)  
В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А. Ф., действующего на основании Устава

Стройка:  
ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Июнь

Объект:  
Ульянова, д.93 содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракта)

Вид операции		Отчетный период	
номер	дата	с	по
1	31.07.21	01.06.21	30.06.21

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.  
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **95.057** тыс. руб.  
монтажных работ: **0.183** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.667** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **60.449** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущих ценах	
				кол-во механизированых	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1.	Э01-03-001-62	Подметание лестничных площадок и маршей: лестничные площадки и марши с	100 м2	398,749	89,69	35764,96		

		3				8			
1	2	4	5	6	7	8			
1.1.	Э01-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 3067,3*13	Чел.-ч	1.026	409.11647	87.420	35 764.96	
		Накладные расходы					25%	8 941.24	
		Сметная прибыль					3%	1 341.19	
		Всего с НР и СП						46 047.39	
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей 1го этажа	Объем: 225,5*22	100 м2		49.61	132.62	6 579.09	
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		Чел.-ч	1.517	75.25837	87.420	6 579.09	
		Накладные расходы					25%	1 644.77	
		Сметная прибыль					3%	246.72	
		Всего с НР и СП						8 470.58	
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 16й этажи	Объем: 3067,3*1	100 м2		30.673	113.65	3 485.86	
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		Чел.-ч	1.3	39.8749	87.420	3 485.86	
		Накладные расходы					25%	871.47	
		Сметная прибыль					3%	130.72	
		Всего с НР и СП						4 488.04	
4.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	Объем: 11*22	100 урн		2.42	585.71	1 417.43	
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		Чел.-ч	6.7	16.214	87.420	1 417.43	
		Накладные расходы					25%	354.36	
		Сметная прибыль					3%	53.15	
		Всего с НР и СП						1 824.94	
5.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток	Объем: 126*5	100 м2		6.3	322.06	2 028.95	
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		Чел.-ч	3.684	23.2092	87.420	2 028.95	
		Накладные расходы					25%	507.24	
		Сметная прибыль					3%	76.09	
		Всего с НР и СП						2 612.27	
6.	Э01-01-001-38	Подметание территории	Объем: 3088*8	1000 м2		24.704	116.62	2 880.94	
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		Чел.-ч	1.334	32.955136	87.420	2 880.94	
		Накладные расходы					25%	720.24	
		Сметная прибыль					3%	108.04	
		Всего с НР и СП						3 709.21	
7.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора	Объем: 1487*10	100 м2		148.7	11.28	1 676.92	
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		Чел.-ч	0.129	19.1823	87.420	1 676.92	
		Накладные расходы					25%	419.23	

		1		2		3		4		5		6		7		8	
		Сметная прибыль		Всего с НР и СТ													
<b>8.</b>		<b>Э01-01-001-90</b>		<b>Выкашивание газонов</b>													
8.1.		Э1-0030		Рабочий среднего разряда 3													
8.2.		Х09-2402		Газонокосилки моторные													
				Накладные расходы													
				Сметная прибыль													
				Всего с НР и СТ													
				Объем: 1487*1		1000 м2		1.487		849.46		1 263.15					
				Чел.-ч		5.15		7.65805		107.530		823.47					
				Маш.-ч		3.5		5.2045		84.48		439.68					
										25%		315.79					
										3%		47.37					
												1 626.31					
<b>9.</b>		<b>С1.</b>		Корд трин 2,4 мм*245 м С5019													
<b>10.</b>		<b>С2.</b>		Бензин Ди-92 К5		л.м		5		4.82		24.10					
<b>11.</b>		<b>С3.</b>		Полотно холстопршивное 50 м*150 см		литр		3		44.35		133.05					
<b>12.</b>		<b>С4.</b>		Перчатки Резин. Чистюля L		п.м		2		48.05		96.10					
<b>13.</b>		<b>С5.</b>		Перчатки хоз.		пара		1		56.56		56.56					
<b>14.</b>		<b>С6.</b>		П.Лемос 350гр		пара		1		14.04		14.04					
<b>15.</b>		<b>С7.</b>		Веник		шт.		1		33.12		33.12					
<b>16.</b>		<b>С8.</b>		Ч/с-д/Белизна Пенза 1 л.		шт		1		140.00		140.00					
<b>17.</b>				Автоуслуги по доставке песка по вх.д.131 от 11.06.2021 (Зеленое хозяйство МУ)		шт.		1		18.40		18.40					
<b>18.</b>		<b>С9.</b>		Песок строительный		руб.		669.37		1.00		669.37					
<b>19.</b>		<b>С10.</b>		Замок инъекций 50мм		тонна		2		900.00		1 800.00					
<b>20.</b>		<b>Э02-04-001-11</b>		<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>		шт.		1		135.00		135.00					
20.1.		Э1-0040		Рабочий среднего разряда 4													
				Накладные расходы													
				Сметная прибыль													
				Всего с НР и СТ													
				Объем: 1306*1		1000 м2		1.306		479.08		625.68					
				Чел.-ч		4		5.224		119.770		625.68					
										25%		156.42					
										3%		23.46					
<b>21.</b>		<b>Э02-04-001-11</b>		<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>		шт.		1		135.00		135.00					
21.1.		Э1-0040		Рабочий среднего разряда 4													
				Накладные расходы													
				Сметная прибыль													
				Всего с НР и СТ													
				Объем: 1306*1		1000 м2		1.306		479.08		625.68					
				Чел.-ч		4		5.224		119.770		625.68					
										25%		156.42					
										3%		23.46					
<b>22.</b>		<b>Э02-04-001-11</b>		<b>Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>		шт.		1		135.00		135.00					
				Объем: 664*1		1000 м2		0.664		479.08		318.11					

1	2	3	4	5	6	7	8
22.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	2,656	119,770	318,11
23.	<b>Э02-01-001-11</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке</b>					
23.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	6	107,530	79,53
						25%	11,93
						3%	409,57
			<b>1 стояк</b>		<b>6</b>	<b>60,22</b>	<b>361,30</b>
				0,56	3,36	107,530	361,30
						25%	90,33
						3%	13,55
							465,17
24.	<b>Э02-06-001-14</b>	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (ИТП)</b>					
24.1.	Э1-1053	Рабочий строитель среднего разряда 5,3	<b>100 м трубопро вода</b>		<b>0,4</b>	<b>826,19</b>	<b>330,48</b>
24.2.	Х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч Маш.-ч	5,01 1,5	2,004 0,6	137,340 92,08	275,23
						25%	55,25
						3%	425,49
							82,62
							12,39
							425,49
25.	<b>Э02-02-002-74</b>	<b>Установка и снятие заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (в ИТП)</b>					
25.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	<b>100 заглушек</b>		<b>0,04</b>	<b>12 043,36</b>	<b>481,73</b>
			Чел.-ч	112	4,48	107,530	481,73
						25%	120,43
						3%	18,06
							620,23
26.	<b>Э02-02-003-09</b>	<b>Замена автоматических выключателей</b>					
26.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	<b>1 выключач толь</b>		<b>1</b>	<b>142,48</b>	<b>142,48</b>
			Чел.-ч	1,325	1,325	107,530	142,48
						25%	35,62
						3%	5,34
							183,44
27.	С 11.	Выключатель автомат. двухполюсный 50А С ВА47-29 4.5кА					
28.	<b>Э02-02-002-01</b>	<b>Ремонт участков трубопроводов горячего водоснабжения, диаметр труб, мм:</b>					
28.1.	Э1-0020	Рабочий среднего разряда 2	<b>1 м</b>		<b>1,5</b>	<b>433,62</b>	<b>287,17</b>
28.2.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч Чел.-ч	2 2	3 3	97,040 119,770	291,12
						25%	359,31
						3%	162,61
							24,39
29.	С 12.	Муфта зажимная НР (Ду 25( 1 )	шт.		<b>1</b>	<b>1 006,39</b>	<b>1 006,39</b>

30.	1	2	3	4	5	6	7	8
30.1.	32-0011	Инженер I категории	1	2,68	2,68	188,390	2 310,62	2 310,62
30.2.	32-0012	Инженер II категории	1	6,03	6,03	171,340	1 033,18	504,89
30.3.	32-0013	Инженер III категории	1	2,68	2,68	154,300	413,52	1 033,18
30.4.	32-2001	Ведущий инженер	1	1,34	1,34	205,870	275,87	413,52
30.5.	33-0011	Техник I категории	1	0,67	0,67	124,130	83,17	275,87
		Накладные расходы					25%	83,17
		Сметная прибыль					25%	577,66
		Всего с НР и СП					3%	86,65
								2 974,92

**31.** Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов  
 руб. 2689,21 1,00 **2 689,21**

**32.** Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы звукового оповещения, системы дымоудаления за июнь  
 руб. 8800 1,00 **8 800,00**

**ИТОГО ПО АКТУ**

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 26)

• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 26)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-8, 20-25, 28)

• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8, 20-25, 28)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 30)

• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 30)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

• ВСЕГО ПО АКТУ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Сметная заработная плата

Трудозатраты осн. рабочих

Нормативная трудоемкость

Сметная стоимость материалов

Стоимость механизмов

Затраты на эксплуатацию машин

76 846,32	142,48	35,62	5,34	183,44	74 393,22	11 489,21	14 622,68	2 193,40	91 209,30	2 310,62	577,66	86,65	2 974,93	94 367,67	15 235,96	2 285,39	60 448,88	60 448,88	667,14143	667,14143	15 902,51	494,93	494,93
-----------	--------	-------	------	--------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	--------	-------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.03424	521.68
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)					0.03	68.56
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>					<b>0.2</b>	<b>98.99</b>
							<b>95 056.90</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.

*(подпись)*  
/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.



*(подпись)*  
/ М.С. Велеркина

*(подпись)*

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01      Форма по МДС 81-35.2004  
Унифицированная форма № КС-2      Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД      Код  
0322005

Заказчик (Генподрядчик) В лице председателя Совета МКД Беляркиной М.С. (ка.№129), действующей на основании Решения собственника (протокол №5 от 02.04.2018г.)

Подрядчик(Субподрядчик)      по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А. Ф., действующего на основании Устава      по ОКПО

Стройка:      по ОКПО

ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Июль      по ОКПО

Объект:      по ОКПО

Ульянова, д.93 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП		Вид операции	
Договор подряда (контракта)	номер	дата	Отчетный период
2		31.08.21	с      по
			01.07.21      31.07.21

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда)      руб.

Сметная стоимость:      39,000 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость:      0,055 тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата:      6,200 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	



1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Э03-08-001-08</b>	<b>Ремонт входных групп нежилых помещений</b>					
		<b>ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов - стены</b>					
		<b>гладкие кирпичные</b>	<b>м2</b>	<b>8</b>	<b>164,96</b>	<b>1 319,64</b>	<b>8</b>
1.1.	Э1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2	отремонтировано			109,970	1 319,64
		Накладные расходы	и			25%	329,91
		Сметная прибыль	поверхности			3%	49,49
		Всего с НР и СП	стен				1 699,04
2.	<b>Э03-07-001-15</b>	<b>Разборка покрытия полов из поливинилхлоридных плиток</b>					
2.1.	Э1-0020	Рабочий среднего разряда 2	<b>м2 пола</b>	<b>6</b>	<b>30,08</b>	<b>180,49</b>	<b>6</b>
		Накладные расходы	чел.-ч	0,31	1,86	97,040	180,49
		Сметная прибыль				25%	45,12
		Всего с НР и СП				3%	6,77
3.	<b>Э03-07-001-24</b>	<b>Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением в</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,06</b>	<b>29 632,78</b>	<b>1 777,97</b>	<b>1 777,97</b>
		<b>построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для</b>					
		<b>полов одноцветных</b>					
3.1.	Э1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	239,56	14,3736	109,970	1 580,66
3.2.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,44	0,5064	226,287	114,59
3.3.	Х03-0101	Автогрузчики 5 т	Маш.-ч	0,72	0,0432	569,64	24,61
3.4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооперные, высота подъема 45 м	(1)	4,6	0,276	322,05	90,22
3.5.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	Маш.-ч	3,12	0,1872	272,50	72,22
3.6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	(1)	0,56	0,0336	183,89	51,01
		Накладные расходы	Маш.-ч			935,00	34,42
		Сметная прибыль				25%	217,73
		Всего с НР и СП				3%	66,67
4.	С1.	Пескобетон Пирамида М-300 (25кг)		7	145,00	1 015,00	2 289,14
5.	С2.	Цемент М-500 ЦЕМ (42,5 Н) 25 кг		1	160,00	160,00	160,00
6.	С3.	Клей для плитки UNIS 23кг		3	245,00	735,00	735,00
7.	С4.	Лента сигнальная		1	150,00	150,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	<b>Э03-09-001-37</b>	<b>Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску</b>					
			100 м2	0.16		8 565.33	1 370.45
8.1.	Э1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9	Чел.-ч	71.2	11.392	118.540	1 350.41
8.2.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	Чел.-ч	0.04	0.0064	261.680	1.67
8.3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооперные, высота подъема 45 м	Маш.-ч (1)	0.04	0.0064	327.05	2.09
8.4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч (1)	0.12	0.0192	261.68	1.67
		Накладные расходы				935.00	12.95
		Сметная прибыль				217.73	4.18
		Всего с НР и СП				25%	342.61
9.	С 5.	Шпателька цементная для фасадных работ белая 20 кг				3%	51.39
10.	С 6.	Грунт универсальный (10 кг)	шт.	2.75		495.00	1 764.45
11.	С 7.	Сетка шифероизоляционная Р80(10 шт)	шт.	1		580.00	1 361.25
12.	<b>Э03-09-001-95</b>	<b>Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водозащитной краской с расходом старой краски до 10 %</b>	шт.	2		195.00	390.00
12.1.	Э1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1	М2	38		44.62	1 695.64
12.2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0.4	15.2	108.750	1 653.00
		Накладные расходы	Маш.-ч (1)	0.0012	0.0456	935.00	42.64
		Сметная прибыль				217.73	9.93
		Всего с НР и СП				25%	423.91
13.	С 8.	Краска фасадная F 20(база С) бесцветная 9 л	шт.	2		2 995.00	5 990.00
14.	С 9.	Колеровка 20	л.	18		20.00	2 183.14
15.		<b>Утепление фасада дома по вх.д.2 от 29.07.2021 (ООО СК Эверест)</b>	руб.			20000	1.00
		<b>Итого по акту</b>					<b>20 000.00</b>
		<b>Стоимость общестроительных работ -</b>					<b>37 085.44</b>
		<b>Накладные расходы - (%=25 - по стр. 1-3, 8, 12)</b>					<b>37 085.44</b>
		<b>Сметная прибыль - (%=3 - по стр. 1-3, 8, 12)</b>					<b>1 586.05</b>
		<b>Всего, стоимость общестроительных работ -</b>					<b>237.91</b>
		<b>Всего по акту</b>					<b>38 909.40</b>
		<b>Всего накладные расходы</b>					<b>38 909.40</b>
		<b>Всего сметная прибыль</b>					<b>1 586.05</b>
		<b>Оплата основных рабочих</b>					<b>237.91</b>
							<b>6 084.20</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата механизаторов						
	Сметная заработная плата						116,26
	Трудозатраты осн. рабочих						6 200,46
	Трудозатраты механизаторов						54,8256
	Нормативная трудоемкость						0,5128
	Сметная стоимость материалов						55,3384
	Стоимость механизмов						30 741,25
	Затраты на эксплуатацию машин						259,99
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						143,73
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ)						54,31
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)						7,14
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						28,75
	Работа выполнена полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.						38 999,60
	Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.						

Сдел: Директор ООО «Донком-Сервис 1»

М.П.

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Маричев

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ М.С. Беларкина

Инвестор

Форма по ОКД Код 0322005

Заказчик (Генподрядчик) В лице председателя Совета МКД Беляркиной М.С. (кв.№129), действующей на основании Решения собственника (протокол №5 от 02.04.2018г.)

Подрядчик (Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А. Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка: ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Июль

по ОКПО

Объект: Ульяновова, д.93 содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Отчетный период

с

по

Номер документа	Дата составления
1	31.08.21

с	по
01.07.21	31.07.21

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда)

Сметная стоимость: **292,988** тыс. руб.  
 Монтажных работ: **0,367** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **1,852** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **200,801** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	на измерения	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-62	Подметание лестничных площадок и маршей: лестничные площадки и марши с 1 го по верхние этажи, лифт	100 м2	398,749	89,69	35 764,96		

1.1. 31-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 3067,3\*13

чел.ч

1,026 409,11647

87,420

35 764,96

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП					25% 3%	8 941.24 1 341.19 46 047.39
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей 1го этажа</b>					
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 225.5*22	100 м2	49.61	132.62	6 579.09
				чел.-ч	1.517	75.25837	87.420
						25%	6 579.09
						3%	1 644.77
							246.72
							8 470.58
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 16й этаж</b>					
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 3067.3*1	100 м2	30.673	113.65	3 485.86
				чел.-ч	1.3	39.8749	87.420
						25%	3 485.86
						3%	871.47
							130.72
							4 488.04
<b>4.</b>	<b>Э01-01-001-68</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>					
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 11*22	100 урн	2.42	585.71	1 417.43
				чел.-ч	6.7	16.214	87.420
						25%	1 417.43
						3%	354.36
							53.15
							1 824.94
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-36</b>	<b>Уборка отмосток</b>					
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 126*4	100 м2	5.04	322.06	1 623.16
				чел.-ч	3.684	18.56736	87.420
						25%	1 623.16
						3%	405.79
							60.87
							2 089.82
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-38</b>	<b>Подметание территории</b>					
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 3088*8	1000 м2	24.704	116.62	2 880.94
				чел.-ч	1.334	32.955136	87.420
						25%	2 880.94
						3%	720.24
							108.04
							3 709.21
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-48</b>	<b>Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора</b>					
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1487*12	100 м2	178.44	11.28	2 012.30
				чел.-ч	0.129	23.01876	87.420
						25%	2 012.30
						3%	503.08
							75.46
							2 590.84

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э02-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1.306	479.08	625.68
8.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	5.224	119.770	625.68
						25%	156.42
						3%	23.46
							805.56
9.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1.306	479.08	625.68
9.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	5.224	119.770	625.68
						25%	156.42
						3%	23.46
							805.56
10.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		0.664	479.08	318.11
10.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	2.656	119.770	318.11
						25%	79.53
						3%	11.93
							409.57
11.	Э02-02-002-74	Калибровка системы ВСО с установкой расчетных шайб на фланцевых соединениях диаметром трубопроводов до 100 мм	100 шт.		0.01	12 043.36	120.43
11.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	112	1.12	107.530	120.43
						25%	30.11
						3%	4.52
							155.05
12.	С 1.	Прокладка паронитовая(80)	шт.		6	11.00	66.00
13.	Э02-02-003-09	Замена автоматических выключателей	шт.		2	142.48	284.95
13.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	1.325	2.65	107.530	284.95
						25%	71.24
						3%	10.69
							366.87
14.	С 2.	Выключатель автомат.трехполюсный 16А С ВА47-29 4.5кА	шт.		2	376.05	752.10
15.	С 3.	Коробка распределительная 100*100*50мм с кабельными вводами	шт.		2	83.90	167.80
16.	Э02-06-001-14	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (ВСО)	шт.		2	826.19	167.80
16.1.	Э1-1053	Рабочий строитель среднего разряда 5,3	100 м		86.06	826.19	167.80
16.2.	Х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, Давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	шт.		2	826.19	167.80
			Чел.-ч	5.01	431.1606	137.340	59 215.60
			Маш.-ч	1.5	129.09	92.08	11 886.61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					25%
		Сметная прибыль					3%
		Всего с НР и СП					
<b>17.</b>	<b>Э02-02-001-58</b>	<b>Прокладка трубопроводов системы центрального отопления</b>	<b>100 м3</b>	<b>881.44</b>	<b>93.55</b>	<b>82 459.68</b>	<b>91 544.08</b>
17.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда Э	чел.-ч	0.87	766.8528	107.530	82 459.68
		Накладные расходы				25%	20 614.92
		Сметная прибыль				3%	3 092.24
		Всего с НР и СП					106 166.84
<b>18.</b>	<b>Э02-05-003-03</b>	<b>Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (изготовление и монтаж на ВСО)</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>225.47</b>	<b>901.89</b>	<b>1 161.18</b>
18.1.	Э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.46	5.84	122.390	714.76
18.2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.75	3	49.91	149.73
18.3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.04	935.00	37.40
		Накладные расходы				25%	8.71
		Сметная прибыль				3%	33.82
		Всего с НР и СП					1 161.18
19.	С 4.	Фланец стальной плоский приварной Ру10 (80)	шт.	4	488.29	1 953.16	361.30
<b>20.</b>	<b>Э02-01-001-11</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке</b>	<b>1 стояк</b>	<b>6</b>	<b>60.22</b>	<b>361.30</b>	<b>361.30</b>
20.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда Э	чел.-ч	0.56	3.36	107.530	90.33
		Накладные расходы				25%	13.55
		Сметная прибыль				3%	465.17
		Всего с НР и СП					465.17
<b>21.</b>	<b>С 5.</b>	<b>Пломба Твист-М (Синий)</b>	<b>шт.</b>	<b>2</b>	<b>4.00</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>
<b>22.</b>	<b>Ц102-01-001-01</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулятора инженерного оборудования в ИТП)</b>	<b>1 система</b>	<b>1</b>	<b>2 310.62</b>	<b>2 310.62</b>	<b>2 310.62</b>
22.1.	Э2-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
22.2.	Э2-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
22.3.	Э2-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
22.4.	Э2-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
22.5.	Э3-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		Накладные расходы				25%	577.66
		Сметная прибыль				3%	86.65
		Всего с НР и СП					2 974.92
<b>23.</b>		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	руб.	2689.21	1.00	2 689.21	2 689.21
<b>24.</b>		Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы звукового оповещения, системы дымоудаления за июль	руб.	8800	1.00	8 800.00	8 800.00
<b>ИТОГО ПО АКТУ</b>						<b>227 310.55</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						
	· <b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=25 - по стр. 13)						<b>284.95</b>
	· <b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=3 - по стр. 13)						<b>71.24</b>
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>10.69</b>
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>366.88</b>
	<b>МАТЕРИАЛОВ -</b>						<b>224 714.98</b>
	· <b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=25 - по стр. 1-11, 16-18, 20)						<b>11 489.21</b>
	· <b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=3 - по стр. 1-11, 16-18, 20)						<b>52 569.68</b>
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>7 885.45</b>
	<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						<b>285 170.11</b>
	· <b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=25 - по стр. 22)						<b>2 310.62</b>
	· <b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=3 - по стр. 22)						<b>577.66</b>
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						<b>86.65</b>
	<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>						<b>2 974.93</b>
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>288 511.92</b>
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>53 218.58</b>
	Оплата основных рабочих						<b>7 982.79</b>
	Сметная заработная плата						<b>200 800.55</b>
	Трудозатраты осн. рабочих						<b>200 800.55</b>
	Нормативная трудоемкость						<b>1852.4924</b>
	Сметная стоимость материалов						<b>1852.4924</b>
	Стоимость механизмов						<b>14 436.27</b>
	Затраты на эксплуатацию машин						<b>12 073.74</b>
	<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)</b>						<b>12 073.74</b>
	<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)</b>						<b>0.03424</b>
	<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)</b>						<b>0.03</b>
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>						<b>239.48</b>
							<b>2 414.75</b>
							<b>292 988.35</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдан: Директор ООО «Донкон-Сервис 1»

М.П.



(Должность, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Марьчев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

/ М.С. Беляркина



Инвестор

Форма по ОКД

Код  
0322005

Заказчик (Генподрядчик) В лице председателя Совета МКД Беляркиной М.С. (ка.№129), действующей на основании Решения собственников (протокол №5 от 02.04.2016г.)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А. Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:  
ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Август

Объект:  
Ульянова, д.93 содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД

А К Т	Вид деятельности по ОКДП		Отчетный период	
	номер	дата	с	по
1	30.09.21		01.08.21	31.08.21

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.  
 Сметная стоимость: **102,675** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0,660** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **59,689** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: ТОНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Кол-во	на единицу измерения	по проектным данным	Сметная стоимость в текущих ценах	общая
1.	Э01-03-001-62	Подметание лестничных площадок и маршей: лестничные площадки и марши с	100 м2	398,749	89,69	35 764,96		
	1	2	3	4	5	6	7	8

1.1. 31-0010 Рабочий среднего разряда 1 Объем: 3067,3\*13 чел.-ч 1,026 409,11647 87,420 35 764,96

1	2	3	4	5	6	7	8	
2.	<b>Э01-03-001-39</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей 1го этажа</b>						
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 225,5*22 100 м2 Чел.-ч	1,517	75,25837	87,420	25% 3% 3%	8 941,24 1 341,19 46 047,39
3.	<b>Э01-03-001-43</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 16й этажи</b>						
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 3067,3*1 100 м2 Чел.-ч	1,3	39,8749	87,420	25% 3%	3 485,86 871,47 130,72 4 488,04
4.	<b>Э01-01-001-68</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>						
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 11*22 100 урн Чел.-ч	6,7	16,214	87,420	25% 3%	1 417,43 354,36 53,15 1 824,94
5.	<b>Э01-01-001-36</b>	<b>Уборка отстойков</b>						
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 126*4 100 м2 Чел.-ч	3,684	18,56736	87,420	25% 3%	1 623,16 405,79 60,87 2 089,82
6.	<b>Э01-01-001-38</b>	<b>Подметание территории</b>						
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 3088*8 1000 м2 Чел.-ч	1,334	32,955136	87,420	25% 3%	2 880,94 720,24 108,04 3 709,21
7.	<b>Э01-01-001-48</b>	<b>Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора</b>						
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1487*12 100 м2 Чел.-ч	0,129	23,01876	87,420	25% 3%	2 012,30 503,08 75,46 2 590,84



1	2	3	4	5	6	7	8
16.	С 3.	Сметная прибыль Всего с НР и СИ					3%
17.	С 4.	Стон стальной оцинкованный Ду20					3,85
18.	С 5.	Муфта чугун оцинкованная Ду20(3/4)					132,16
19.	Э02-02-002-74	Контролька оцинкованная (Ду 20 (3/4))					23,87
19.1.	Э1-0030	Установка и снятие заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (ВСО)					19,03
		Рабочий среднего разряда 3					120,43
		Накладные расходы					30,11
		Сметная прибыль					4,52
		Всего с НР и СИ					155,05
20.	С 6.	Прокладка паронитовая(100)					13,09
21.	Э02-01-002-21	Установка заглушек канализационных ревизий					288,18
21.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3					288,18
		Накладные расходы					72,05
		Сметная прибыль					10,81
		Всего с НР и СИ					371,03
22.	С 7.	Заглушка д. 110					20,00
23.	С 8.	Заглушка канализ.д.50					10,00
24.	С 9.	Манжета 110х123					35,00
25.	С 10.	Герметик бесцветный					80,00
26.	С 11.	Прокладка д.110					316,65
27.	Э03-05-002-09	Ремонт дверных полотен					315,00
27.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4					1,65
27.2.	ХЗ3-0206	Двери электрические					79,16
		Накладные расходы					11,87
		Сметная прибыль					407,69
		Всего с НР и СИ					2,00
28.	С 12.	Саморез 3 х 20мм					94,28
29.	Э03-09-001-49	Окраска масляными составами поверхностей труб стальных (нанесение стрелок с указанием потока воды)					94,28
29.1.	Э1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4					94,14
29.2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т					0,14
		Накладные расходы					0,03
		Сметная прибыль					23,57
		Всего с НР и СИ					3,54
30.	С 13.	Аэрозоль бордо					121,39
							170,00
							170,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31.</b>	<b>Ц102-01-001-01</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2 310.62</b>	<b>2 310.62</b>	
31.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2,68	2,68	188,390	504,89
31.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6,03	6,03	171,340	1 033,18
31.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2,68	2,68	154,300	413,52
31.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1,34	1,34	205,870	275,87
31.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0,67	0,67	124,130	83,17
		Накладные расходы				25%	577,66
		Сметная прибыль				3%	86,65
		Всего с НР и СП					2 974,92
<b>32.</b>		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	руб.		2689,21	1,00	<b>2 689,21</b>
<b>33.</b>		Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы звукового оповещения, системы дымоудаления за август	руб.		8800	1,00	<b>8 800,00</b>
<b>34.</b>		Проверка теплосчетчика по вх.д.334992/а от 25.08.2021 (ЦСМ)	руб.		10782,12	1,00	<b>10 782,12</b>
<b>35.</b>		Проверка Комплекты Термометров сопротивления платиновые по вх.д.334992/а от 25.08.2021 (ЦСМ)	руб.		1725,24	1,00	<b>1 725,24</b>
		<b>ИТОГО ПО АКТУ</b>					<b>84 717,21</b>
		<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>82 406,59</b>
		<b>МАТЕРИАЛОВ -</b>					<b>23 996,57</b>
		• <b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-8, 11-15, 19, 21, 27, 29)</b>					<b>14 454,91</b>
		• <b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8, 11-15, 19, 21, 27, 29)</b>					<b>2 168,24</b>
		<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>99 029,74</b>
		<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -</b>					<b>2 310,62</b>
		• <b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 31)</b>					<b>577,66</b>
		• <b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 31)</b>					<b>86,65</b>
		<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -</b>					<b>2 974,93</b>
		<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>102 004,67</b>
		<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>15 032,57</b>
		Оплата основных рабочих					<b>2 254,89</b>
		Оплата механизаторов					<b>59 688,19</b>
		Сметная заработная плата					<b>0,47</b>
		Трудозатраты осн. рабочих					<b>59 688,66</b>
		Трудозатраты механизаторов					<b>660,18805</b>
		Нормативная трудоемкость					<b>0,0018</b>
		Сметная стоимость материалов					<b>660,18985</b>
							<b>24 586,96</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
Стоимость механизмов							
Затраты на эксплуатацию машин							442.06
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						0.03424	441.59
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						0.03	514.72
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)						0.2	67.65
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>							<b>88.32</b>
							<b>102 675.36</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

И.Ф. Марычев



Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

/ М.С. Беляркина

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД 0322005

Заказчик (Генподрядчик) В лице председателя Совета МКД Бельяркиной М.С. (кв.№129), действующей на основании Решения собственника (протокол №5 от 02.04.2018г.)

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице Директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А. Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка: ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Сентябрь ✓

Объект:

Ульянова, д.93 текущий ремонт общего имущества МКД ✓

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

Договор подряда (контракта)	номер	
	дата	

Вид операции	Отчетный период	по
	с	
	01.09.21	30.09.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия\*, Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **186,633** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0,035** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **4,074** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизированных работ	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э02-02-002-57	Разборка, трубопроводов из водопроводных труб до 32 мм	100 м	0,03	3	737,02	112,11	

1.1. 31-0030 Рабочий среднего разряда 3 34,66 1,0398 107,530 111,81

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.2.	X04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	маш.-ч	3.3	0.099		3.04 25% 3%	0.30 28.03 4.20
2.	C 1.	Крут отрезной по металлу (125*1,2*22)	шт.		9	21.78		144.34
3.	<b>Э02-02-002-60</b>	<b>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм</b>	<b>100 м трубопровода</b>		<b>0.03</b>	<b>18 675.95</b>		<b>196.02</b> <b>560.28</b>
3.1.	Э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	121.8	3.654	122.390		447.21
3.2.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.72	0.1416	261.680		37.05
3.3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.05	0.0015	593.56		0.89
3.4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	(1)		261.68	688.92		0.39
3.5.	X08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.03	0.0009	261.68		0.62
3.6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	(1)		4.64	757.02		0.24
		Накладные расходы	маш.-ч	0.22	0.0066	261.68		105.38
		Сметная прибыль	(1)			261.68		36.43
		Всего с НР и СИ	маш.-ч			935.00		6.12
			(1)			217.73		1.44
							25%	140.07
							3%	21.01
								721.36
4.	C 2.	Резьба стальная (Ду 25)	шт.		6	28.05		168.30
5.	C 3.	Муфта комбинированная наружная резьба (20*1/2)	шт		5	62.15		310.75
6.	C 4.	Муфта комбинированная разъемная (американка) с внутренней резьбой (32*1)	шт		3	237.71		713.13
7.	C 5.	Муфта комбинированная разъемная (американка) с наружной резьбой (32*1)	шт		3	279.18		837.54
8.	C 6.	Муфта комбинированная разъемная (американка) с наружной резьбой (32*1/2)	шт		6	208.01		1 248.06
9.	C 7.	Муфта соединительная (32)	шт		10	17.27		172.70
10.	C 8.	Стон сталь Ду25	шт.		1	41.91		41.91
11.	C 9.	Угольник полипропиленовый 45 (32)	шт		10	19.36		193.60
12.	C 10.	Тройник полипропиленовый переходной (32*20*32)	шт		6	27.94		167.64
13.	<b>Э02-01-002-35</b>	<b>Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.08</b>	<b>8 709.93</b>		<b>696.79</b>
13.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	81	6.48	107.530		656.79
		Накладные расходы				25%	174.20	
		Сметная прибыль				3%	26.13	
		Всего с НР и СИ						897.12
14.	C 11.	Кран шаровой латунный водопной ВР рычаг STI(Ду 15)	шт.		8	191.02		1 528.16
15.	<b>Э02-01-002-36</b>	<b>Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.04</b>	<b>11 075.59</b>		<b>443.02</b>
15.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	103	4.12	107.530		443.02
		Накладные расходы				25%	110.76	



1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль						16,61
	Всего с НР и СИ						3%
16.	С 12.	Кран шаровой латунный водной ВР рычаг СИ(Ду 25)	шт.	4	524,67		2 098,68
	<b>Э02-05-003-12</b>	<b>Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм</b>	<b>1 шт.</b>	<b>7</b>	<b>193,88</b>		<b>1 357,19</b>
17.1.	Э1-0035	Рабочий среднего разряда Э,5	чел.-ч	1,47	10,29		113,650
17.2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,35	2,45		49,91
17.3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,07		935,00
		Накладные расходы				(1)	217,73
		Сметная прибыль					25%
		Всего с НР и СИ					339,30
							50,89
							3%
18.	С 13.	Прокладка паронитовая(50)	шт.	5	6,82		34,10
19.	С 14.	Клапан обратный чугунный поворотный Ду 50	шт.	1	1 202,41		1 202,41
20.	С 15.	Клапан запорно латунь 15 Б(Ду 15)	шт.	3	387,53		1 162,59
21.	С 16.	Клапан запорно латунь 15 Б(Ду 25)	шт.	3	667,81		2 003,43
22.	<b>Э02-02-001-128</b>	<b>Установка воздухопроводников автоматических</b>	<b>1 шт.</b>	<b>8</b>	<b>216,23</b>		<b>1 729,85</b>
22.1.	Э1-0039	Рабочий среднего разряда Э,9	чел.-ч	1,21	9,68		118,540
22.2.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,08		261,680
22.3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,01	0,08		688,97
				(1)			261,68
22.4.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0,05	0,4		9,17
22.5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,56		935,00
		Накладные расходы					217,73
		Сметная прибыль					25%
		Всего с НР и СИ					64,87
							3%
							2 227,18
23.	С 17.	Воздухоотводчик автомат. 1/2 VRT	шт.	4	275,00		1 100,00
24.	С 18.	Воздухоотводчик автоматический 1/2 МР-У	шт.	1	415,00		415,00
25.	С 19.	Воздухоотводчик автоматический Ду(15)1/2	шт.	3	434,61		1 303,83
26.		Ремонт асфальто-бетонного покрытия по вх.д.1 от 07.09.2021 (ИП Енишев Дамир Халипович)	руб		87215		87 215,00
27.		Утепление фасада дома по вх.д.1 от 10.09.2021 (ИП Халиуллин Р.В)	руб.		43000		43 000,00
28.		Ремонт балконных козырьков по вх.д.2 от 10.09.2021 (ИП Халиуллин Р.В)	руб.		35000		35 000,00

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

185 012,09


185 012,09

1	2	3	4	5	6	7	8
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1, 3, 13, 15, 17, 22)						1 224.81
	· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 3, 13, 15, 17, 22)						183.72
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						186 420.62
	· ВСЕГО ПО АКТУ						1 224.81
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						183.72
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ						4 015.76
	Оплата основных рабочих						57.98
	Оплата механизаторов						4 073.74
	Сметная заработная плата						35.2638
	Трудозатраты осн. рабочих						0.2216
	Трудозатраты механизаторов						35.4854
	Нормативная трудоемкость						180 112.85
	Сметная стоимость материалов						883.49
	Стоимость механизмов						825.51
	Затраты на эксплуатацию машин						41.94
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						0.03
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ)						5.51
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)						165.10
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						186 633.17

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.




Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»  
 М.П.

(Должность, подпись, Ф.И.О.)  


/ А.Ф. Марьчев

Принял: Председатель Совета МКД

(Должность, подпись, Ф.И.О.)  


/ М.С. Беляркина

М.П.



Инвестор

Форма по ОКПД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик) В лице председателя Совета МКД Беляркиной М.С. (кв.№129), действующей на основании Решения собственника (протокол №5 от 02.04.2018г.)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А. Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка: ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Сентябрь

Объект:

Ульянова, д.93 содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

по

1 27.10.21

с 01.09.21

по 30.09.21

А К Т

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Сметная стоимость: **111,920** тыс. руб. руб.

Нормативная трудоемкость: **0,802** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **74,993** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1.	Э01-03-001-62	Подметание лестничных площадок и маршей: лестничные площадки и марши с 1 по верхние этажи, лифт	4	100 м2	398,749	89,69	35 764,96	8

1.1. 31-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 3067,3\*13

Чел.-ч

1,026 409,11647

87,420

35 764,96

1	2	3	4	5	6	7	8		
	Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП						25% 3%	8 941.24 1 341.19 46 047.39	
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей 1го этажа</b>							
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	<b>Объем: 225,5*22</b>	100 м2	Чел.-ч	1,517	75,25837	87,420 25% 3%	6 579.09 1 644.77 246.72 8 470.58
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 16й этажи</b>							
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	<b>Объем: 3067,3*1</b>	100 м2	Чел.-ч	1,3	39,8749	87,420 25% 3%	3 485.86 871.47 130.72 4 488.04
<b>4.</b>	<b>Э01-01-001-68</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>							
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	<b>Объем: 11*22</b>	100 урн	Чел.-ч	6,7	16,214	87,420 25% 3%	1 417.43 1 417.43 354.36 53.15 1 824.94
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-36</b>	<b>Уборка отмосток</b>							
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	<b>Объем: 126*4</b>	100 м2	Чел.-ч	3,684	18,56736	87,420 25% 3%	1 623.16 405.79 60.87 2 089.82
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-38</b>	<b>Подметание территории</b>							
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	<b>Объем: 3088*8</b>	1000 м2	Чел.-ч	1,334	32,955136	87,420 25% 3%	2 880.94 720.24 108.04 3 709.21
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-48</b>	<b>Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора</b>							
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	<b>Объем: 1487*10</b>	100 м2	Чел.-ч	0,129	19,1823	87,420 25% 3%	1 676.92 419.23 62.88 2 159.03

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>				
8.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	5.224	119,770	625,68
		<b>Объем: 1306*1</b>					
9.	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы отопления: устройства в подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>				
9.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	2.656	119,770	625,68
		<b>Объем: 664*1</b>					
10.	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>				
10.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	5.224	119,770	625,68
		<b>Объем: 1306*1</b>					
11.	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>				
11.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	2.656	119,770	625,68
		<b>Объем: 664*1</b>					
12.	<b>Э02-01-001-11</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе ВСО - в стояке</b>	<b>1 стояк</b>				
12.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	0.56	25.2	107,530	2709,76
		<b>1000 м3</b>					
13.	<b>Э02-01-001-30</b>	<b>Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы</b>	<b>1000 м3</b>				
13.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	1.27	111,94288	107,530	12037,22
		<b>1000 м3</b>					
		<b>88.144</b>					
		<b>136.56</b>					
		<b>12037.22</b>					
		<b>3488.82</b>					
		<b>15497.92</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Э02-02-001-35	Пуск, регулировка, проверка на прогрев внутренней системы отопления	100 м Трубопро вода	6.64	354.85	2 356.20	
14.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	3.3	21.912	107.530	2 356.20
						25%	589.05
						3%	88.36
							3 033.61
15.	Э02-01-002-46	Очистка канализационной сети внутренней	100 м Трубопро вода	0.08	3 302.77	264.22	
15.1.	Э1-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	Чел.-ч	32.2	2.576	102.280	263.47
15.2.	Х40-0001	Автомобили бортоване, грузоподъемность до 5 т Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Маш.-ч (1)	0.01	0.0008	935.00	0.75
						25%	217.73
						3%	66.06
							9.91
16.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	система 1	1	2 310.62	2 310.62	340.18
16.1.	Э2-0011	Инженер I категории	Чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
16.2.	Э2-0012	Инженер II категории	Чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
16.3.	Э2-0013	Инженер III категории	Чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
16.4.	Э2-2001	Ведущий инженер	Чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
16.5.	Э3-0011	Техник I категории Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
						25%	577.66
						3%	86.65
							2 974.92
17.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	руб.	2689.21	1.00	2 689.21	
18.		Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы звукового оповещения, системы дымоудаления за сентябрь	руб.	8800	1.00	8 800.00	
19.		Проверка Теплоучислители по вх.д.ЭЭ7365/а от 15.09.2021(ЦСМ)	руб.	3149.64	1.00	3 149.64	

ИТОГО ПО АКТУ  
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛОВ -  
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-15)  
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-15)  
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

89 632.81  
87 322.19  
14 638.85  
18 170.84  
2 725.63  
108 218.66

1	2	3	4	5	6	7	8
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАКЛАДНЫХ РАБОТ -						
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 16)						2 310.62
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 16)						577.66
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАКЛАДНЫХ РАБОТ -						86.65
	· ВСЕГО ПО АКТУ						2 974.93
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						111 193.59
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						18 748.50
	Оплата основных рабочих						2 812.28
	Сметная заработная плата						74 993.21
	Трудоуслуги осн. рабочих						74 993.21
	Нормативная трудоемкость						801.95942
	Сметная стоимость материалов						801.95942
	Стоимость механизмов						14 638.85
	Затраты на эксплуатацию машин						0.75
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						0.75
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						0.03424
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)						0.03
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						84.37
							0.15
							111 920.06

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.



(подпись, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель Совета МКД

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ М.С. Белогрица

*Handwritten signature*

Документ составлен в ПК РИД (верс. 1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01  
 Форма по МДС 81-35-2004  
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Заказчик (Генеральный директор Совета МКД Водоканал М.С. (ка №129), действующий на основании Решения собственника (протокол №5 от 02.04.2018-г.)

Получатель (Субподрядчик) В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марьчева А. Ф., действующего на основании Устава

Стройка: ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Октябрь

Объект: Ульяновая, д.93 текущий ремонт общего имущества МКД

Вид деятельности по ОКДП		Вид операции	
Договор подряда (контракта)	номер	дата	Счетный период
2		30.11.21	с по
			01.10.21 по 31.10.21

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподрядка) **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Составлена в текущих ценах на 2021-3 квартал по № ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.  
 Республика Мордовия, Текущие цены для ЖКХ за 3 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **108,716** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0,014** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **1,608** тыс. руб.

руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во	на единицу	на единицу	на единицу	на единицу	на единицу
1.	Э02-02-002-57	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм	100 м	0,04	3737,02	149,48		
		трубопровод	трубопровод					
		вода	чел.ч	34,66	1,3864	107,530	149,08	



1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	X04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Маш.-ч	3,3	0,132		3,04 25% 3%
2.	C 1	Круг отрезной по металлу (125*1,2*22)					0,40 37,37 5,61
3.	Э02-02-002-60	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	шт.	5		21,78	108,90 192,46
3.1.	Э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	100 м трубопро вода	0,04		18 675,95	747,04
3.2.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	Маш.-ч	4,72	0,1888		122,390 261,680
3.3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	Маш.-ч (1)	0,05	0,002		593,56 261,68 688,97
3.4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 8 т	Маш.-ч (1)	0,03	0,0012		261,68 688,97
3.5.	X08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	Маш.-ч (1)	4,64	0,1856		261,68 252,02
3.6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч (1)	0,22	0,0088		261,68 935,00 217,73
4.	C 2	Труба п/п д.32 стекловолокно					0,31 140,51 48,57
5.	C 3	Муфта п/п 32*20 вн.р					28,01 961,81
6.	C 4	Муфта разъемная п/п 32-25 вн.	п.м	4		190,00	760,00
7.	C 5	Муфта разъемная п/п 32-25 нар	шт	1		230,00	230,00
8.	C 6	Переход 3вх32 6/п	шт	2		230,00	460,00
9.	C 7	Уголок 32п/п*45	шт	3		290,00	870,00
10.	Э02-01-002-35	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	шт	1		25,63	25,63
10.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	100 шт. Маш.-ч	0,02 81	1,62	8 709,93	174,20 107,530 25% 43,55 3% 6,53
11.	C 8	Кран ВР ДУ 15 с фильтром с ручкой-рычагом	шт.	1		317,90	317,90
12.	C 9	Стен стальной односторонний ДУ15	шт	1		28,60	28,60
13.	C 10	Кран шаровой латунный водонепроницаемый ВР-НР бабочка STI (ДУ 15)	шт.сб	1		234,96	234,96

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Э02-01-002-36	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.		0,03	11 075,59	332,27
14.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	103	3,09	107 530	332,27
		Накладные расходы				25%	83,07
		Сметная прибыль				3%	12,46
		Всего с НР и СП					427,80
15.	С 11	Кран вода д. 25 мм	шт.		1	314,00	314,00
16.	С 12	Кран шаровый латунный водонепр. ВР диаметр ST(Dy 25)	шт.		2	465,85	931,70
17.	Э02-01-004-26	Смена стенов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 шт.		0,02	3 408,64	68,17
17.1.	Э1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	28,7	0,574	118,540	68,04
17.2.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,0004	261,680	0,10
17.3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однокошачные, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0,02	0,0004	327,05	0,13
		Накладные расходы				261,68	0,10
		Сметная прибыль				25%	17,04
		Всего с НР и СП					2,56
18.	С 13	Стен стальной оцинкованной Dy20	шт.		2	36,41	72,82
19.	Э02-02-002-37	Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметр труб, мм: до 25	1 м		0,5	476,98	238,49
19.1.	Э1-0020	Рабочий среднего разряда 2	чел.-ч	2,2	1,1	97,040	106,74
19.2.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	2,2	1,1	119,770	131,75
		Накладные расходы				25%	59,62
		Сметная прибыль				3%	8,94
		Всего с НР и СП					307,06
20.	С 14	Труба 25*2,8/6м	шт.		0,5	111,80	55,90
21.	С 15	Отвод крутоизогнутый Ду25 6/н	шт.		1	27,50	27,50
22.		Монтаж двери из алюминиевого профиля по вх.д.22, 27 от 01.10.2021, вх.д.28 от 16.10.2021 (ИП Честнов Владимир Владимирович)	шт.		1	102000	102 000,00
		Итого по акту					
		Стоимость выполненных работ -					
		Накладные расходы - (%=25 - по стр. 1, 3, 10, 14, 17, 19)					108 187,56
		Сметная прибыль - (%=3 - по стр. 1, 3, 10, 14, 17, 19)					108 187,56
		Всего, стоимость выполненных работ -					427,41
		Всего по акту					64,11
		Всего накладные расходы					108 679,08
		Всего сметная прибыль					108 679,08
		Оплата основных рабочих					427,41
							64,11
							1 558,36

Объем: 34000\*3

1 2

3

Экземпляр передан в ПК ОПС (вед 1 2 210423) №/диск (085) 247-23-01

ОДДС по НДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата механизаторов							
Сметная заработная плата							49,51
Трудозатраты осн. рабочих							1 607,87
Трудозатраты механизаторов							13,7424
Нормативная трудоемкость							0,1892
Сметная стоимость материалов							13,9316
Стоимость механизмов							106 477,91
Затраты на эксплуатацию машин							151,28
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							101,77
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							14,63
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							1,92
Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.							20,35
Претензий по выполнению условия Договора Стороны друг к другу не имеют.							108 715,98

Слан: Директор ООО «Сельхозтехсервис 1»

М.П.



Принял: Председатель Совета М.П.

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

*[Handwritten signature]*

/ А.Ф. Марьчев

(должность, подпись, Ф.И.О)

*[Handwritten signature]*

/ М.С. Беляркина

*[Handwritten signature]*

Счетная комиссия в г. Казань (тел.: 8 (800) 333 210423; тел./факс (8495) 247-23-01) Форма по МДС 81-35:2004  
 Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор \_\_\_\_\_ Форма по ОКД 0322005 Код

Заказчик (Генеральный директор) В лице представителя Совета МКД Ветеринар М. С. (ка. №119), действующий на основании Решения собственников (протокол №5 от 02.04.2018г.) по ОКПО \_\_\_\_\_

Порядчик(Субподрядчик) \_\_\_\_\_ по ОКТО \_\_\_\_\_

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Мещеряев А. Ф., действующего на основании Устава \_\_\_\_\_ по ОКТО \_\_\_\_\_

ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Октябрьский район г. Казань \_\_\_\_\_

Объект: Ульянов, д. 93 содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД \_\_\_\_\_

№ документа	Дата составления	Вид деятельности по ОКДП		Отчетный период
		номер	дата	
1	30.11.21			с 01.10.21 по 31.10.21

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Сметная стоимость: **101,938** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0,715** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **64,449** тыс. руб.

Составлена в текущих деньгах на 2021-3 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 3 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-62	Подметание лестничных площадок и маршей: лестничные площадки и марши с	100 м2		368,076		89,69	33 013,81

Объем: 3067,3\*12



1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора	100 м2		178,44	11,28	2 012,30
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0,129	23,01876	87,420	2 012,30
		Накладные расходы				25%	503,05
		Сметная прибыль				3%	75,46
		Всего с НР и СП					2 590,84
9.	С1.	Веник	шт.	2	140,00		280,00
10.	С2.	П.Лесное ЗСОг	шт.	2	36,22		72,44
11.	С3.	Перчатки Резин.Др.Клим М	паре	2	26,70		53,40
12.	С4.	Перчатки хоз. 4-нитрой	пара	2	13,00		26,00
13.	С5.	Полотно техническое ХПП плотное 150см*50м светлое,прошивка.	п.м.	4	47,90		191,60
14.	С6.	Ч/с.ДжБелман Пенал 1 л.	шт.	2	18,40		36,80
15.	Э02-04-001-11	Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1.306	479,08	625,68
15.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	5,224	119,770	625,68
		Накладные расходы				25%	156,92
		Сметная прибыль				3%	23,46
		Всего с НР и СП					805,56
16.	Э02-04-001-11	Осмотр системы отопления: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		0,664	479,08	318,11
16.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2,656	119,770	318,11
		Накладные расходы				25%	79,53
		Сметная прибыль				3%	11,93
		Всего с НР и СП					409,57
17.	Э02-04-001-11	Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1,306	479,08	625,68
17.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	5,224	119,770	625,68
		Накладные расходы				25%	156,42
		Сметная прибыль				3%	23,46
		Всего с НР и СП					805,56
18.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		0,664	479,08	318,11
18.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2,656	119,770	318,11
		Накладные расходы				25%	79,53
		Сметная прибыль				3%	11,93
		Всего с НР и СП					409,57

1	2	3	4	5	6	7	8
19.1.	Э02-01-001-11	Динамикация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке	1 Стояк	0.56	2.8	60.22	301.08
	Э1-0030	Рабочий среднего размера 3	Чел.-ч			107.530	301.08
		Накладные расходы				25%	75.27
		Сметная прибыль				3%	11.29
		Всего с НР и СП					387.64
20.1.	Э03-05-002-50	Смена дверных приборов пружинных	1 прибор	0.57	2.85	61.29	306.46
	Э1-0030	Рабочий среднего размера 3	Чел.-ч			107.530	306.46
		Накладные расходы				25%	76.61
		Сметная прибыль				3%	11.49
		Всего с НР и СП					394.57
21.	С7.	Пружина дверная диам. 18,5	шт.		5	58.00	290.00
22.1.	Э1-0032	Остекление профилированным стеклом швеллерного сечения в один слой (замена	1 м2	0.74	8.88	109.970	976.53
	Э1000-0001	стекло в дверях на поликарбонат)	Чел.-ч			261.680	31.40
	Х02-0129	Затраты труда машинистов	Маш.-ч	0.01	0.12	593.56	71.23
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	(1)			261.68	31.40
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0.02	0.24	935.00	224.40
		Накладные расходы	(1)			217.73	52.26
		Сметная прибыль				25%	318.04
		Всего с НР и СП					47.71
23.	С8	Составной поликарбонат 8мм прозрачный	лист		1	5500.00	5500.00
24.1.	Э1-0011	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с	1	2.68	2.68	188.390	504.89
	Э2-0012	количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	Чел.-ч			171.340	1033.18
	Э2-0013	Инженер II категории	Чел.-ч	6.03	6.03	154.300	413.52
	Э2-2001	Инженер III категории	Чел.-ч	2.68	2.68	205.870	275.87
	Э3-0011	Ведущий инженер	Чел.-ч	1.34	1.34	124.130	83.17
		Техник I категории	Чел.-ч	0.67	0.67		
		Накладные расходы				25%	577.66
		Сметная прибыль				3%	86.65
		Всего с НР и СП					2974.92
26.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	руб.	2689.21			2689.21
		Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы звукового оповещения,	руб.	8800		1.00	8800.00
		системы дымоудаления за октябрь					

ИТОГО ПО АКТУ  
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛОВ -

82 653.15  
80 342.53  
11 489.21

1	2	3	4	5	6	7	8
•	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-8, 15-20, 22)						15 600,77
•	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8, 15-20, 22)						2 340,12
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>98 283,42</b>
•	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 24)						2 310,62
•	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 24)						577,66
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						<b>86,65</b>
	<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>						<b>2 974,93</b>
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>101 258,35</b>
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>16 178,43</b>
	Оплата основных рабочих						2 426,77
	Оплата механизаторов						64 418,07
	Сметная заработная плата						31,10
	Трудоуслуги осн. рабочих						64 449,47
	Трудоуслуги механизаторов						714,42667
	Нормативная трудоемкость						0,12
	Сметная стоимость материалов						714,54667
	Стоимость механизмов						17 939,45
	Затраты на эксплуатацию машин						295,63
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						264,23
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						553,95
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)						72,80
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>						<b>52,85</b>
							<b>101 937,95</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполненно условию Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сделан: Директор ООО «Мех-Сервис 1»

М.П.



(Должность, подпись, Ф.И.О)

*[Handwritten signature]*

/ А.Ф. Марьчев

Принят: Председатель Совета Директоров

М.П.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

*[Handwritten signature]*

/ М.С. Велеркина

*[Handwritten signature]*



Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКДЛ Код 0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) В лице председателя Совета МКД Беляркиной М.С. (кв.№129), действующей на основании Решения собственника (протокол №15 от 02.04.2018г.)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А. Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка: ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Ноябрь

Объект:

Ульянова, д.93 текущий ремонт

Договор подряда (контракта)		Вид деятельности по ОКДП	
Номер документа	Дата составления	номер	дата
2	30.12.21		
Вид операции		Отчетный период	
		с	по
		01.11.21	30.11.21

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Сметная стоимость: **74,268** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0,014** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **1,663** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Э02-02-002-57	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм	100 м. трубопровода вода	34,66	0,04	3 737,02	149,48

1. 1. 1. 01-0030

Рабочий среднего разряда 3

чел.ч

34,66

1,3864

107,530

149,08

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2.	х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Маш.-ч	3.3	0.132	3.04	0.40
						25%	37.37
						3%	5.61
							192.46

2.	С 1.	Круг отрезной по металлу 125*1,2*22	шт	2	21.78		<b>43.56</b>
----	------	-------------------------------------	----	---	-------	--	--------------

3.	<b>Э02-02-002-60</b>	<b>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм</b>	<b>100 м трубопровода</b>	<b>0.04</b>	<b>18 678.60</b>	<b>747.14</b>
----	----------------------	--	---------------------------	-------------	------------------	---------------

3. 1.	Э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	Чел.-ч	121.8	4.872	122.390	596.28
-------	---------	------------------------------	--------	-------	-------	---------	--------

3. 2.	Э1000-0001	Загрязы труда машинистов	Чел.-ч	4.72	0.1888	286.510	54.09
-------	------------	--------------------------	--------	------	--------	---------	-------

3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	Маш.-ч	0.05	0.002	593.56	1.19
-------	----------	---	--------	------	-------	--------	------

3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	Маш.-ч (1)	0.03	0.0012	286.51	0.57
-------	----------	---	------------	------	--------	--------	------

3. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	Маш.-ч (1)	4.64	0.1856	286.51	0.34
-------	----------	---	------------	------	--------	--------	------

3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч (1)	0.22	0.0088	238.39	2.10
-------	----------	--	------------	------	--------	--------	------

		Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ				25%	186.79
						3%	28.02
							961.94

4.	С 2.	Труба п/п стекловолокло 32 PN25 белый (4м)	шт.	1	458.92		<b>458.92</b>
----	------	--	-----	---	--------	--	---------------

5.	С 3.	Муфта соединительная Valflex(32)	шт.	1	10.01		<b>10.01</b>
----	------	----------------------------------	-----	---	-------	--	--------------

6.	С 4.	Муфта переходная 32*25 6/п	шт	1	21.23		<b>21.23</b>
----	------	----------------------------	----	---	-------	--	--------------

7.	С 5.	Разборное соединение внут. рез. 32*1 белый	шт	1	176.00		<b>176.00</b>
----	------	--	----	---	--------	--	---------------

8.	С 6.	Тройник п/п переходной 32*20*32 бел.	шт	2	16.72		<b>33.44</b>
----	------	--------------------------------------	----	---	-------	--	--------------

9.	С 7.	Угольник полипропеленовый 45 (32)	шт	2	13.53		<b>27.06</b>
----	------	-----------------------------------	----	---	-------	--	--------------

10.	С 8.	Муфта комбинированная наружная резца (20*1,2")	шт	4	65.21		<b>260.84</b>
-----	------	--	----	---	-------	--	---------------

11.	<b>Э02-02-001-25</b>	<b>Смена кранов, диаметр крана, мм: до 25</b>	<b>1 кран</b>	<b>1</b>	<b>95.47</b>	<b>95.47</b>
-----	----------------------	---	---------------	----------	--------------	--------------

11. 1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	Чел.-ч	0.42	0.42	107.530	45.16
--------	---------	----------------------------	--------	------	------	---------	-------

11. 2.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	Чел.-ч	0.42	0.42	119.770	50.30
--------	---------	----------------------------	--------	------	------	---------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					25%
		Сметная прибыль					3%
		Всего с НР и СП					3.58

12.	C 9.	Кран американка 1/2	шт	1	265.00		265.00
-----	------	---------------------	----	---	--------	--	--------

13.	Э02-01-002-36	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0.03	11 075.59		332.27
13.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	Чел.-ч	103	3.09	107.530	332.27
		Накладные расходы				25%	83.07
		Сметная прибыль				3%	12.46
		Всего с НР и СП					427.80

14.	C 10.	Кран вода д. 32	шт	2	511.00		1 022.00
-----	-------	-----------------	----	---	--------	--	----------

15.	C 11.	Кран шаровой латунный водяной ВР рычаг СТ(Ду 25)	шт	1	465.85		465.85
-----	-------	--	----	---	--------	--	--------

16.	Э02-01-002-35	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0.05	8 709.93		435.50
16.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	Чел.-ч	81	4.05	107.530	435.50
		Накладные расходы				25%	108.88
		Сметная прибыль				3%	16.33
		Всего с НР и СП					560.71

17.	C 12.	Кран шаровой латунный водяной ВР рычаг СТ(Ду 15)	шт	2	187.88		375.76
-----	-------	--	----	---	--------	--	--------

18.	C 13.	Кран шаровой латунный водяной ВР рычаг СТ(Ду 20)	шт	3	268.84		806.52
-----	-------	--	----	---	--------	--	--------

19.		Монтаж двери из алюминиевого профиля по вх.д.29 от 20.11.2021, вх.д.30 от 22.12.2021 (ИП Честнов Владимир Владимирович)	руб.	68000	1.00		68 000.00
-----	--	---	------	-------	------	--	-----------

Объем: 34000\*2

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1, 3, 11, 13, 16)							
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 3, 11, 13, 16)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
· ВСЕГО ПО АКТУ							
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							
Оплата основных рабочих							

65199 37  
 1608.60  
 1608.60  
 3

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Оплата механизаторов</b>							
	Сметная заработная плата						54.09
	Трудоуслуги осн. рабочих						1 662.69
	Трудоуслуги механизаторов						14.2384
	Нормативная трудоемкость						0.1888
	Сметная стоимость материалов						14.4272
	Стоимость механизмов						71 966.19
	Затраты на эксплуатацию машин						151.26
	<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)</b>					0.03424	97.17
	<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)</b>					0.03	15.06
	<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)</b>					0.2	1.98
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>						19.43
							74 268.48

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдан: Директор ООО «Домкокс-Сервис 1»

М.П.



(Должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принят: Председатель Совета МКД

М.П.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

/ М.С. Беляркина

Инвестор

форма по ОКД 0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) В лице председателя Совета МКД Беляркиной М.С. (кв.№129), действующей на основании Решения собственников (протокол №5 от 02.04.2018г.)

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А. Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Ноябрь

Объект:

Ульянова, д.93 содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

1

30.12.21

с

по 30.11.21

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **96.040** тыс. руб.

монтажных работ: **0.402** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.657** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **60.252** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия", Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	

1. **Э01-03-001-62**

**Подметание лестничных площадок и маршей: лестничные площадки и марши с 1 по верхние этажи, лифт**

ЭТДМ/1.12

Объем: 3067.3\*12

100 м.г

368.076

89.69

33 013.81

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Э01-0010	Рабочий среднего разряда 1	Чел.-ч	1.026	377,64597	87,420	33 013,81
		Накладные расходы				25%	8 253,45
		Сметная прибыль				3%	1 238,02
		Всего с НР и СП					42 505,28
2.	<b>Э01-03-001-39</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей 1го этажа</b>	<b>100 м2</b>		<b>45,1</b>	<b>132,62</b>	<b>5 980,99</b>
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Чел.-ч	1.517	68,4167	87,420	5 980,99
		Накладные расходы				25%	1 495,25
		Сметная прибыль				3%	224,29
		Всего с НР и СП					7 700,52
3.	<b>Э01-03-001-43</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 16й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>30,673</b>	<b>113,65</b>	<b>3 485,86</b>
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Чел.-ч	1,3	39,8749	87,420	3 485,86
		Накладные расходы				25%	871,47
		Сметная прибыль				3%	130,72
		Всего с НР и СП					4 488,04
4.	<b>Э01-01-001-68</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>	<b>100 урн</b>		<b>1,47</b>	<b>585,71</b>	<b>861,00</b>
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Чел.-ч	6,7	9,849	87,420	861,00
		Накладные расходы				25%	215,25
		Сметная прибыль				3%	32,29
		Всего с НР и СП					1 108,54
5.	<b>Э01-01-001-48</b>	<b>Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора</b>	<b>100 м2</b>		<b>133,83</b>	<b>11,28</b>	<b>1 509,22</b>
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Чел.-ч	0,129	17,26407	87,420	1 509,22
		Накладные расходы				25%	377,31
		Сметная прибыль				3%	56,60
		Всего с НР и СП					1 943,12
6.	<b>Э01-01-001-36</b>	<b>Уборка отстояток</b>	<b>100 м2</b>		<b>5,04</b>	<b>322,06</b>	<b>1 623,16</b>
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Чел.-ч	3,684	18,56736	87,420	1 623,16
		Накладные расходы				25%	405,79
		Сметная прибыль				3%	60,87
		Всего с НР и СП					2 089,82
7.	<b>Э01-01-001-77</b>	<b>Подметание свежесваливавшего снега</b>	<b>1000 м2</b>		<b>15,44</b>	<b>204,04</b>	<b>3 150,35</b>
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Чел.-ч	2,334	36,03696	87,420	3 150,35
		Объем: 3088*5					

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Накладные расходы  
Сметная прибыль  
Всего с НР и СП

25%  
3%  
4 056,08

787,59  
118,14

8.	Э01-01-001-02	Посылка территории	1000 м2	1,467	189,44	277,91
----	---------------	--------------------	---------	-------	--------	--------

8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	2,167	3,178989	87,420 25% 3% 357,81
------	---------	---	--------	-------	----------	-------------------------------

		Объем: 489*3				277,91
--	--	--------------	--	--	--	--------

8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	2,167	3,178989	87,420 25% 3% 357,81
------	---------	---	--------	-------	----------	-------------------------------

		Объем: 489*1				277,91
--	--	--------------	--	--	--	--------

9.	Э01-01-001-17	Очистка территорий с усвовершенствованными покрытиями от уплотненного снега - I класс территории	100 м2	4,89	260,86	1 275,61
----	---------------	--	--------	------	--------	----------

9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	2,984	14,59176	87,420 25% 3% 1 275,61
------	---------	---	--------	-------	----------	---------------------------------

		Объем: 489*1				1 275,61
--	--	--------------	--	--	--	----------

10.	Э01-01-001-28	Перекидывание снега и скола	м3	40	34,88	1 395,22
-----	---------------	-----------------------------	----	----	-------	----------

10.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0,399	15,96	87,420 25% 3% 1 395,22
-------	---------	---	--------	-------	-------	---------------------------------

		Объем: 8*5				1 395,22
--	--	------------	--	--	--	----------

11.	Э01-04-001-03	Уборка свежесваливавшего снега, толщиной слоя свыше 2 см КО-707 (трактор МТЗ - 80)	1000 м2	7,767	316,36	2 457,16
-----	---------------	--	---------	-------	--------	----------

11.1.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохранилищном строительстве 59 кВт (80 л.с.) Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч маш.-ч (1)    	0,495 0,495	3,844665 3,844665	286,510 639,11 286,51 25% 92,14 3 163,59
-------	------------	---	---	----------------	----------------------	---

		Объем: 2589*3				3 163,59
--	--	---------------	--	--	--	----------

12.	Э01-01-001-34	Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки	м3	25	22,03	550,75
-----	---------------	---	----	----	-------	--------

12.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0,252	6,3	87,420 25% 3% 709,09
-------	---------	---	--------	-------	-----	-------------------------------

		Объем: 5*5				709,09
--	--	------------	--	--	--	--------

13.	С1.	Концентрат минеральный-галит	тонна	0,4	5 500,00	2 200,00
-----	-----	------------------------------	-------	-----	----------	----------

14.	С2.	Лопата снеговая Крепкий снеговая пластм. 460x340 без черенка	шт.	2	260,00	520,00
-----	-----	--	-----	---	--------	--------

15.	С3.	Лопата штыковая прямоугольная	шт.	2	115,00	230,00
-----	-----	-------------------------------	-----	---	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	
16.	С 4.	Метла пластмассовая с черенком (5-ти ручная)	шт.		2		230,00	<b>460,00</b>
17.	С 5.	Черенок для лопат(материал:дерево,диам.40 мм)	шт.		4		40,00	<b>160,00</b>
18.	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.306</b>		<b>479,08</b>	<b>625,68</b>
		<b>Объем: 1306*1</b>						
18.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	5.224		119,770	625,68
		Накладные расходы					25%	156,42
		Сметная прибыль					3%	23,46
		Всего с НР и СП						805,56
19.	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.664</b>		<b>479,08</b>	<b>318,11</b>
		<b>Объем: 664*1</b>						
19.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.656		119,770	318,11
		Накладные расходы					25%	79,53
		Сметная прибыль					3%	11,93
		Всего с НР и СП						409,57
20.	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.306</b>		<b>479,08</b>	<b>625,68</b>
		<b>Объем: 1306*1</b>						
20.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	5.224		119,770	625,68
		Накладные расходы					25%	156,42
		Сметная прибыль					3%	23,46
		Всего с НР и СП						805,56
21.	<b>Э02-04-001-11</b>	<b>Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.664</b>		<b>479,08</b>	<b>318,11</b>
		<b>Объем: 664*1</b>						
21.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.656		119,770	318,11
		Накладные расходы					25%	79,53
		Сметная прибыль					3%	11,93
		Всего с НР и СП						409,57
22.	<b>Э02-01-001-11</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке</b>	<b>1 стояк</b>		<b>5</b>		<b>60,22</b>	<b>301,08</b>
		<b>Объем: 1306*1</b>						
22.1.	э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	2.8		107,530	301,08
		Накладные расходы					25%	75,27
		Сметная прибыль					3%	11,29
		Всего с НР и СП						387,64
23.	<b>Э02-01-003-01</b>	<b>Замена перегоревшей электролампы</b>	<b>электрол лампа</b>		<b>6</b>		<b>12,77</b>	<b>76,62</b>
		<b>Объем: 664*1</b>						
23.1.	э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.11875	0.7125		107,530	76,62
		Накладные расходы					25%	19,16
		Сметная прибыль					3%	2,87
		Всего с НР и СП						98,65
24.	С 6.	Лампа накаливания ЛОН (40 Вт)	шт.		6		15,40	<b>92,40</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>25.</b>	<b>Э02-02-003-102</b>	<b>Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый</b>	<b>100 шт.</b>	<b>0.01</b>	<b>31 206.81</b>	<b>312.07</b>	
25.1.	Э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	Чел.-ч	110.375	1.10375	122.390	135.09
25.2.	Э1000-0001	Запчасти труда машинистов	Чел.-ч	54.7	0.547	203.987	111.58
25.3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	Маш.-ч	1.7	0.017	769.61	13.08
			(1)			286.51	4.87
25.4.	Х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	Маш.-ч	53	0.53	270.51	143.37
			(1)			201.34	106.71
25.5.	Х33-0206	Древо электрические	Маш.-ч	32	0.32	9.17	2.93
25.6.	Х40-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	Маш.-ч	1.7	0.017	1 034.83	17.59
			(1)			238.39	4.05
		Накладные расходы					78.02
		Сметная прибыль					11.70
		Всего с НР и СИ					401.79
<b>26.</b>	<b>С 7.</b>	<b>Светильник СПП-А-КРУГ 8W(640mm)6500К оптико-акуст-датчик 135*48</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>470.00</b>	<b>470.00</b>	<b>470.00</b>
<b>27.</b>	<b>Э03-05-002-51</b>	<b>Ремонт Деревянных Дверных Полотен</b>	<b>1 шт.</b>	<b>35</b>	<b>34.41</b>	<b>1 204.34</b>	
27.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	Чел.-ч	0.32	11.2	107.530	1 204.34
		Накладные расходы					25%
		Сметная прибыль					301.09
		Всего с НР и СИ					45.16
							1 550.59
<b>28.</b>	<b>С 8.</b>	<b>Гвозди финишные оцинкованные 1,8*30(300р)</b>	<b>упак.</b>	<b>1</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
<b>29.</b>	<b>С 9.</b>	<b>Гвозди 3,5*90 мм</b>	<b>упак.</b>	<b>1</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>
<b>30.</b>	<b>Ц102-01-001-01</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобч) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>2 310.62</b>	<b>2 310.62</b>	<b>2 310.62</b>
30.1.	32-0011	Инженер I категории	Чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
30.2.	32-0012	Инженер II категории	Чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
30.3.	32-0013	Инженер III категории	Чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
30.4.	32-2001	Ведущий инженер	Чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
30.5.	33-0011	Техник I категории	Чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		Накладные расходы					25%
		Сметная прибыль					577.66
		Всего с НР и СИ					86.65
							2 974.92
<b>31.</b>		<b>Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов</b>	<b>руб.</b>	<b>2689.21</b>	<b>1.00</b>	<b>2 689.21</b>	<b>2 689.21</b>
<b>32.</b>		<b>Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы звукового оповещения, системы дымоудаления за ноябрь (Техно С)</b>	<b>руб.</b>	<b>8800</b>	<b>1.00</b>	<b>8 800.00</b>	<b>8 800.00</b>

**ИТОГО ПО АКТУ**

**СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 25)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 25)

77 427.46

312.07

78.02

11.70

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>401.79</b>
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>74 804.77</b>
	<b>МАТЕРИАЛОВ -</b>						<b>11 489.21</b>
	• <b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-12, 18-23, 27)</b>						<b>14 762.67</b>
	• <b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-12, 18-23, 27)</b>						<b>2 214.40</b>
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>91 781.84</b>
	<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						<b>2 310.62</b>
	• <b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 30)</b>						<b>577.66</b>
	• <b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 30)</b>						<b>86.65</b>
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>						<b>2 974.93</b>
	<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>						<b>95 158.56</b>
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>15 418.35</b>
	Оплата основных рабочих						<b>2 312.75</b>
	Оплата механизаторов						<b>59 039.21</b>
	Сметная заработная плата						<b>1 213.11</b>
	Трудоозатраты осн. рабочих						<b>60 252.32</b>
	Трудоозатраты механизаторов						<b>652.66197</b>
	Нормативная трудоемкость						<b>4.391665</b>
	Сметная стоимость материалов						<b>657.05364</b>
	Стоимость механизмов						<b>15 754.11</b>
	Затраты на эксплуатацию машин						<b>2 634.14</b>
	<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)</b>						<b>1 421.03</b>
	<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)</b>						<b>527.92</b>
	<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)</b>						<b>69.38</b>
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>						<b>284.21</b>
							<b>96 040.07</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполненно условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдано: Директор ООО «Демком-Сервис 1»  
 М.П. [Подпись]  
 Принял: Председатель Совета МКД

(Должность, подпись, Ф.И.О.) / А.Ф. Марчев  
 (Должность, подпись, Ф.И.О.) / М.С. Беляркина

М.П. [Подпись]

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя Совета МКД Беляркиной М.С. (кв.№ 129), действующей на основании Решения собственников (протокол №5 от 02.04.2018г.)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" ДЕКАБРЬ

Объект:

Ульянова, д.93 содержание и техническое обслуживание общего имущества МКД

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер  
дата

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

1	31.01.2022
---	------------

с	по
01.12.2021	31.12.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **131.392** тыс. руб.

монтажных работ: **11.430** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.829** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **75.682** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	

<b>1.</b>	<b>Э01-03-001-62</b>	<b>Подметание лестничных площадок и маршей: Лестничные площадки и марши с Лго по верхние этажи, лифт</b>	<b>100 м2</b>	<b>429,422</b>	<b>89,69</b>	<b>38 516,11</b>
1.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Чел.-ч	1,026	440,58697	87,420
		Накладные расходы			2	38 516,11
		Сметная прибыль			25%	9 629,03
		Всего с НР и СИ			3%	1 444,35
		<b>Объем: 3067,3*14</b>				<b>49 589,49</b>
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей Лго этажа</b>	<b>100 м2</b>	<b>51,865</b>	<b>132,62</b>	<b>6 878,14</b>
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Чел.-ч	1,517	78,679205	87,420
		Накладные расходы			25%	6 878,14
		Сметная прибыль			3%	1 719,54
		Всего с НР и СИ			3%	257,93
		<b>Объем: 225,5*23</b>				<b>8 855,61</b>
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с Лго по 16й этажи</b>	<b>100 м2</b>	<b>30,673</b>	<b>113,65</b>	<b>3 485,86</b>
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Чел.-ч	1,3	39,8749	87,420
		Накладные расходы			25%	3 485,86
		Сметная прибыль			3%	871,47
		Всего с НР и СИ			3%	130,72
		<b>Объем: 3067,3*1</b>				<b>4 488,04</b>
<b>4.</b>	<b>Э01-03-001-03</b>	<b>Уборка кабин лифтов полы - мытье</b>	<b>100 м2</b>	<b>3,8065</b>	<b>154,73</b>	<b>588,99</b>
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Чел.-ч	1,77	6,737505	87,420
		Накладные расходы			25%	588,99
		Сметная прибыль			3%	147,25
		Всего с НР и СИ			3%	22,09
		<b>Объем: 16,55*23</b>				<b>758,32</b>
<b>5.</b>	<b>Э01-03-001-05</b>	<b>Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье</b>	<b>100 м2</b>	<b>2,5</b>	<b>243,90</b>	<b>609,75</b>
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Чел.-ч	2,79	6,975	87,420
		Накладные расходы			25%	609,75
		Сметная прибыль			3%	152,44
		Всего с НР и СИ			3%	22,87
		<b>Объем: 125*2</b>				<b>785,05</b>
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-68</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>	<b>100 урн</b>	<b>1,38</b>	<b>585,71</b>	<b>808,29</b>
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Чел.-ч	6,7	9,246	87,420
		Накладные расходы			25%	808,29
		Сметная прибыль			3%	202,07
		Всего с НР и СИ			3%	30,31
		<b>Объем: 6*23</b>				<b>1 040,67</b>
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-36</b>	<b>Уборка отмоеток</b>	<b>100 м2</b>	<b>6,3</b>	<b>322,06</b>	<b>2 028,95</b>
		<b>Объем: 126*5</b>				<b>2 028,95</b>

7.1. э1-0010

Рабочий среднего разряда 1  
Накладные расходы  
Сметная прибыль  
Всего с НР и СП

Чел.-ч 3,684 23,2092

87,420 2,028,95  
25% 507,24  
3% 76,09

**8. Э01-01-001-48 Уборка территории от случайного мусора**

**100 м2 74,35 11,28 838,46**

8.1. э1-0010

Рабочий среднего разряда 1  
Накладные расходы  
Сметная прибыль  
Всего с НР и СП

Чел.-ч 0,129 9,59115

87,420 838,46  
25% 209,62  
3% 31,44

**9. Э01-01-001-77 Подметание свежевыпавшего снега**

**1000 м2 27,792 204,04 5 670,63**

9.1. э1-0010

Рабочий среднего разряда 1  
Накладные расходы  
Сметная прибыль  
Всего с НР и СП

Чел.-ч 2,334 64,866528

87,420 5 670,63  
25% 1 417,66  
3% 212,65

**10. Э01-01-001-02 Посыпка территории**

**1000 м2 4,401 189,44 833,72**

10.1. э1-0010

Рабочий среднего разряда 1  
Накладные расходы  
Сметная прибыль  
Всего с НР и СП

Чел.-ч 2,167 9,536967

87,420 833,72  
25% 208,43  
3% 31,26

**11. Э01-01-001-28 Перекидывание снега и скола**

**м3 72 34,88 2 511,40**

11.1. э1-0010

Рабочий среднего разряда 1  
Накладные расходы  
Сметная прибыль  
Всего с НР и СП

Чел.-ч 0,399 28,728

87,420 2 511,40  
25% 627,85  
3% 94,18

**12. Э01-04-001-03 Уборка свежевыпавшего снега, толщиной слоя свыше 2 см КО-707 (трактор МТЗ - 80)**

**1000 м2 10,356 316,36 3 276,22**

12.1. Э1000-0001

Затраты труда машинистов

Чел.-ч 0,495 5,12622

286,510 1 468,71

12.2. Э01-0404

Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохранилищном строительстве 59 кВт (80 л.с.)  
Накладные расходы  
Сметная прибыль  
Всего с НР и СП

Маш.-ч (1) 0,495 5,12622

639,11 3 276,22  
286,51 1 468,71  
25% 819,05  
3% 122,86

**13. Э01-01-001-34 Укладка снега в валы или кучи**

**м3 45 22,03 991,34**

13.1. э1-0010

Рабочий среднего разряда 1

Чел.-ч 0,252 11,34

87,420 991,34

Накладные расходы  
Сметная прибыль  
Всего с НР и СП

25% 247,84  
3% 37,18  
1 276,35

**14. Э01-01-001-17 Очистка территорий от уплотненного снега**

14.1. Э1-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 489\*3

100 м2

чел.-ч 2,984

14,67

260,86

3 826,83

Накладные расходы

87,420

Сметная прибыль

25%

Всего с НР и СП

3%

3 826,83

956,71

143,51

4 927,04

240,00

33,80

82,00

212,96

94,00

88,00

568,45

142,11

21,32

731,88

943,88

235,97

35,40

1 215,25

318,16

79,54

11,93

409,63

943,88

235,97

35,40

1 215,25

318,16

79,54

11,93

409,63

943,88

235,97

35,40

1 215,25

318,16

79,54

11,93

409,63

943,88

235,97

35,40

1 215,25

318,16

79,54

11,93

409,63

**22. Э02-04-001-11 Осмотр системы ГВС: устройства в чердачных и подвальных помещениях**

22.1. Э1-0040

Рабочий среднего разряда 4

Объем: 1970,2\*1

1000 м2

чел.-ч 4

1,9702

479,08

943,88

Накладные расходы

119,770

Сметная прибыль

25%

Всего с НР и СП

3%

943,88

235,97

35,40

1 215,25

318,16

79,54

11,93

409,63

943,88

235,97

35,40

1 215,25

318,16

79,54

11,93

409,63

943,88

235,97

35,40

1 215,25

23.1. Э1-0040

Рабочий среднего разряда 4

Объем: 664,1\*1

1000 м2

чел.-ч 4

0,6641

479,08

318,16

Накладные расходы

119,770

Сметная прибыль

25%

Всего с НР и СП

3%

318,16

79,54

11,93

409,63

943,88

235,97

35,40

1 215,25

318,16

79,54

11,93

409,63

**24. Э02-04-001-11 Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях**

24.1. Э1-0040

Рабочий среднего разряда 4

Объем: 1970,2\*1

1000 м2

чел.-ч 4

1,9702

479,08

943,88

Накладные расходы

119,770

Сметная прибыль

25%

Всего с НР и СП

3%

943,88

235,97

35,40

1 215,25

<b>25.</b>	<b>Э02-01-001-11</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>60,22</b>	<b>180,65</b>
25.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда Э	чел.-ч	0,56	1,68	107,530
		Накладные расходы			25%	45,16
		Сметная прибыль			3%	6,77
		Всего с НР и СИ				232,59
<b>26.</b>	<b>Э02-01-001-11</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>60,22</b>	<b>361,30</b>
26.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда Э	чел.-ч	0,56	3,36	107,530
		Накладные расходы			25%	90,33
		Сметная прибыль			3%	13,55
		Всего с НР и СИ				465,17
<b>27.</b>	<b>Э02-02-003-07</b>	<b>Замена светильников светодиодных</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>634,11</b>	<b>8 877,54</b>
27.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда Э	чел.-ч	0,5	7	107,530
27.2.	С509-9042-1	Светильник СПП-А круг 8W (640lm) 6500К с оптико акуст датчик	шт	0,286	4,004	470,00
27.3.	С509-9042-2	Светильник светодиодный ДБЛ-12W с оптико акуст датчиком	шт	0,72	10,08	619,34
		Накладные расходы			25%	2 219,39
		Сметная прибыль			3%	332,91
		Всего с НР и СИ				11 429,83
<b>28.</b>	<b>Э03-05-002-50</b>	<b>Смена дверных приборов пружины</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>131,29</b>	<b>525,17</b>
28.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда Э	чел.-ч	0,57	2,28	107,530
28.2.	С101-2004-1	Пружина дверная diam.18,5	шт	1	4	70,00
		Накладные расходы			25%	131,29
		Сметная прибыль			3%	19,69
		Всего с НР и СИ				676,16
<b>29.</b>	<b>С7.</b>	<b>Стенд "Информация" 63*72мм</b>	<b>руб</b>	<b>1847</b>	<b>4,00</b>	<b>7 388,00</b>
<b>30.</b>	<b>Ц102-01-001-01;</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2 310,62</b>	<b>2 310,62</b>
30.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2,68	2,68	188,390
30.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6,03	6,03	171,340
30.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2,68	2,68	154,300
30.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1,34	1,34	205,870
30.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0,67	0,67	124,130
		Накладные расходы			25%	577,66
		Сметная прибыль			3%	69,32
		Всего с НР и СИ				2 957,59
<b>31.</b>		<b>Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы звукового оповещения, системы дымоудаления Ульянова 93 по вх.д.194 от 31.12.2021</b>	<b>руб</b>	<b>8800</b>	<b>1,00</b>	<b>8 800,00</b>
<b>32.</b>		<b>Услуги по тех. обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов</b>	<b>руб</b>	<b>2689,21</b>	<b>1,00</b>	<b>2 689,21</b>

· ИТОГО ПО АКТУ		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		105 522.31
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 27)		8 877.54
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 27)		2 219.39
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>		<b>332.91</b>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		11 429.84
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-14, 21-26, 28)		94 334.15
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-14, 21-26, 28)		18 676.55
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>		<b>2 801.48</b>
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		115 812.18
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 30)		2 310.62
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 30)		577.66
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>		<b>69.32</b>
· <b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>		<b>2 957.60</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>		<b>130 199.62</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>21 473.60</b>
Оплата основных рабочих		3 203.71
Оплата механизаторов		74 213.29
Сметная заработная плата		1 468.71
Трудооценок осн. рабочих		75 682.00
Трудооценок механизаторов		824.03086
Нормативная трудоемкость		5.12622
Сметная стоимость материалов		829.15708
Стоимость механизмов		28 032.80
Затраты на эксплуатацию машин		3 276.22
<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)</b>		<b>0.03424</b>
<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)</b>		<b>0.03</b>
<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)</b>		<b>96.11</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>		<b>361.50</b>
		<b>131 392.49</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдан: Директор ООО «Донком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

М.П.

Принял: Председатель Совета МКД

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ М.С. Беляркина

М.П.



Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.211222) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКДЛ Код  
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

В лице председателя Совета МКД Беляркиной М.С. (кв.№ 129), действующей на основании Решения собственника (протокол №5 от 02.04.2018г.)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Маричева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" ДЕКАБРЬ

по ОКПО

Объект:

Ульянова, д.93 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДЛ  
Договор подряда (контракта)

номер  
дата

Вид операции

Отчетный период

с по

Номер документа	Дата составления
2	31.01.2022

01.12.2021	31.12.2021
------------	------------

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость:

**236,694** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

**0,060** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

**7,198** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	

1. 302-02-002-59		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм		100 м	0,08	8 232,90	658,63
		трубопрово		водо			
1.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	Чел.-ч	76,38	6,1104	107,530	657,05
1.2.	х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	Маш.-ч	6,5	0,52	3,04	1,58
		Накладные расходы				25%	164,66
		Сметная прибыль				3%	24,70
		Всего с НР и СП					847,99
2.	С1.	Круг отрезной по металлу 125*1,2*22	руб	22,41		7,00	156,87
3.	302-02-002-64	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м	0,08	212 664,34	17 013,15	
3.1.	з1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9	Чел.-ч	162,4	12,992	118,540	1 540,07
3.2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	Чел.-ч	16,97	1,3576	286,510	388,97
3.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	Маш.-ч	0,06	0,0064	593,56	3,80
			(1)			286,51	1,83
3.4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	Маш.-ч	0,07	0,0056	713,80	4,00
			(1)			286,51	1,60
3.5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	Маш.-ч	16,82	1,3456	757,02	1 018,71
			(1)			286,51	385,53
3.6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,39	0,0312	943,64	29,44
			(1)			238,39	7,44
3.7.	с103-9140-1	Муфта п/п переход 40*32	шт	25	2	10,56	21,12
3.8.	с103-9140-2	Муфта переход ВН/НР (63*50)	шт	12,5	1	57,86	57,86
3.9.	с103-9140-3	Муфта соединит Valflex (40)	шт	12,5	1	17,71	17,71
3.10.	с103-9140-4	Муфта соединит Valflex (63)	шт	25	2	69,85	139,70
3.11.	с103-9140-5	Муфта комбинир НР (20*1/2)	шт	25	2	64,41	128,82
3.12.	с103-9140-6	Муфта комбинир разъемная (американка) с ВР (32*1)	шт	38	3	245,52	746,38
3.13.	с103-9140-7	Муфта комбинир разъемная (американка) с НР (40*1 1/4)	шт	12,5	1	459,03	459,03
3.14.	с103-9140-8	Муфта комбинир разъемная (американка) с НР (32*3/4)	шт	12,5	1	272,47	272,47
3.15.	с103-9140-9	Муфта соединит (75)	шт	25	2	230,01	460,02
3.16.	с302-9911-1	Бурт FU-Plast (63)	шт	25	2	284,57	569,14
3.17.	с302-9911-10	Угольник п/п 45(25)	шт	38	3	6,60	20,06
3.18.	с302-9911-11	Угольник п/п 45(32)	шт	12,5	1	13,53	13,53
3.19.	с302-9911-12	Угольник п/п 90(20)	шт	25	2	4,29	8,58
3.20.	с302-9911-13	Угольник п/п 90(75)	шт	50	4	284,24	1 136,96
3.21.	с302-9911-2	Бурт FU-Plast (75)	шт	62,5	5	487,96	2 439,80
3.22.	с302-9911-6	Тройник п/п переходной 32*25*32	шт	12,5	1	17,71	17,71
3.23.	с302-9911-7	Тройник п/п переход (63*32*63)	шт	12,5	1	111,54	111,54
3.24.	с302-9911-8	Тройник п/п переход (75*20*75)	шт	12,5	1	186,12	186,12
3.25.	с302-9911-9	Тройник п/п прехода (75*63*75)	шт	12,5	1	183,59	183,59

3. 26. С507-0593-1 Труба п/п армир стекловолокном (75\*12,5)  
Накладные расходы  
Сметная прибыль  
Всего с НР и СП

шт 25 2 3 713.49 7 426.98

4. С2. Смазка силиконовая 25% 4 253.29 7 426.98  
3% 637.99

5. Э02-05-003-01 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм 160 1.00 160.00 21 904.43  
3% 536.73

5.1.	Э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	1	160	1.00	160.00	3 536.73	704.97
5.2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.-ч	5.76	122.390	704.97		
5.3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	2.64	49.91	131.76		
			Маш.-ч	0.06	943.64	56.62		
			(1)		238.39	14.30		
5.4.	С507-0983-1	Фланец стальной расточ РУ16 для ПЭ труб (40)	шт	2	326.37	654.05		
5.5.	С507-0983-2	Фланец стальной расточ РУ16 для ПЭ труб (50)	шт	4	482.46	1 930.80		
5.6.	С509-0966-1	Прокладка паронит 40	шт	4	4.73	18.93		
5.7.	С509-0966-2	Прокладка паронит 50	шт	4	6.60	39.60		
		Накладные расходы		1	25%	884.18		
		Сметная прибыль		6	3%	132.63		
		Всего с НР и СП				4 553.54		

6. Э02-05-003-02 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм 1 1 030.32 1 030.32 4 553.54  
3%

6.1.	Э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	1	1	1 030.32	1 030.32	4 553.54
6.2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.-ч	1.46	122.390	178.69	
6.3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0.75	49.91	37.43	
			Маш.-ч	0.01	943.64	9.44	
			(1)		238.39	2.38	
6.4.	С507-0964-1	Фланец стальной плоский приварной 65	шт	1	774.40	774.40	
6.5.	С509-0967-1	Прокладка паронит 65	шт	1	7.59	30.36	
		Накладные расходы		4	25%	257.58	
		Сметная прибыль		4	3%	38.64	
		Всего с НР и СП				1 326.54	

7. С3. Шлипка резьбовая 4,8Zn 45 (М16\*1000) 257.29 1.00 257.29 1 326.54  
3%

8. Э02-01-002-37 Замена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм 100 шт. 0.01 14 301.49 143.01 257.29  
Рабочий среднего разряда 3  
Накладные расходы 107.530 143.01  
Сметная прибыль 25% 35.75  
Всего с НР и СП 3% 5.36

9. С4. Кран шаровой стальной межфланцевый полнопроходной LD стриж (50.16) 1764.62 1.00 1 764.62 184.13  
3%

10. С5. Болт с шестигранной головкой 5,8 (16\*63) 175.34 2.00 350.68 350.68  
3%

11. С6. Гайка шестигранная (М16) 238.38 0.50 119.19 119.19  
3%

<b>12.</b>	<b>Э02-01-002-35</b>	<b>Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм</b>	<b>100 шт.</b>	<b>0.01</b>	<b>41 533.93</b>	<b>415.34</b>	
12.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	Чел.-ч	81	0.81	107.530	87.10
12.2.	С302-1485-1	Кран шаровой латунный водной ВР 5Т (D20)	шт	100	1	328.24	328.24
		Накладные расходы				25%	103.84
		Сметная прибыль				3%	15.58
		Всего с НР и СП					534.75
<b>13.</b>	<b>Э02-02-004-18</b>	<b>Установка насосов</b>	<b>1 насос</b>	<b>1</b>	<b>43 677.53</b>	<b>43 677.53</b>	
13.1.	Э1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7	Чел.-ч	20.17	20.17	116.090	2 341.54
13.2.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	Чел.-ч	0.15	0.15	286.510	42.98
13.3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	Маш.-ч	0.15	0.15	713.80	102.07
			(1)			286.51	42.98
13.4.	Х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	Маш.-ч	0.7	0.7	92.08	64.46
13.5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0.24	0.24	943.64	226.47
			(1)			238.39	57.21
13.6.	С301-1496-1	Насос циркуляционный ТОР-S 40/15 3*400В, РМ6/10 Шило 2165527	шт	1	1	40 938.00	40 938.00
		Накладные расходы				25%	10 919.38
		Сметная прибыль				3%	1 637.91
		Всего с НР и СП					56 234.82
<b>14.</b>	<b>С7.</b>	<b>Труба гофро. ПВХ 20мм (с тросом)</b>	<b>руб</b>	<b>8.8</b>	<b>8.00</b>	<b>70.40</b>	
<b>15.</b>	<b>Э03-09-003-08</b>	<b>Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (&lt;Армофлекс&gt;), вспененного полистилена (&lt;Термофлекс&gt;) трубками</b>	<b>10 м трубопровода</b>	<b>0.1</b>	<b>669.94</b>	<b>66.99</b>	
15.1.	Э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	Чел.-ч	3.52	0.352	122.390	43.08
15.2.	Х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	Маш.-ч	0.39	0.039	8.24	0.32
15.3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0.25	0.025	943.64	23.59
			(1)			238.39	5.96
		Накладные расходы				25%	16.75
		Сметная прибыль				3%	2.51
		Всего с НР и СП					86.25
<b>16.</b>	<b>С8.</b>	<b>Стеклопластик рулонный теплоизоляц. (РСТ-250 г)</b>	<b>руб</b>	<b>67.65</b>	<b>1.00</b>	<b>67.65</b>	
<b>17.</b>	<b>Э02-02-001-15</b>	<b>Смена радиаторных блоков</b>	<b>руб</b>	<b>67.65</b>	<b>1</b>	<b>303.53</b>	<b>303.53</b>
17.1.	Э1-0020	Рабочий среднего разряда 2	Чел.-ч	1.4	1.4	97.040	135.86
17.2.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	Чел.-ч	1.4	1.4	119.770	167.68
		Накладные расходы				25%	75.88
		Сметная прибыль				3%	11.38
		Всего с НР и СП					390.79
<b>18.</b>	<b>С9.</b>	<b>Комплект для монтажа радиаторов без кронштейнов (1/2)</b>	<b>руб</b>	<b>196.24</b>	<b>1.00</b>	<b>196.24</b>	
<b>19.</b>	<b>С10.</b>	<b>Кронштейн с дюбелем для биометаллических и алюминиевых радиаторов</b>	<b>руб</b>	<b>19.91</b>	<b>2.00</b>	<b>39.82</b>	

20.	С11.	Радиатор биометрический СТ 500/80 (8)							
21.	Э02-06-001-01	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	руб	4627.59	1	1.00	4 627.59	578.25	578.25
21.1.	Э1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	4.46	4.46	122.390	545.86		
21.2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.43	0.43	49.91	21.46		
21.3.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.49	0.49	3.04	1.49		
21.4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	943.64	2.38		
		Накладные расходы	(1)			238.39	2.38		
		Сметная прибыль				25%	144.56		
		Всего с НР и СИ				3%	21.68		
22.	С12.	Резьба D20 на трубе	руб	45.67	0.02	1.00	45.67		45.67
23.	Э02-01-002-36	Замена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	руб	100 шт.	103	2.06	107.530		221.51
23.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	103	103	25%	55.38		55.38
		Накладные расходы				3%	8.31		8.31
		Сметная прибыль							
		Всего с НР и СИ							
24.	С13.	Кран вода Д32	руб	601	95	2.00	1 202.00		1 202.00
25.	С14.	Газ в баллоне	руб	95	95	2.00	190.00		190.00
26.		Косметический ремонт лестничных клеток 1-х этажей по вх.д.б/н от 03.12.2021	руб	139435	1.00	1.00	139 435.00		139 435.00

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 21, 23)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 21, 23)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО АКТУ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Сметная заработная плата

Трудоплатраты осн. рабочих

Трудоплатраты механизаторов

216 328.01

216 328.01

16 911.25

2 536.69

235 775.95

16 911.25

2 536.69

6 766.41

431.95

7 198.36

58.3044

1.5076

Нормативная трудоемкость			
Сметная стоимость материалов			59,812
Стоимость механизмов			207 814,52
Затраты на эксплуатацию машин			1 747,08
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)		0,03424	1 315,13
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)		0,03	579,04
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)		0,2	76,10
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>			<b>263,03</b>
			<b>236 694,12</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Донком-Сервис 1»

 (должность, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Марычев

М.П.

Принял: Председатель Совета МКД

 (должность, подпись, Ф.И.О.)

/ М.С. Велиркина

М.П.